


Secretaría de Agricultura

CALIFICACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS puntos



PROYECTOS A CARGO de la entidad

▲ Información corte 15 de octubre 2023



Valor total proyectos en ejecución
\$6.552 MILLONES



Valor total SGR proyectos en ejecución
\$4.220 MILLONES

Total Proyectos en ejecución



Proyectos Próximos a cierre



1. Mejoramiento de la productividad y rentabilidad de los caficultores

Proyectos En formulación

3

1. Proyecto caña panelera*
2. Proyecto cacao*
3. Proyectos frutales*

* Pendiente presupuesto y subsanación de documentación de beneficiarios

Promedio puntaje IGPR

79
PUNTOS sobre 100

*Puntaje anterior 79



ESTADO	BPIM	PROYECTO	IGPR
TERMINADO	2017000050065	Productividad y rentabilidad de los caficultores	68

Proyecto 1



Mejoramiento de la productividad y rentabilidad **de los caficultores del departamento de Cundinamarca**



Código BPIN
2017000050065



Estado
TERMINADO

AVANCE FÍSICO

86,48%



AVANCE FINANCIERO

84,63%



Valor Total

\$ 6.523.880.054

Valor SGR

\$ 4.220.000.000



Recomendaciones

Se recomienda realizar el cierre del proyecto, teniendo en cuenta que la fecha de terminación del proyecto es del 22 de Diciembre 2020 y el plazo establecido por la normatividad para el cierre del proyecto es de 6 meses, se sugiere adelantar el proceso de cierre del mismo a través del acto administrativo de cierre. Siendo de conocimiento de esta dirección que hay trámites pendientes de solución con hacienda y que repercuten en el aplicativo Gesproy se requiere conocer si se han realizado nuevas gestiones por parte de su despacho.