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$17.979 millones $17.339 millones

CALIFICACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS
puntos

PROYECTOS A CARGO  
de la entidad 

Secretaría de Habitát y Vivienda

Promedio 
puntaje IGPR

76
PUNTOS
sobre 100

*Puntaje anterior 63,75

 
Proyectos 
pendientes de cierre

3

Valor total proyectos 
en ejecución 

Valor total SGR 
proyectos en ejecución 

Total 
Proyectos 
en ejecución 

1. Mejoramiento de Vivienda Provincia 
Ubaté
2. Mejoramiento de Vivienda Cucunubá, 
Jerusalén, Quebrada negra y Viotá.
3.Construcción de viviendas nuevas rurales 
en el Departamento

 
Proyectos 
en ajuste

1 1. Mejoramiento vivienda rural mediante 
construcción de cocinas habitaciones y 
pisos en los municipios de Cundinamarca

Excelente

99,1 -100 puntos

Alto

75,1 - 99 puntos 50,1 -75 puntos

Medio Bajo

25,1 - 50 puntos

Insuficiente

0 - 25 puntos

Secretaría de Minas, Energía y Gas
Secretaría de Hábitat y Vivienda 

Secretaría de General
Secretaría de Gobierno

Secretaría de CTeI

Secretaría de Agricultura

Competitividad

Anterior Actual

Secretaría de Educación

9090

9090

Secretaría de Ambiente

7979

50100

ICCU 47,651,3

52,7376,5

56,2742,08
7663,75

81,05

74,5

70,76
47,546,83

77,1

Unidad de Gestión del Riesgo

Segundo trimestre 2023Primer trimestre 2023



Secretaría de Habitát y Vivienda

Nuevas rurales en el departamento de Cundinamarca
Construcción de viviendas

Proyecto 1

Código BPIN 
2016000050052

Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor del proyecto SGR
$ 5.343.748.805

$ 5.983.779.025
Valor Proyecto 

Recomendaciones
Este proyecto tiene fecha de terminación 30 de diciembre de 2021, y ya cumplió  plazo para cierre que es seis 
meses después de la terminación por tanto se recomienda realizar la gestión para cambiar a estado terminado 
y proceder con el cierre, deben gestionar el balance financiero para determinar pagos, reintegros acordes con 
la liquidación. Se solicita conocer la información al respecto de las gestiones que desde su despacho hayan 
adelantado con planeación nacional en caso de que este pendiente la solución de algún aspecto técnico que 
impida que se adelante el cierre.

AVANCE FÍSICO

99,99%          

AVANCE FINANCIERO

99,99%          

de la provincia de Ubaté - 
Cundinamarca

Mejoramiento de viviendas rurales

Proyecto 2

Código BPIN 
2017000050042

Estado
TERMINADO

Valor del proyecto SGR
$ 2.354.318.125

$ 2.354.318.125
Valor Proyecto 

Recomendaciones
Este proyecto tiene fecha de terminación 31 de 
diciembre de 2021, ya cumplió el plazo para cierre que 
es seis meses después de la terminación y presenta la 
alerta  por cierre no oportuno por tanto se recomienda 
realizar la gestión para proceder con el cierre. 

AVANCE FÍSICO

100 %          

AVANCE FINANCIERO

99,73%          

IGPRNombreBPIMEstado

75Construcción de viviendas nuevas rurales en el departamento de Cundinamarca2016000050052CONTRATADO EN EJECUCIÓN

90Mejoramiento de viviendas rurales de la provincia de Ubaté – Cundinamarca2017000050042TERMINADO

90Mejoramiento de vivienda rural en los municipios de Cucunubá, Jerusalén, Quebrada negra y Viotá -
departamento de Cundinamarca2018000050039PARA CIERRE

49
Mejoramiento vivienda mediante construcción de cocinas habitaciones y pisos 

2018000050050CONTRATADO EN EJECUCIÓN



construcción de cocinas habitaciones y pisos en los municipios 
de Cundinamarca

Mejoramiento vivienda rural mediante 

Proyecto 4

Código BPIN 
2018000050050

Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor del proyecto SGR
$ 5.616.585.397

$ 5.616.585.397
Valor Proyecto 

Recomendaciones
El proyecto presenta cargue de información incompleta con respecto a los procesos precontractuales en el 
aplicativo Gesproy, por tanto se recomienda realizar el cargue de esta información,tambien se sugiere realizar 
el cargue de información de la ejecución del proyecto de los meses de Agosto de 2022 a la fecha, en el 
aplicativo Gesproy.

AVANCE FÍSICO

18,65%          

AVANCE FINANCIERO

0,45 %          

Cucunubá, Jerusalen, Quebradanegra y 
Viotá - Departamento de Cundinamarca

Mejoramiento de vivienda rural en los municipios de

Proyecto 3

Código BPIN 
2018000050039

Estado
PARA CIERRE

Valor del proyecto SGR
$ 4.024.793.625

$ 4.024.793.625
Valor Proyecto 

Recomendaciones
Se sugiere adelantar el proceso de cierre del 
mismo a través de la respectiva resolución de 
cierre, teniendo en cuenta el plazo establecido 
por la normatividad es de 6 meses. se solicita 
dar respuesta informando que acciones se han 
adelantado para finiquitar el proceso de cierre 
de acuerdo con las observaciones realizadas.

AVANCE FÍSICO

100 %          

AVANCE FINANCIERO

100%          


