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1. ENTIDAD: 
Gobernación de Cundinamarca 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres UAEGRD 

 
3. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

  
Contexto: En cumplimiento del inciso 2° del Articulo 39 de la Ley 909 de 2004 “El jefe de Control 
Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a las cuales se les aplica la 
presente Ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las 
dependencias”. 

  
En virtud de lo anterior, se verifica el cumplimiento de las metas institucionales programadas para 
el Plan de Desarrollo vigente 2020-2023 Cundinamarca ¡Región que Progresa! En los eventos de 
que las dependencias no tengan asignadas metas, se evaluará con respecto a lo descrito en el 
Decreto 510 del 26 de diciembre de 2022. 

  
Objetivo: Verificar la gestión desarrollada por las diferentes Dependencias de la Gobernación de 
Cundinamarca en cumplimiento a la Ley 909 de 2004 Articulo 39, con el fin de entregar un informe 
que sirva de referente y evidencie las acciones realizadas durante la vigencia 2023. 
  
Alcance: Vigencia 2023, metas de producto del plan de desarrollo Cundinamarca ¡Región que 
progresa! 2020-2023, mediante el análisis de la base de datos del plan indicativo, suministrada 
por la secretaría de Planeación; Así mismo, se evaluarán las funciones generales de las 
dependencias que no tienen metas relacionadas en el Decreto 510 de 2022, planes de acción de 
los planes estratégicos del Decreto 612 de 2018 y la gestión de los planes de mejoramiento 
producto de auditorías internas y externas.  
 
Metodología: El trabajo de auditoría se desarrollará bajo los siguientes criterios: 
 

 Consolidar evaluaciones realizadas por la oficina de control interno en los temas ya 
descritos en el alcance. 

 Verificar los resultados consolidados en la herramienta plan indicativo, suministrados por la 
Secretaría de Planeación. 

 Solicitud de información vía correo electrónico y/o mesas de trabajo. 

 Suscripción de actas de evidencias. 

 Diseño y diligenciamiento de la herramienta papel de trabajo 

 Generación de informes Evaluación Gestión por Dependencias 

 Informe Ejecutivo consolidado. 
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4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MAS SOSTENIBILIDAD  
 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, “la sostenibilidad implica, 
por un lado, la reducción de los daños al ambiente, y por otro, el papel de los recursos naturales y 
los servicios ecosistémicos al bienestar humano, las oportunidades económicas y la resiliencia 
social y ecológica” (2015). En este sentido, el plan de desarrollo Cundinamarca, ¡Región que 
progresa! plantea la promoción de un territorio sustentable, ordenado y ambientalmente sostenible 
como un elemento esencial para la Sostenibilidad. 
 
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 
DEPENDENCIA: 
 
5.1 Evaluación metas de producto - Gestión Física 

 

Cumplimiento Avance Físico Metas Año 2023 

Concepto No. No. de Metas 
% Comportamiento 
metas de producto 

Supera lo Programado 5 308,314,451 30% 

Cumple lo Programado 6 307,309, 311,312,317, 50% 

No Cumple lo Programado 2 315,316 20% 

No Programo 0  0% 

Total, Metas 10   100% 

 
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene para el 
cuatrienio (2020-2023) a su cargo diez (10) metas de producto, siete (7) de incremento  (307, 
308, 311, 314, 315, 316, 451) y tres (3) de mantenimiento (309, 312, 317). Para la vigencia 2023, 
conforme a lo observado en la herramienta “Seguimiento al Plan Indicativo”, se reportan tres (3) 
metas de producto (30%) que superan lo programado; cinco (5) metas (50%) que cumplen lo 
programado con ejecuciones físicas del 100% y dos (2) metas que no cumplen con lo 
programado (20%).  
 
Las dos metas que no cumplieron lo programado corresponden a: 

 Meta 315, descrita como “Implementar 3 nuevas funcionalidades del sistema de 
información de gestión del riesgo y de alertas tempranas.”, de la cual se indica en la 
herramienta “Seguimiento al Plan Indicativo”, que alcanzó un 90% de avance en la gestión 
del año. 
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 Meta 316, descrita como “Crear 1 escuela departamental de bomberos de Cundinamarca.”, 
de la cual se indica en la herramienta “Seguimiento al Plan Indicativo”, que alcanzó un 40% 
de avance en la gestión del año. 

De las tres (3) metas de producto que presentan sobre ejecución se destacan las siguientes: 

 Meta de producto (308) denominada “Jornadas de fortalecimiento de capacidades en 
gestión de riesgo comunidad móvil.”  reporta en el sistema programación se fortaleció 
conocimiento y la gestión de los Consejos Municipales con 25 jornadas de capacitación en 
25 municipios del departamento y el fortalecimiento en 9 municipios  con 1.233 personas 
beneficiadas en conocimiento, reducción del riesgo y el manejo de desastres mediante las 
capacitaciones; se observa en la vigencia, un avance físico  acumulado del 118%, es decir 
que existe una sobre ejecución del 18% al realizar las jornadas de fortalecimiento. 

 Meta de producto (314) denominada “Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR 
funcionando.”; reporta  en el sistema se llevó a cabo prórroga del convenio 
interadministrativo de cooperación UAEGRD – CDCCO – 079 con la Secretaría General 
cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre el departamento UAEGRD 
– Secretaría General y el Municipio de Tocaima, para la operación y funcionamiento del 
Centro regional Integral de respuesta CRIR de Tocaima – Cundinamarca”. El CRIR de 
Tocancipá presenta un avance del 86% mampostería, pañetes, pintura, resanes generales, 
reparaciones de fugas en la red hidráulica, instalación de tubería RCI, instalación de 
gabinetes y siamesa de la red contra incendio,  se observa en la vigencia, un avance físico  
acumulado del 170%, es decir que existe una sobre ejecución del 70%. 

 Meta de producto (451) denominada “Cofinanciar los estudios básicos de riesgo para 13 
municipios del departamento realizando la elaboración y desarrollo de análisis y evaluación 
del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planeación y toma de 
decisiones a nivel territorial.” reporta  en el sistema se llevó a cabo  
mediante los convenios UAEGRD-CDCVI-092-2021 entrega de los productos del 100% de 
los estudios detallados de riesgo de los eventos de movimiento en masa, inundaciones, 
avenidas torrenciales e incendios forestales, de los municipios de: El Peñón , Nocaima , 
Pasca, San Bernardo, San Juan de Rio Seco, Une,  Utica, Fosca, Manta, Vianí. UAEGRD-
CDCVI-068-2021  se realizó la terminación de los Estudios Básicos de Riesgo, 
contemplados en el convenio de los escenarios: Movimientos en Masa 100%, Incendios 
Forestales 100%, Inundaciones 100%, y Avenidas Torrenciales 100%, celebrado con el 
Municipio del Rosal. UAEGRD-CDCVI-107-2022, suscrito entre el Departamento De 
Cundinamarca – Unidad Administrativa Especial Para La Gestión Del Riesgo De Desastres 
y los municipios de La Peña, Ubaque, Carmen De Carupa, se realizó la entrega de los 
Estudios Básicos de Riesgo de los escenarios: Movimientos en Masa 100%, Incendios 
Forestales 100%, Inundaciones 100%, y Avenidas Torrenciales 100% a los municipios de 
Carmen de Carupa y Ubaque el día 18 de diciembre de 2023 y el municipio de la Peña el 
19 de diciembre de 2023; se observa en la vigencia, un avance físico  acumulado del 
127%, es decir que existe una sobre ejecución del 27%. 
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Frente al cumplimiento de las metas en el cuatrienio se evidencia la siguiente información. 
 

Cumplimiento Avance Físico Metas Cuatrienio 

Concepto No. No. de Metas 
% Comportamiento metas 

de producto 

Supera lo Programado 2 308, 451 20% 

Cumple lo Programado 6 307, 309, 311, 312, 314, 317 60% 

No Cumple lo Programado 2 315,316 20% 

No Programo 0  0% 

Total, Metas 10   100% 

 
Se observa que un 20% de las metas (2) cumplen por encima del 100%, 60% de las metas (6) 
cumplen exactamente con este porcentaje y 20% es decir (2) metas, tienen un porcentaje de 
cumplimiento menor al 100%. 
 
Frente a las metas que se encuentran por encima del 100% se debe indicar:  

 La meta de producto (308) durante el cuatrienio debía cumplir con 80 jornadas de 
capacitaciones de gestión de riesgo para el fortalecimiento de los municipios, al final del 
cuatrienio ejecutaron 84 jornadas fortaleciendo a 1.233 personas, evidenciándose una 
sobre ejecución de 5%. 

 La meta de producto (451) durante el cuatrienio debía cumplir cofinanciar los estudios 
básicos de riesgo para 13 municipios del departamento, en total al final del cuatrienio se 
registra que se favorecieron mediante los convenios UAEGRD-CDCVI-092-2021, UAEGRD-

CDCVI-068-2021, UAEGRD-CDCVI-107-2022 a 16 municipios, registrándose una sobre 
ejecución de 27%. 

 
Respecto a las metas que no cumplen lo programado, se debe señalar que la meta 316 
relacionada con “Crear 1 escuela departamental de bomberos de Cundinamarca” tiene al 
momento de la validación un 70% de avance, y no tiene en el momento programación para la 
vigencia 2024.  
 
5.2 Planes de mejoramiento  
 
Planes Internos 
 
En la base de datos de la Oficina de Control Interno, se evidencian cuatro (4) planes de 
mejoramiento internos con seguimiento en el año 2023, los cuales se relacionan a continuación: 
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Modalidad Auditoría 
Vigencia 
Auditada 

No. Acción 
Correctiva 

% Avance Estado 

Auditoria Interna de Gestión Reactivación Económica 2021-2022 4278 100% Cerrado 

Auditoría Interna Recursos del Sistema General de 
Regalías 

2021-2022 4373 50% Abierto 

Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias 2022 4438 73% Abierto 

Auditoria Interna de Gestión Proceso de Seguimiento Plan 
de Acción Especifico Emergencia Invernal 

2021-2022 4179, 4180 100% Cerrado 

 
Se observa que dos (2) planes con numero de acción 4373 y 4438 tienen porcentaje de ejecución 
menor al 100%  y aún se encuentran abiertos; por otra parte los otros dos (2) planes ya se 
encuentran debidamente cerrados. 
 
Planes Externos 
 

Ente de Control Modalidad Auditoría 
Vigencia 
Auditada 

% 
Avance 

Estado 
ente de 
control 

Contraloría de Cundinamarca 
Auditoria financiera y de gestión. 

Procedimiento especial y revisión de cuenta 
2021 100% Abierto 

Contraloría de Cundinamarca 
Actuación Especial de Fiscalización AT 121 de 

2021 
2021 83% Abierto 

 
La entidad registra dos (2) planes de los cuales uno tiene ya ejecución del 100% y el otro un poco 
menor 83%, sin embargo, los dos aún se encuentran en estado “Abierto” por parte del ente de 
control. 
 
5.3 Planes estratégicos 
 
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres UAEGRD, no lidera 
ningún plan institucional o estratégico. 
 

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 
Es importante que la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
implemente acciones ante las dependencias competentes que permitan reajustar en debida 
oportunidad los avances físicos adicionales ejecutados para las metas de producto que sean 
asignadas en el nuevo plan de desarrollo del cuatrienio 2024-2027; lo anterior por cuanto en el 
cuatrienio 2020-2023 las metas de producto n° 308, 451, obtuvieron sobre ejecución de 105% y 
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123% respecto a lo programado, evidenciándose que no se realizó el ajuste antes de finalizar la 
vigencia 2023. 
 
Es relevante que la dependencia implemente acciones internas que permitan ejecutar lo 
programado en las metas de producto asignadas con el propósito de alcanzar los objetivos 
institucionales; lo anterior por cuanto en el cuatrienio 2020-2023 las metas de producto n° 315 y 
316, obtuvieron una ejecución por debajo del 100% respecto a lo programado, evidenciándose 
posibles falencias en los procesos de planeación de la dependencia. 
 
Se recomienda continuar gestionando los planes de mejoramiento internos con números de 
acciones correctivas: 4373 y 4438 de las vigencias 2021 y 2022, con el fin de que la Oficina de 
Control Interno efectué los seguimientos correspondientes y se puedan hacer los cierres de 
manera eficaz. 
 
Por último, se recomienda realizar seguimiento continuo ante la Contraloría de Cundinamarca de 
los planes de mejoramiento de las evaluaciones realizadas en: “Auditoría financiera y de gestión. 
Procedimiento especial y revisión de cuenta de cumplimiento” y “Actuación Especial de 

Fiscalización AT 121 de 2021” ambas de la vigencia 2021, que si bien presenta un avance mayor al 
8% no reportan cierre por parte del ente de control.  
 
FORTALEZAS 
No aplica. 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
No aplica. 

 
NO CUMPLIMIENTOS: 
No aplica. 

 

7. FECHA: 26 de enero de 2024 

8. FIRMA: 
 
 
 
 
 
Yody Magnolia Garcia Gómez 
Profesional Universitario  
Oficina de Control Interno 
Reviso: Gonzalo Eduardo Amortegui Jimenez– Profesional Universitario 

 


