
3 
Total 
Proyectos 
en ejecución 

 
Proyectos 
Pendientes de cierre

1 1. Ampliación del 
Servicio de Gas 2019

 
Proyectos 
en ajuste

2 1. Ampliación del Servicio 
de Gas 2021
2.Construcción Del Centro 
De Formación e Innova-
ción Minero Energético De 
Cundinamarca

Información corte 15 de octubre 2023

Valor total proyectos 
en ejecución 

$23.075millones

Valor total SGR 
proyectos en ejecución 

$12.711 millones

CALIFICACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS
puntos

PROYECTOS A CARGO  
de la entidad 

Secretaría de Minas, Energía y Gas

Promedio 
puntaje IGPR

56
PUNTOS
sobre 100

*Puntaje anterior 42

Excelente

99,1 -100 puntos

Alto

75,1 - 99 puntos 50,1 -75 puntos

Medio Bajo

25,1 - 50 puntos

Insuficiente

0 - 25 puntos

Secretaría de Minas, Energía y Gas
Secretaría de Hábitat y Vivienda 

Secretaría de General
Secretaría de Gobierno

Secretaría de CTeI

Secretaría de Agricultura

Competitividad

Anterior Actual

Secretaría de Educación

9090

9090

Secretaría de Ambiente

7979

50100

ICCU 47,651,3

52,7376,5

56,2742,08
7663,75

81,05

74,5

70,76
47,546,83

77,1

Unidad de Gestión del Riesgo

Segundo trimestre 2023Primer trimestre 2023



Secretaría de Minas, Energía y Gas

Combustible domiciliario a través de la 
financiación de la conexión y la red interna para 
usuarios de barrios periféricos, veredas y centros 
poblados del departamento de Cundinamarca

Proyecto 1

Código BPIN 
2019000050073

Estado
PARA CIERRE

Valor del proyecto SGR
$ 6.651.376.060 $ 12.461.377.100

Valor Proyecto 

Recomendaciones

Este proyecto realizó cargue de Resolución de 
cierre número 059 de fecha 13 de octubre de 
2023.Fecha de cargue en el aplicativo GESPROY 
17 octubre 2023.

AVANCE FÍSICO

93,59 %          

AVANCE FINANCIERO

93,59 %          

Ampliación de la cobertura del servicio de gas combutible

Ampliación de la cobertura del servicio de gas 

Por redes a traves de la financiación del cargo por conexión y 
la red interna para usuarios de barrios periféricos veredas y 
centros poblados de los municipios de cundinamarca

Proyecto 2

Código BPIN 
2021000050019

Estado
Contrato en ejecución

Valor del proyecto SGR
$ 6.059.727.436

$ 10.613.927.436
Valor Proyecto 

Recomendaciones
Se recomienda reportar la ejecución del mes de agosto y a la fecha en el aplicativo Gesproy 
Sin embargo, el proyecto actualmente se encuentra en proceso de ajuste, de cambio de fuente de financiación 
para poder contratar los recursos que se encuentran pendientes por valor $318.500.000, la solicitud de ajuste 
fue radicada a la secretaría técnica del OCAD por parte de la DGI mediante correo electrónico el día 01 de sep-
tiembre, a la cual la secretaría de Minas, Energía y Gas gestiono revisión del proceso de ajuste ante el ministerio 
de Minas, Energía y Gas

AVANCE FÍSICO

23,41 %          

AVANCE FINANCIERO

21,11 %          

IGPRNombreBPIMEstado
18,8Ampliación de la cobertura del servicio de gas combustible 2019 2019000050073Para cierre

50Construcción Del Centro De Formación E Innovación Minero Energético2021004250686Contratado en ejecución

100Ampliación de la cobertura del servicio de gas combustible 20212021000050019Contratado en ejecución



e Innovación Minero 
Energético de Cundinamarca

Construcción del Centro de Formación

Proyecto 3

Código BPIN 
2021004250686

Estado
Contrato en ejecución

Valor del proyecto SGR
$  6.928.967.103

$ 13.770.893.382
Valor Proyecto 

Recomendaciones
El valor planeación Vs el valor ejecutado evidencian 
retrasos significativos respecto al cronograma inicial 
de obra, contemplado durante el proceso de formu-
lación. Esta dirección, insiste en la elaboración por 
parte de la Secretaría de Minas, Energía y Gas, de un 
plan de trabajo (en obra) que conlleve a la realiza-
ción de la ejecución del proyecto en los tiempos y 
términos establecidos en el mismo. 

AVANCE FÍSICO

8,19 %          

AVANCE FINANCIERO

1,45 %          


