
Secretaría de Ciencia, tecnología e Innovación

27  
Proyectos 
pendientes a cierre

5

Información corte 15 de octubre 2023

Valor total proyectos 
en ejecución 

$194.210 millones $157.570 millones

CALIFICACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS
puntos

PROYECTOS A CARGO DE LA ENTIDAD  

Promedio 
puntaje IGPR

74,5
PUNTOS
sobre 100

*Puntaje anterior 77,1

1. Innovación Productores de Leche Ubaté
2. Innovación Frutas Y Hortalizas
3. Mejoramiento del laboratorio de salud pública
4. Embriones In Vitro
5. Implementación de estrategias de fomento a la cultura y servicios de innovación

 
Proyectos
en ajuste

2 1. Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación maestrías
2.Modelo de promoción turística sostenible desde la tecnología 4.0 en los municipios 
de la palma y Yacopí

Valor total SGR 
proyectos en ejecución 

Total 
Proyectos 
en ejecución 

Excelente

99,1 -100 puntos

Alto

75,1 - 99 puntos 50,1 -75 puntos

Medio Bajo

25,1 - 50 puntos

Insuficiente

0 - 25 puntos

Secretaría de Minas, Energía y Gas
Secretaría de Hábitat y Vivienda 

Secretaría de General
Secretaría de Gobierno

Secretaría de CTeI

Secretaría de Agricultura

Competitividad

Anterior Actual

Secretaría de Educación

9090

9090

Secretaría de Ambiente

7979

50100

ICCU 47,651,3

52,7376,5

56,2742,08
7663,75

81,05

74,5

70,76
47,546,83

77,1

Unidad de Gestión del Riesgo

Segundo trimestre 2023Primer trimestre 2023



IGPR primer
 trimestre 2023

NombreBpimEstado

90,3Fortalecimiento de las regiones colombianas en sus capacidades 
de CTI2012000100010Contratado en ejecución

100
Investigación desarrollo y transferencia tecnológica en el sector 
agropecuario y agroindustrial 2012000100144Contratado en ejecución

92,3Estrategias sustentables en el uso del recurso de energía 
eléctrica 2013000100129Contratado en ejecución

90Innovación frutas y hortalizas2013000100176Terminado

90Innovación , ciencia y tecnología para productores de leche en la 
provincia de Ubaté2013000100248Terminado

74,8Embriones in vitro2016000100027Terminado

75Validación y generación de productos derivados de la 
biodiversidad en el departamento de Cundinamarca2017000100016Contratado en ejecución

50Gestión innovación para la industria2017000100034Contratado en ejecución

90Implementación de estrategias de fomento a la cultura y 
servicios de innovación2017000100074Para Cierre

70,7Fortalecimiento de capacidades de gestión del riesgo2017000100076Contratado en ejecución

72,8Formación de talento humano de alto nivel en maestrías2017000100087Contratado en ejecución

89,5Fortalecimiento de la cultura de la gestión y utilización del 
conocimiento en CTeI2017000100104Contratado en ejecución

45,5conformación de una convocatoria regional de proyectos i+d en 
focos priorizados CTeI20170000100012Contratado en ejecución

50Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación maestrías2018000100160Contratado en ejecución

71,6Mejoramiento del laboratorio de salud pública2020000100137Contratado en ejecución

94,8Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la 
ciencia y la tecnología - un viaje con la ciencia2020000100266Contratado en ejecución

100Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de 
la guadua por medio de paquetes tecnológicos2020000100246Contratado en ejecución

69,8Violencia basadas en género2020000100695Contratado en ejecución

59,3
Fortalecimiento de capacidades de ctei en los niveles de básica 
y media, mediante uso de tics en instituciones educativas 
oficiales 

2020000100650Contratado en ejecución

100Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la reactivación 
económica y la transformación productiva2020000100696Contratado en ejecución

 100Fortalecimiento de capacidades de CTeI para el relacionamiento
escuela - contexto rural 2020000100649Contratado en ejecución

50Desarrollo de un sistema de producción lechero para la 
obtención de leches inocuas de alta calidad 2021000100327Contratado en ejecución 

89,5Fortalecimiento de los niveles de Apropiación social 
CTeI en comunidades de Almeidas y Ubaté

2021000100208Contratado en ejecución

     38,8Desarrollo participativo de una plataforma tecnológica de 
teledetección para la gestión sostenible de suelos 2021000100243Contratado en ejecución

55,5Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el 
desarrollo y gestión del ecosistema territorial 2021000100467Contratado en ejecución

    44,8Modelo de promoción turística sostenible desde la tecnología 
4.0 en los municipios de la Palma y Yacopi2021000100276Contratado en ejecución

    58,8Desarrollo de microredes y almacenamiento (ess) prestadores 
de servicios complementarios 2021000100523Contratado en ejecución



Proyectos Secretaría de Ciencia, tecnología e Innovación

colombianas en sus 
capacidades de CTI

Fortalecimiento de las regiones

Proyecto 1

Código BPIN 
2012000100010

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 8.721.806.744

$ 8.721.806.744
Valor SGR

Recomendaciones
Se sugiere adelantar el proceso de cierre del pro-
yecto a través de la respectiva resolución de cierre 
dentro del plazo establecido por la normatividad, el 
cual es de 6 meses.

AVANCE FÍSICO

86,03%          

AVANCE FINANCIERO

97,29%          

en el sector agropecuario y agroindustrial con el fin de mejorar 
todo el departamento, Cundinamarca, Centro Oriente

Investigación , desarrollo y transferencia tecnológica 

Proyecto 2

Código BPIN 
2012000100144

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 50.514.736.439 $ 34.707.000.000

Valor SGR 

Recomendaciones
Este proyecto debe ponerse al día con el reporte 
de información de ejecución de los meses de octu-
bre de 2022 a la fecha, en el aplicativo Gesproy, es 
importante conocer desde su despacho si existe 
alguna situación particular que no permita el dili-
genciamiento de esta información, y si obedece a 
suspensiones adelantar las gestiones pertinentes 
para continuar con la normal ejecución. 

AVANCE FÍSICO

84,33%          

AVANCE FINANCIERO

82,17%          

en el uso del recurso de energía eléctrica
Estrategias sustentables

Proyecto 3

Código BPIN 
2013000100129

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 5.264.002.961

$ 4.097.083.299
Valor SGR 

Recomendaciones
Se recomienda completar el reporte de benefi-
ciarios y sostenibilidad del proyecto en el apli-
cativo Gesproy, tambien se sugiere adelantar el 
proceso de cierre del mismo a través de la res-
pectiva resolución de cierre, teniendo en cuenta 
que la fecha de terminación del proyecto es del 
31 de Octubre 2022 y el plazo establecido por la 
normatividad es de 6 meses.

AVANCE FÍSICO

82,42%          

AVANCE FINANCIERO

68,52%          



Innovación frutas y hortalizas

Proyecto 4

Código BPIN 
2013000100176

Estado
TERMINADO

Valor Total
$ 9.285.096.292 $ 6.556.945.302

Valor SGR

Recomendaciones
El proyecto presenta dos alertas en aplicativo Gesproy  debido 
a que existe cargue de información incompleta con respecto a 
los procesos precontractuales, por tanto se recomienda realizar 
las gestiones pertinentes para subsanarlas , tambien es 
necesario completar el reporte de beneficiarios, sostenibilidad y 
alcance del proyecto en el mismo aplicativo,por ultimo se 
evidencia que  esta pendiente realizar y/o registrar los pagos y 
liquidación para el respectivo balance financiero,los cules son 
necesarios para realizar el cierre del proyecto, teniendo en 
cuenta que la fecha de terminación del proyecto es del 30 de 
Junio 2021 y el plazo establecido por la normatividad para el 
cierre del proyecto es de 6 meses, se sugiere adelantar el 
proceso de cierre del mismo a través del acto administrativo de 
cierre.

AVANCE FÍSICO

100%          

AVANCE FINANCIERO

68,71 %          

para productores de leche 
en la provincia de Ubate

Innovación , ciencia y tecnologia

Proyecto 5

Código BPIN 
2013000100248

Estado
TERMINADO

Valor Total
$ 11.619.725.567

$ 9.380.319.099
Valor SGR

Recomendaciones
la fecha de terminación del proyecto es del 31 de Enero 
2019,teniendo en cuenta el plazo establecido por la 
normatividad para el cierre del proyecto es de 6 meses, se 
sugiere adelantar el balance financiero del proyecto para 
proceder con el cierre del mismo

AVANCE FÍSICO

80,25%          

AVANCE FINANCIERO

81,97%          

Embriones in vitro

Proyecto 6

Código BPIN 
2016000100027
Estado
Terminado

Valor Total
$ 8.135.504.363 $ 6.359.045.755

Valor SGR

Recomendaciones
La fecha de terminación del proyecto es del 31 de Enero 2019,tenien-
do en cuenta el plazo establecido por la normatividad para el cierre 
del proyecto es de 6 meses, se sugiere allegar el acto administrativo 
de cierre con los soportes y ajustes solicitados.

AVANCE FÍSICO

100%          

AVANCE FINANCIERO

99.67%          



96,06

derivados de la biodiversidad en el 
departamento de cundinamarca

Proyecto 7

Código BPIN 
2017000100016

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 4.825.004.077,98

$ 4.664.086.788,17
Valor SGR

Recomendaciones
Se recomienda completar información de procesos 
precontractuales y contractuales en el aplicativo Gesproy
La fecha de terminación del proyecto es del 31 de 
diciembre 2022,teniendo en cuenta el plazo establecido 
por la normatividad para el cierre del proyecto es de 6 
meses, se sugiere adelantar el balance financiero del 
proyecto para proceder con el cierre del mismo

AVANCE FÍSICO

79,62%          

AVANCE FINANCIERO

%          

Recomendaciones
Según lo programado en el aplicativo Gesproy este 
proyecto se encuentra en ejecución y su fecha de 
terminación fue el 24 de noviembre de 2021, se sugiere 
adelantar las gestiones de terminación y cierre ya que se 
está sobrepasando el termino establecido por la 
normatividad que es de seis meses. A este respecto deben 
verificar que todos los indicadores de producto presenten 
el 100% de ejecución ya que tienen algunos que no están 
al 100%

Gestión innovación 
para la industria

Proyecto 8

Código BPIN 
2017000100034

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 3.925.471.448

$ 3.714.407.118
Valor SGR

AVANCE FÍSICO

99,21%          

AVANCE FINANCIERO

94,18 %          

Proyecto 9

Código BPIN 
2017000100074

Estado
para cierre

Valor Total
$ 6.183.633.276

$ 5.533.633.276
Valor SGR

Recomendaciones
Se sugiere adelantar el proceso de cierre del mismo a 
través de la respectiva resolución de cierre, teniendo en 
cuenta que la fecha de terminación del proyecto es del 
31 de Octubre 2022 y el plazo establecido por la 
normatividad es de 6 meses.

AVANCE FÍSICO

100 %          

AVANCE FINANCIERO

99,71%          

de fomento a la cultura y servicios 
de innovación

Implementación de estrategias

Validación y generación de productos



61,65

Recomendaciones
Este proyecto presenta información incompleta en los 
procesos contractuales, contratos y el registro de las actas 
que detallen la situación actual.
Se recomienda realizar el reporte de información de la 
ejecucion del mes de julio 2023 a la fecha en el aplicativo 
Gesproy.

Recomendaciones
Este proyecto debe completar la información de los 
procesos precontractuales y contrataos o en su defecto 
verificar si obedece a duplicidad de contratos y gestionar 
la eliminación de lo que no corresponda dentro del 
aplicativo gesproy. 
Se recomienda realizar el reporte de información de la 
ejecucion del mes de septiembre 2023 a la fecha en el 
aplicativo Gesproy

de gestión del riesgo

Proyecto 10

Código BPIN 
2017000100076

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 4.404.970.720

$ 4.000.000.000
Valor SGR

AVANCE FÍSICO

80,57%          

AVANCE FINANCIERO

96,12 %          

Proyecto 11

Código BPIN 
2017000100087

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 5.148.022.960

$ 5.048.022.960
Valor SGR 

AVANCE FÍSICO

%          -         

AVANCE FINANCIERO

Proyecto 12

Código BPIN 
2017000100104

Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor Total
$ 9.498.967.749

$ 7.498.967.749
Valor SGR

Recomendaciones
Se recomienda completar el reporte de beneficiarios y 
sostenibilidad del proyecto en el aplicativo Gesproy, tambien se 
sugiere adelantar el proceso de cierre del mismo a través de la 
respectiva resolución de cierre, teniendo en cuenta que la fecha 
de terminación del proyecto es del 31 de Octubre 2022 y el 
plazo establecido por la normatividad es de 6 meses.

AVANCE FÍSICO

93,27%          

AVANCE FINANCIERO

83,47%          

de la gestión y utilización del 
conocimiento en CTeI 

Fortalecimiento de la cultura

Fortalecimiento de capacidades

de alto nivel en maestrías
Formación de talento humano



Recomendaciones
Se recomienda completar el reporte de beneficiarios y 
sostenibilidad del proyecto en el aplicativo Gesproy, 
tambien se sugiere adelantar el proceso de cierre del 
mismo a través de la respectiva resolución de cierre, 
teniendo en cuenta que la fecha de terminación del 
proyecto es del 31 de Diciembre 2022 y el plazo establecido 
por la normatividad es de 6 meses.
El proyecto presenta cargue de información incompleta 
con respecto a los contratos en el aplicativo Gesproy, por 
tanto se recomienda realizar el cargue de esta información

de salud pública

Proyecto 15

Código BPIN 
2020000100137

Estado
Contratado  en ejecución

Valor Total
$ 4.506.359.274

$ 4.048.003.426
Valor SGR

Recomendaciones
El proyecto presenta cargue de información incompleta 
con respecto a los procesos precontractuales en el apli-
cativo Gesproy, por tanto se recomienda realizar el 
cargue de esta información,el mismo debe ponerse al 
día con el reporte de información de ejecución de los 
meses de Abril de 2023 a la fecha, en el aplicativo Ges-
proy.

AVANCE FÍSICO

67,64 %          

AVANCE FINANCIERO

61,62 %          

Mejoramiento del laboratorio

Regional de proyectos i+d en focos 
priorizados CTeI 

Proyecto 13

Código BPIN 
20170000100012

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 7.586.358.670,8

$ 7.375.550.629,06
Valor SGR

AVANCE FÍSICO

72,09%          

AVANCE FINANCIERO

97,17 %          

Recomendaciones
Este proyecto debe realizar el cargue la información 
del proceso precontractual y contractual en el 
aplicativo Gesproy.

Proyecto 14

Código BPIN 
2018000100160

Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor Total
$ 5.217.415.747

$ 3.519.725.709
Valor SGRAVANCE FÍSICO

16,90%          

AVANCE FINANCIERO

46,13 %          

de alto nivel para la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación maestrías 

Formación de capital humano 

Conformación de una convocatoria



Estado
Contratado en ejecución

Proyecto 16

Código BPIN 
2020000100266

Valor Total
$ 2.241.429.590 $ 2.218.862.102

Valor SGR

AVANCE FÍSICO

88,25 %          

AVANCE FINANCIERO

87,35%          

Proyecto 17

Código BPIN 
2020000100246

Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor Total
$ 3.144.525.520 $ 2.294.345.776

Valor SGR

AVANCE FÍSICO

100%          

AVANCE FINANCIERO

89,85%          

de la guadua por medio del desarrollo e implementación de 
dos (2) paquetes tecnológicos para la generación de 
productos con valor agregado en el departamento de 
Cundinamarca 

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva

de la sociedad con la ciencia y la tecnología - un viaje 
con la ciencia en el departamento de Cundinamarca

Generación de espacios de encuentro

Recomendaciones
se recomienda ponerse al día con el reporte de información de 
ejecución de los meses de Junio de 2023 a la fecha, en el aplicativo 
Gesproy, sgún lo informadó por CTI el convenio finalizo el día 21 de 
abril del 2023 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. 
Con respecto a la información que se encuentra en el aplicativo 
GESPROY esta fue cargada hasta mes de mayo con el 100% de la 
ejecución física adicional a esto las únicas actividades que se 
encuentran habilitadas son de apoyos a la supervisión y en esos 
periodos no había ningún contrato vigente vinculado al proyecto 
por parte de regalías y por esta razón no se realizara el cargue de 
información del mes de junio. 

Recomendaciones
Se recomienda ponerse al día con el reporte de información de 
ejecución de los meses de Junio de 2023 a la fecha, en el aplicativo 
Gesproy, sgún lo informadó por CTI el convenio finalizo el día 21 de 
abril del 2023 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. 
Con respecto a la información que se encuentra en el aplicativo 
GESPROY esta fue cargada hasta mes de mayo con el 100% de la 
ejecución física adicional a esto las únicas actividades que se 
encuentran habilitadas son de apoyos a la supervisión y en esos 
periodos no había ningún contrato vigente vinculado al proyecto 
por parte de regalías y por esta razón no se realizara el cargue de 
información del mes de junio. 

Recomendaciones
Este proyecto se encuentra en estado Contratado en 
ejecución, a la fecha está al día con los procesos de 
ejecución, precontractual y contractual..

basadas en género

Proyecto 18

Código BPIN 
2020000100695

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 3.100.000.000

$ 3.000.000.000
Valor SGR

AVANCE FÍSICO

74,11 %          

AVANCE FINANCIERO

92,04%          

Violencia



para el relacionamiento escuela - contexto rural 
mediante la apropiación y uso de las tic en el municipio 
de sibaté, departamento de Cundinamarca

Proyecto 21

Código BPIN 
2020000100649

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 4.292.464.018

$ 2.645.464.018
Valor SGRAVANCE FÍSICO

90,68%          

AVANCE FINANCIERO

79,49%          

Fortalecimiento de capacidades de CTeI 

Estado
Contratado en ejecución

Proyecto 19

Código BPIN 
2020000100650

Valor Total
$ 10.804.663.122 $ 9.999.728.696

Valor SGR 

AVANCE FÍSICO

30,20%          

AVANCE FINANCIERO

14,38%          

Proyecto 20

Código BPIN 
2020000100696

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 7.370.634.083

$ 6.974.290.175
Valor SGR

AVANCE FÍSICO

81,27%          

AVANCE FINANCIERO

95,15 %          

de CTeI para la reactivación económica y la 
transformación productiva en Cundinamarca

Fortalecimiento de capacidades

y media, mediante uso de tics en instituciones educativas 
oficiales de los municipios no Certificados del departamento de 
Cundinamarca

Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovacion educativa en los niveles de básica

Recomendaciones
El proyecto debe ponerse al día con el reporte 
de información de ejecución de los meses de 
Agosto de 2023 a la fecha en el aplicativo Ges-
proy.

Recomendaciones
El proyecto presenta cargue de información 
incompleta con respecto a los procesos contrac-
tuales.

Recomendaciones
El proyecto presenta cargue de información 
incompleta con respecto a los procesos 
precontractuales en el aplicativo Gesproy, por 
tanto se recomienda realizar el cargue de esta 
información



Estado
Contratado en ejecución

Proyecto 22

Código BPIN 
21000100327

Valor del proyecto SGR
$ 3.833.042.862 $ 3.044.082.702

Valor SGR.

AVANCE FÍSICO

5,16%          

AVANCE FINANCIERO

2,61 %          

Proyecto 23

Código BPIN 
2021000100208

Estado
Contratado en ejecución

Valor Total
$ 2.191.964.751 $1.839.764.876

Valor SGR

AVANCE FÍSICO

78,49%          

AVANCE FINANCIERO

57,32 %          

en comunidades de las provincias de Almeidas y Ubaté del 
Departamento de Cundinamarca

Fortalecimiento de los niveles de Apropiación social del Conocimiento de la CTeI 

lechero para la obtención de leches inocuas de alta calidad 
y con un perfil lipídico saludable en el departamento de 
Cundinamarca

Desarrollo de un sistema de producción

Recomendaciones
Este proyecto debe ponerse al día con el cargue 
de información supervisores en el aplicativo 
Gesproy.

Recomendaciones
El proyecto presenta cargue de información 
incompleta con respecto a los procesos precon-
tractuales en el aplicativo Gesproy, por tanto se 
recomienda realizar el cargue de esta informa-
ción

de teledetección para la gestión sostenible de suelos en 
agroecosistemas del departamento de Cundinamarca

Proyecto 24

Código BPIN 
2021000100243

Estado
Contratado en 
ejecución

Valor Total
$3.042.693.625

$ 2.332.094.728
Valor SGR

AVANCE FÍSICO

19,76%          

AVANCE FINANCIERO

21,79%          

Desarrollo participativo de una plataforma tecnológica

Recomendaciones
El proyecto presenta cargue de información 
incompleta con respecto a los procesos 
precontractuales en el aplicativo Gesproy, por 
tanto se recomienda realizar el cargue de esta 
información.



Recomendaciones
El proyecto debe ponerse al día con el reporte de infor-
mación de ejecución de los meses de Septiembre de 
2023 a la fecha en el aplicativo Gesproy.

Estado
Contratado en 
ejecución

Proyecto 25

Código BPIN 
2021000100467

Valor Total
$2.801.037.429 $ 2.299.692.877

Valor SGR

AVANCE FÍSICO

26,82 %          

AVANCE FINANCIERO

3,2%          

Proyecto 26

Código BPIN 
2021000100276

Estado
Contratado en ejecución

Valor SGR
$ 2.401.327.735

$ 2.608.055.295
Valor Total

AVANCE FÍSICO

22,02 %          

AVANCE FINANCIERO

27,96%          

sostenible desde la tecnología 4.0 en 
los municipios de la Palma y Yacopi 

Modelo de promoción turística

para el desarrollo y gestión del ecosistema territorial 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales

Recomendaciones
Este proyecto se encuentra en estado Contrata-
do en ejecución, a la fecha está al día con el 
cargue de información en los procesos de eje-
cución, precontractual y contractual.

Proyecto 27

Código BPIN 
2021000100523

Estado
Contratado en ejecución

Valor SGR
$.3.296.088.001

$ 3.942.973.233
Valor Total

AVANCE FÍSICO

13,11 %          

AVANCE FINANCIERO

3,24%          

prestadores de servicios complementarios 
Desarrollo de microredes y almacenamiento (ess) 


