



MONITOREO PIC MUNICIPAL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, PROMOCIÓN Y ACCIONES DE SALUD PÚBLICA

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

BOGOTA D, C

JULIO, 2019



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 4.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1713

[f/CundiGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co

1. Introducción

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021 instauro el sistema de monitoreo y evaluación de los objetivos y las metas formuladas a través de las dimensiones por cada entidad territorial, fortaleciendo el proceso de seguimiento en la ejecución de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas PIC en los territorios del Departamento. La Secretaría de Salud de Cundinamarca - Dirección de Salud Pública, de acuerdo a sus competencias descritas en la Ley 715 del 2001 y Resolución 518 del 2015 artículo 11.2.6 que reza “monitorear y evaluar la ejecución técnica, financiera y administrativa de los planes de salud pública de intervenciones colectivas de los municipios de su jurisdicción y los resultados en salud alcanzados con los mismos; y verificar que el PIC se ejecute de conformidad con lo establecido en esta resolución”. Realiza seguimiento trimestral a la ejecución técnica y financiera de los 116 municipios, utilizando fuentes como: El Sistema de Nacional de Seguimiento y Evaluación del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (PORTAL WEB DE GESTION DEL PDSP) y las asistencias técnicas municipales realizadas por el grupo de Gestión PIC municipal de la Subdirección de Salud Pública de la Secretaría de salud Departamental.

En este sentido y de acuerdo con el Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de proyectos sociales (CEPAL), el monitoreo se “encuentra relacionado con la gestión administrativa y consiste en hacer un seguimiento del desarrollo de las actividades programadas, medir los resultados de la gestión y optimizar sus procesos, a través del aprendizaje que resulta de los éxitos y fracasos detectados al comparar lo realizado con lo programado”.

El monitoreo de la Gestión Integral en Salud se realizará a través del seguimiento trimestral y anual de las actividades programadas en el Plan de Acción en Salud, toda vez que éstas contribuyen con el cumplimiento de los objetivos y metas sanitarias del Plan Territorial de Salud de los Municipios .en pro del cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental (Unidos Podemos Mas 2016-2019) y Plan Territorial de Salud Departamental (Unidos Podemos Más por la Salud y la Felicidad), así como los municipales

Por consiguiente en los 116 municipios del Departamento se desarrollara el proceso continuo y sistemático que permite revisar lo relacionado con el presupuesto, contratación de las acciones del PIC, el avance del territorio frente al logro de las metas y objetivos del PTS, lo que permite tomar acciones correctivas de manera oportuna además del cargue de la información en la plataforma WEB- GESTIÓN -PDSP- MIN SALUD y eficacia operativa y financiera Il trimestre vigencia 2019.

2. Presupuesto Entes Territoriales Municipales

De este modo el presupuesto de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca, se identificaron diferentes fuentes de información recolectada mediante las asistencias técnicas realizadas a los 116 municipios del Departamento. Los recursos detallados a

continuación son provenientes de la fuente SGP-SP (Sistema General de Participaciones – Salud Pública).

Municipio	Total Once Doceavas 2019 Final	Última Doceava Final 2018	Total
Agua De Dios	78.415.175	6.671.538	85.086.713
Albán	32.843.430	2.497.982	35.341.412
Anapoima	122.146.657	8.516.606	130.663.263
Anolaima	72.908.492	6.112.840	79.021.332
Arbeláez	128.511.312	10.027.348	138.538.660
Beltrán	27.737.706	2.171.963	29.909.669
Bituima	21.891.694	1.861.899	23.753.593
Bojaca	77.589.698	5.002.038	82.591.736
Cabrera	49.844.024	3.924.212	53.768.236
Cachipay	69.979.768	4.810.236	74.790.004
Cajica	412.323.937	23.181.316	435.505.253
Caparrapi	184.486.266	18.029.103	202.515.369
Caqueza	120.538.602	9.658.100	130.196.702
Carmen De Carupa	72.023.719	5.958.211	77.981.930
Chaguani	44.520.106	3.470.003	47.990.109
Chía	885.830.664	56.277.620	942.108.284
Chipaque	50.387.301	4.045.141	54.432.442
Choachí	58.926.297	4.399.726	63.326.023
Choconta	170.332.566	13.868.279	184.200.845
Cogua	144.477.435	8.974.193	153.451.628
Cota	159.953.786	11.091.280	171.045.066
Cucunubá	60.446.564	3.601.062	64.047.626
El Colegio	164.323.301	12.567.331	176.890.632
El Peñón	51.165.616	3.853.960	55.019.576
El Rosal39	160.728.117	7.953.012	168.681.129
Facatativá	1.024.239.087	54.917.190	1.079.156.277
Fomeque	112.552.474	7.374.644	119.927.118
Fosca	47.369.320	3.892.881	51.262.201
Funza	621.367.996	31.551.849	652.919.845
Fúquene	38.488.548	2.390.268	40.878.816
Fusagasugá	1.230.488.654	79.387.435	1.309.876.089
Gachala	59.014.080	4.440.773	63.454.853
Gachancipa	105.715.055	6.362.157	112.077.212
Gacheta	83.341.142	5.805.907	89.147.049
Gama	33.121.224	2.134.026	35.255.250
Girardot	992.073.160	62.460.984	1.054.534.144
Granada40	56.547.039	3.805.995	60.353.034
Guachetá	94.749.864	6.077.490	100.827.354
Guaduas	304.424.692	25.349.716	329.774.408
Guasca	83.699.301	6.874.177	90.573.478
Guataquí	25.317.336	2.106.220	27.423.556
Guatavita	59.521.006	4.142.465	63.663.471

Municipio	Total Once Doceavas 2019 Final	Última Doceava Final 2018	Total
Guayabal De Siquima	31.365.996	2.278.784	33.644.780
Guayabetal	57.461.003	5.244.578	62.705.581
Gutiérrez	49.935.915	3.837.983	53.773.898
Jerusalén	35.884.169	2.743.249	38.627.418
Junín	70.723.616	5.275.363	75.998.979
La Calera	141.171.204	11.648.756	152.819.960
La Mesa	250.707.381	20.792.682	271.500.063
La Palma	105.168.505	9.163.501	114.332.006
La Peña	67.132.007	5.111.639	72.243.646
La Vega	137.251.049	10.929.596	148.180.645
Lenguazaque	74.857.355	5.119.314	79.976.669
Macheta	54.976.874	4.054.997	59.031.871
Madrid	633.002.563	32.533.777	665.536.340
Manta	27.636.225	2.256.883	29.893.108
Medina	146.328.510	12.249.311	158.577.821
Mosquera	604.971.866	34.308.958	639.280.824
Nariño	23.288.982	1.839.654	25.128.636
Nemocon	104.172.754	5.619.702	109.792.456
Nilo	123.176.902	15.506.827	138.683.729
Nimaima	47.806.265	3.918.874	51.725.139
Nocaima	73.202.905	6.657.216	79.860.121
Venecia	38.349.884	2.319.506	40.669.390
Pacho	184.530.940	13.809.130	198.340.070
Paime	51.230.473	3.997.350	55.227.823
Pandi	44.471.253	4.914.921	49.386.174
Paratebuena	115.248.447	9.408.711	124.657.158
Pasca	69.658.818	5.177.986	74.836.804
Puerto Salgar	173.154.694	15.544.806	188.699.500
Pulí	32.920.093	2.778.100	35.698.193
Quebradanegra	42.309.932	3.175.712	45.485.644
Quetame	57.620.940	6.409.548	64.030.488
Quipile	75.474.794	6.365.403	81.840.197
Apulo	63.392.482	5.177.731	68.570.213
Ricaurte	97.773.891	6.122.295	103.896.186
San Antonio De Tequendama	110.761.435	8.420.818	119.182.253
San Bernardo	76.752.925	6.780.561	83.533.486
San Cayetano	48.927.682	3.756.250	52.683.932
San Francisco	77.645.125	5.389.367	83.034.492
San Juan De Río Seco	91.305.424	9.404.584	100.710.008
Sasaima	91.109.132	6.808.514	97.917.646
Sesquilé	93.101.842	5.933.361	99.035.203
Sibate	266.765.243	15.913.166	282.678.409
Silvania	201.929.916	15.050.807	216.980.723
Simijaca	96.864.750	6.359.527	103.224.277
Soacha	3.995.565.756	246.251.761	4.241.817.517
Sopo	178.597.651	11.534.868	190.132.519

Municipio	Total Once Doceavas 2019 Final	Última Doceava Final 2018	Total
Subachoque	86.533.567	7.103.037	93.636.604
Suesca	103.357.529	8.356.969	111.714.498
Supatá	38.094.665	3.009.808	41.104.473
Susa	84.160.292	5.934.154	90.094.446
Sutatausa	43.365.712	2.457.686	45.823.398
Tabio	174.368.367	10.949.503	185.317.870
Tausa	53.342.336	4.260.406	57.602.742
Tena	74.813.274	5.008.479	79.821.753
Tenjo	109.894.153	8.780.196	118.674.349
Tibacuy	28.407.942	2.362.916	30.770.858
Tibirita	17.977.929	1.266.129	19.244.058
Tocaima	158.326.024	11.788.223	170.114.247
Tocancipa	268.628.870	14.559.136	283.188.006
Topaipi	53.173.911	4.534.701	57.708.612
Ubalá	102.613.303	7.494.934	110.108.237
Ubaque	34.051.251	2.610.130	36.661.381
Ubate	317.640.923	16.565.210	334.206.133
Une	61.442.272	4.036.369	65.478.641
Útica	43.635.441	3.739.017	47.374.458
Vergara	82.145.239	6.612.143	88.757.382
Vianí	35.022.304	2.705.709	37.728.013
Villagomez	17.499.108	1.354.083	18.853.191
Villapinzón	120.234.435	8.796.251	129.030.686
Villeta	211.923.619	17.465.165	229.388.784
Viotá	129.921.763	9.630.054	139.551.817
Yacopí	197.339.106	16.116.926	213.456.032
Zipacon	35.972.858	2.465.484	38.438.342
Zipaquirá	908.592.322	50.601.189	959.193.511

3. Contratación Plan de Intervenciones Colectivas PIC de los Municipios de Departamento

La contratación de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas PIC vigencia 2019 por parte de los entes territoriales Municipales se realizó con las ESES de la red Pública del Departamento, la cual se hace el seguimiento a través de la Matriz de Contratación PIC II trimestre. Así mismo, se verifica la información con las asistencias técnicas realizadas en los Municipios de acuerdo a las competencias de la Secretaría de Salud del Departamento.

Los Entes Municipales subrayados en rojo tienen una ejecución baja en la contratación de acuerdo al seguimiento y monitoreo del II trimestre de 2019, en cumplimiento de la normatividad vigente como es la Resolución 518 del 2015 y Resolución 3280 del 2018, donde se constituye que las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas PIC deben de ser ejecutadas de manera oportuna.

CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PIC A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2019						
ENTIDAD TERRITORIAL	Nombre del ejecutor(s) del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC	Tipo ejecutor (ESE pública, privada u otro ejecutor)	Fecha de suscripción del contrato PIC	Valor total del contrato(s) PIC	Valor de ejecución con corte a 30 de junio del contrato(s) del PIC	% de ejecución corte 30 de junio contrato PIC
AGUA DE DIOS	ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA	ESE PUBLICA	07/02/2019	59.899.960	19.966.653	33,30%
ALBÁN	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	ESE PUBLICA	25/02/2019	79.985.292	19.996.323	25,00%
ANAPOIMA	ESE HOSPITAL PEDRO ALVARES DE LA MESA	ESE PUBLICA	02/02/2019	125.901.426	55.956.189	44,40%
ANOLAIMA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA	ESE PUBLICA	02/02/2019	75.924.000	30.369.600	40,00%
APULO	ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA	ESE PUBLICA	04/03/2019	73.984.469	24.661.490	33,30%
ARBELÁEZ	ESE SAN ANTONIO DE ARBELAEZ	ESE PUBLICA	01/03/2019	95.096.567	38.038.627	40,00%
BELTRÁN	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	ESE PUBLICA	26/01/2019	32.688.162	8.172.041	25,00%
BITUIMA	E.S.E. HOSPITAL MERCEDES TELLEZ DE PRADILLA HOSPITAL DE VIANI CUNDINAMARCA	ESE PUBLICA	15/04/2019	16.627.515	3.325.503	20,00%
BOJACA	ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	ESE PUBLICA	02/03/2019	72.031.000	24.010.333	33,30%
CABRERA	ESE SAN ANTONIO DE ARBELAEZ	ESE PUBLICA	01/02/2019	32.201.826	22.541.278	70,00%
CACHIPAY	ESE HOSPITAL PEDRO ALVARES DE LA MESA	ESE PUBLICA	20/02/2019	98.232.600	42.099.686	42,30%

CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PIC A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2019						
ENTIDAD TERRITORIAL	Nombre del ejecutor(s) del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC	Tipo ejecutor (ESE pública, privada u otro ejecutor)	Fecha de suscripción del contrato PIC	Valor total del contrato(s) PIC	Valor de ejecución con corte a 30 de junio del contrato(s) del PIC	% de ejecución corte 30 de junio contrato PIC
CAJICA	ESE HOSPITAL JORGE CAVELLIER	ESE PUBLICA	28/02/2019	200.329.872	66.776.624	33,30%
CAPARRAPÍ	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS	ESE PUBLICA	12/02/2019	141.760.758	56.251.932	39,50%
CAQUEZA	ESE SAN RAFAEL DE CAQUEZA	ESE PUBLICA	06/03/2019	127.395.000	50.958.000	40,00%
CARMEN DE CARUPA	ESE HOSPITAL HABACUB CALDERON DE CARUPA	ESE PUBLICA	26/02/2019	86.073.800	34.429.520	40,00%
CHAGUANÍ	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS	ESE PUBLICA	15/03/2019	37.850.000	22.710.000	60,00%
CHIA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA	ESE PUBLICA	12/02/2019	565.264.970	327.400.000	57,80%
CHIPAQUE	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA	ESE PUBLICA	02/04/2019	38.500.000	0	0,00%
CHOACHÍ	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	ESE PUBLICA	03/04/2019	57.192.097	0	0,00%
CHOCONTÁ	ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA	ESE PUBLICA	07/02/2019	148.000.000	56.380.952	39,00%
COGUA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	ESE PUBLICA	03/03/2019	107.416.139	35.805.380	33,30%
COTA	HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA	ESE PUBLICA	12/02/2019	140.000.000	56.000.000	40,00%
CUCUNUBÁ	ESE HOSPITAL DE CUCUNUBA	ESE PUBLICA	29/05/2019	53.300.317	8.883.386	16,60%



CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PIC A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2019						
ENTIDAD TERRITORIAL	Nombre del ejecutor(s) del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC	Tipo ejecutor (ESE pública, privada u otro ejecutor)	Fecha de suscripción del contrato PIC	Valor total del contrato(s) PIC	Valor de ejecución con corte a 30 de junio del contrato(s) del PIC	% de ejecución corte 30 de junio contrato PIC
EL COLEGIO	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO	ESE PUBLICA	06/03/2019	107.646.000	53.823.000	50,00%
EL PEÑÓN	ESE HOSPITAL SAN CAYETANO DEL PEÑÓN	ESE PUBLICA	01/03/2019	29.920.000	8.160.000	28,20%
EL ROSAL	ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	ESE PUBLICA	19/03/2019	213.875.806	71.291.935	33,30%
FACATATIVA	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	ESE PUBLICA	25/02/2019	453.686.350	201.638.378	44,40%
FOMEQUE	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	ESE PUBLICA	29/03/2019	98.241.183	8.511.921	8,60%
FOSCA	ESE CENTRO DE SALUD DE FOSCA	ESE PUBLICA	07/03/2019	45.874.256	16.973.475	37,00%
FUNZA	ESE HOSPITAL NUTSREA SEÑORA DE LAS MERCEDES	ESE PUBLICA	02/02/2019	321.788.000	107.262.667	33,30%
FÚQUENE	ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	ESE PUBLICA	20/03/2019	68.527.445	22.842.482	33,30%
FUSAGASUGÁ	HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA	ESE PUBLICA	04/01/2019	514.000.000	71.285.472	16,80%
GACHALA	HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE GACHETA	ESE PUBLICA	21/06/2019	36.690.785	0	0,00%
GACHANCIPA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ	ESE PUBLICA	12/02/2019	59.278.980	18.089.734	30,60%
GACHETA	ESE SAN FRANCISCO DE GACHETA	ESE PUBLICA	01/03/2019	32.000.000	7.360.000	23,00%

CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PIC A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2019						
ENTIDAD TERRITORIAL	Nombre del ejecutor(s) del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC	Tipo ejecutor (ESE pública, privada u otro ejecutor)	Fecha de suscripción del contrato PIC	Valor total del contrato(s) PIC	Valor de ejecución con corte a 30 de junio del contrato(s) del PIC	% de ejecución corte 30 de junio contrato PIC
GAMA	ESE SAN FRANCISCO DE GACHETA	ESE PUBLICA	20/03/2019	16.521.200	8.260.600	50,00%
GIRARDOT	ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA	ESE PUBLICA	28/02/2019	936.919.985	374.767.994	40,00%
GRANADA	ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA	ESE PUBLICA	01/03/2019	39.349.344	15.739.738	40,00%
GUACHETÁ	ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA	ESE PUBLICA	28/02/2019	89.000.000	25.428.571	28,10%
GUADUAS	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS	ESE PUBLICA	21/02/2019	232.000.000	77.333.333	33,30%
GUASCA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA	ESE PUBLICA	28/03/2019	119.600.000	35.880.000	30,00%
GUATAQUÍ	ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA	ESE PUBLICA	08/02/2019	16.500.000	6.600.000	40,00%
GUATAVITA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA	ESE PUBLICA	26/03/2019	41.622.000	16.648.800	40,00%
GUAYABAL DE SIQUIMA	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	ESE PUBLICA	09/05/2019	23.000.000	8.050.000	35,00%
GUAYABETAL	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA	ESE PUBLICA	01/02/2019	47.234.569	21.255.556	45,00%
GUTIÉRREZ	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA	ESE PUBLICA	11/03/2019	34.000.000	6.120.000	18,00%
JERUSALÉN	ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA	ESE PUBLICA	07/02/2019	27.039.193	9.013.064	33,30%
JUNÍN	ESE POLICLINICO DE JUNIN	ESE PUBLICA	21/05/2019	63.920.293	5.752.826	9,50%

CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PIC A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2019						
ENTIDAD TERRITORIAL	Nombre del ejecutor(s) del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC	Tipo ejecutor (ESE pública, privada u otro ejecutor)	Fecha de suscripción del contrato PIC	Valor total del contrato(s) PIC	Valor de ejecución con corte a 30 de junio del contrato(s) del PIC	% de ejecución corte 30 de junio contrato PIC
LA CALERA	ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO	ESE PUBLICA	23/04/2019	95.190.000	23.321.550	25,50%
LA MESA	ESE HOSPITAL PEDRO ALVARES DE LA MESA	ESE PUBLICA	15/03/2019	154.848.000	51.616.000	33,30%
LA PALMA	ESE HSOPIATL SAN JOSE DE LA PALMA	ESE PUBLICA	15/02/2019	92.522.922	41.121.299	44,40%
LA PEÑA	ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETÁ	ESE PUBLICA	05/03/2019	58.580.000	19.526.667	33,30%
LA VEGA	ESE HOSPITAL DE LA VEGA	ESE PUBLICA	31/01/2019	203.400.000	90.400.000	44,40%
LENGUAZAQUE	ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	ESE PUBLICA	12/02/2019	84.000.000	37.333.333	44,40%
MACHETA	ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA	ESE PUBLICA	01/02/2019	33.318.732	14.279.457	42,80%
MADRID	ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	ESE PUBLICA	10/06/2019	386.131.540	64.355.257	16,00%
MANTA	ESE HOSPITAL DE SAN MARTIN DE PORES DE CHOCONTA	ESE PUBLICA	15/02/2019	18.200.000	6.066.667	33,30%
MEDINA	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA	ESE PUBLICA	30/05/2019	111.250.000	18.912.500	17,00%
MOSQUERA	ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA	ESE PUBLICA	01/02/2019	524.590.000	209.836.000	40,00%
NARIÑO	ESE HOSPITAL MARCO FELIPE	ESE PUBLICA	15/02/2019	28.705.371	9.568.457	33,30%



CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PIC A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2019						
ENTIDAD TERRITORIAL	Nombre del ejecutor(s) del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC	Tipo ejecutor (ESE pública, privada u otro ejecutor)	Fecha de suscripción del contrato PIC	Valor total del contrato(s) PIC	Valor de ejecución con corte a 30 de junio del contrato(s) del PIC	% de ejecución corte 30 de junio contrato PIC
	AFANADOR DE TOCAIMA					
NEMOCON	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON	ESE PUBLICA	07/05/2019	197.864.645	28.266.378	14,20%
NILO	ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA	ESE PUBLICA	01/03/2019	140.862.548	60.369.663	42,80%
NIMAIMA	ESE HOSPITAL CENTRO DE SALUD DE NIMAIMA	ESE PUBLICA	01/04/2019	52.636.564	12.385.074	23,50%
NOCAIMA	ESE HOSPITAL DE LA VEGA	ESE PUBLICA	12/02/2019	82.918.000	31.587.810	38,90%
PACHO	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO	ESE PUBLICA	02/03/2019	119.004.042	59.502.021	50,00%
PAIME	ESE HOSPITAL SAMARITANA DE ZIPAQUIRA	ESE PUBLICA	11/03/2019	69.500.000	20.850.000	30,00%
PANDI	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ	ESE PUBLICA	15/03/2019	30.395.256	13.373.913	44,00%
PARATEBUENO	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA	ESE PUBLICA	04/06/2019	98.362.574	19.672.515	20,00%
PASCA	ESE SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA	ESE PUBLICA	01/03/2019	31.751.500	13.335.630	42,00%
PUERTO SALGAR	ESE HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO	ESE PUBLICA	12/02/2019	144.100.000	64.044.444	44,40%
PULI	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN	ESE PUBLICA	08/04/2019	29.188.734	3.502.648	12,00%

CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PIC A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2019

ENTIDAD TERRITORIAL	Nombre del ejecutor(s) del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC	Tipo ejecutor (ESE pública, privada u otro ejecutor)	Fecha de suscripción del contrato PIC	Valor total del contrato(s) PIC	Valor de ejecución con corte a 30 de junio del contrato(s) del PIC	% de ejecución corte 30 de junio contrato PIC
	JUAN DE RIO SECO					
QUEBRADANEGRA	ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETAS	ESE PUBLICA	01/03/2019	46.335.644	15.445.215	33,30%
QUETAME	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA	ESE PUBLICA	15/04/2019	44.825.356	6.723.803	15,00%
QUIPILE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA	ESE PUBLICA	01/03/2019	60.619.594	20.206.531	33,30%
RICOURTE	ESE HOSPITAL CENTRO DE SALUD DE RICOURTE	ESE PUBLICA	01/02/2019	291.678.000	106.064.727	36,30%
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	ESE PUBLICA	01/02/2019	84.664.984	30.787.267	36,30%
SAN BERNARDO	ESE SAN ANTONIO DE ARBELAEZ	ESE PUBLICA	06/02/2019	50.120.091	19.546.835	39,00%
SAN CAYETANO	ESE HOSPITAL SAMARITANA DE ZIPAQUIRA	ESE PUBLICA	07/02/2019	32.500.000	18.571.429	57,10%
SAN FRANCISCO	ESE HOSPITAL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO	ESE PUBLICA	05/04/2019	60.000.000	14.117.647	23,50%
SAN JUAN DE RÍO SECO	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIO SECO	ESE PUBLICA	26/02/2019	81.504.000	17.930.880	22,00%
SASAIMA	ESE HOSPITAL HILARIO LUGO DE SASAIMA	ESE PUBLICA	03/05/2019	68.229.246	9.097.233	13,50%
SESQUILÉ	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE	ESE PUBLICA	17/02/2019	60.325.558	25.853.811	42,50%

CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PIC A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2019

ENTIDAD TERRITORIAL	Nombre del ejecutor(s) del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC	Tipo ejecutor (ESE pública, privada u otro ejecutor)	Fecha de suscripción del contrato PIC	Valor total del contrato(s) PIC	Valor de ejecución con corte a 30 de junio del contrato(s) del PIC	% de ejecución corte 30 de junio contrato PIC
SIBATE	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS	ESE PUBLICA	03/04/2019	194.640.000	35.035.200	18,00%
SILVANIA	ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA	ESE PUBLICA	04/03/2019	97.240.000	43.369.040	44,50%
SIMIJACA	ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	ESE PUBLICA	05/04/2019	72.500.000	20.714.286	28,10%
SOACHA	EMPRESA DE SALUD - E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA	ESE PUBLICA	19/02/2019	336.378.280	302.740.452	90,00%
	21/06/2019		714.564.900	28.582.596	4,00%	
	E.S.E. - HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS	ESE PUBLICA	19/02/2019	336.378.280	326.286.932	97,00%
	27/06/2019		714.564.900	21.436.947	3,00%	
SOPO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO	ESE PUBLICA	28/02/2019	210.864.078	70.288.026	33,30%
SUBACHOQUE	ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	ESE PUBLICA	02/05/2019	66.401.674	6.323.969	9,30%
SUESCA	ESE HOSPITAL DE SUESCA	ESE PUBLICA	13/03/2019	65.000.000	27.857.143	42,50%
SUPATÁ	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO	ESE PUBLICA	13/04/2019	37.439.311	12.479.770	33,30%
SUSA	ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	ESE PUBLICA	08/03/2019	74.510.000	24.836.667	33,30%
SUTATAUSA	ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	ESE PUBLICA	01/03/2019	65.665.567	21.888.522	33,30%

CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PIC A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2019						
ENTIDAD TERRITORIAL	Nombre del ejecutor(s) del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC	Tipo ejecutor (ESE pública, privada u otro ejecutor)	Fecha de suscripción del contrato PIC	Valor total del contrato(s) PIC	Valor de ejecución con corte a 30 de junio del contrato(s) del PIC	% de ejecución corte 30 de junio contrato PIC
TABIO	ESE HSOPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	ESE PUBLICA	20/03/2019	103.736.907	44.458.674	42,80%
TAUSA	ESE HOSPITAL CENTRO DE SALUD DE TAUSA	ESE PUBLICA	28/02/2019	143.361.617	63.716.274	44,40%
TENA	ESE HOSPITAL PEDRO ALVARES DE LA MESA	ESE PUBLICA	28/02/2019	82.569.385	36.697.504	44,40%
TENJO	ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO	ESE PUBLICA	06/03/2019	305.637.095	130.987.326	42,80%
TIBACUY	ESE SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA	ESE PUBLICA	01/04/2019	28.117.408	12.484.129	44,40%
TIBIRITA	ESE HOSPITAL DE SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA	ESE PUBLICA	01/03/2019	13.588.355	5.095.633	37,50%
TOCAIMA	ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA	ESE PUBLICA	15/03/2019	186.600.000	53.314.286	28,10%
TOCANCIPA	ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO	ESE PUBLICA	05/06/2019	184.146.400	26.306.629	14,50%
TOPIAIPI	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO	ESE PUBLICA	02//02/2019	34.625.167	14.839.357	42,50%
UBALÁ	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA	ESE PUBLICA	16/05/2019	33.498.900	4.783.643	14,20%
UBAQUE	ESE SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE	ESE PUBLICA	27/03/2019	24.306.503	9.722.601	40,00%



CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PIC A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2019						
ENTIDAD TERRITORIAL	Nombre del ejecutor(s) del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC	Tipo ejecutor (ESE pública, privada u otro ejecutor)	Fecha de suscripción del contrato PIC	Valor total del contrato(s) PIC	Valor de ejecución con corte a 30 de junio del contrato(s) del PIC	% de ejecución corte 30 de junio contrato PIC
UBATE	ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	ESE PUBLICA	15/02/2019	392.421.746	165.230.209	42,20%
UNE	E.S.E. CENTRO DE SALUD TIMOTEO RIVEROS CUBILLOS DE UNE	ESE PUBLICA	16/05/2019	47.518.000	5.226.980	11,00%
ÚTICA	ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETAS	ESE PUBLICA	07/03/2019	43.635.441	14.545.147	33,30%
VENECIA	ESE SAN ANTONIO DE ARBELAEZ	ESE PUBLICA	15/02/2019	21.097.984	10.548.992	50,00%
VERGARA	ESE HOSPITAL SANTA BARBARA DE VERGARA	ESE PUBLICA	14/02/2019	77.300.000	22.085.714	28,50%
VIANÍ	E.S.E. MERCEDES TELLEZ DE PRADILLA	ESE PUBLICA	04/04/2019	29.175.564	5.000.000	17,20%
VILLAGOMEZ	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO	ESE PUBLICA	19/03/2019	11.500.000	3.136.364	27,80%
VILLAPINZÓN	ESE HOSPITAL DE SAN MARTIN DE PORES DE CHOCONTA	ESE PUBLICA	15/03/2019	90.321.480	38.709.206	42,50%
VILLETAS	ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETAS	ESE PUBLICA	01/03/2019	271.331.532	81.399.460	30,00%
VIOTÁ	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA	ESE PUBLICA	09/04/2019	30.213.817	8.632.519	28,50%
	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO	ESE PUBLICA	03/04/2019	63.332.273	18.094.935	28,50%

CONTRATACION Y EJECUCIÓN DEL PIC A NIVEL MUNICIPIAL AÑO 2019						
ENTIDAD TERRITORIAL	Nombre del ejecutor(s) del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC	Tipo ejecutor (ESE pública, privada u otro ejecutor)	Fecha de suscripción del contrato PIC	Valor total del contrato(s) PIC	Valor de ejecución con corte a 30 de junio del contrato(s) del PIC	% de ejecución corte 30 de junio contrato PIC
YACOPÍ	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO	ESE PUBLICA	02//02/2019	128.073.619	42.691.206	33,20%
ZIPACON	ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	ESE PUBLICA	30/03/2019	35.706.800	11.902.267	33,50%
ZIPAQUIRA	ESE HOSPITAL DE LA SAMARITANA	ESE PUBLICA	20/02/2019	425.000.000	60.714.286	14,20%

4. Estado del cargue de la información en la plataforma WEB- GESTIÓN -PDSP- MIN SALUD

En la resolución 1536-2015 en su Artículo 33 reza “*Aprobación del componente operativo y de inversiones en salud del PTS. El componente operativo anual y de inversiones de salud del PTS será aprobado de manera simultánea con el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI de la entidad territorial por ser parte integral del mismo, en las asambleas departamentales y concejos distritales y municipales y será cargado a través de la plataforma habilitada del SISPRO para ser integrada al sistema de información en salud*”. Los municipios deben cargar la información en la plataforma habilitada WEB- GESTIÓN -PDSP- MIN SALUD, en donde se evidencia el avance de las intervenciones aprobadas en el plan de acción en salud por cada línea operativa y dimensiones del plan territorial de salud. A demás se evidencia la información de la ejecución de las acciones de manera trimestral. A continuación se evidencia el estado actual del cargue de la información de los 116 municipios, esta información es extraída del **Portal web de Gestión PSDP**:

Avance por municipio en el cargue de la plataforma web, Gestión-PDSP-Min Salud	
Entidad Territorial	Actividad Actual
DTS MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBAN Nuevo	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS MUNICIPIO DE ANAPOIMA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE ANOLAIMA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBELAEZ	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELTRAN	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
MUNICIPIO DE BITUIMA	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2018
ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
MUNICIPIO DE CABRERA	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE CACHIPAY	P3M1P1A2 AÑO 2019
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1

Avance por municipio en el cargué de la plataforma web, Gestión-PDSP-Min Salud	
Entidad Territorial	Actividad Actual
MUNICIPIO DE CAPARRAPI	APROBACIÓN EJECUCIÓN AÑO 2018
MUNICIPIO DE CAQUEZA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
MUNICIPIO DE CHAGUANI	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
DTS ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	P3M1P2A6 - APRO-PAS - AÑO 2018
MUNICIPIO DE CHIPAQUE	EJECUCIÓN - AÑO 2018 - TRIM 4
DTS MUNICIPIO DE CHOACHI	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
MUNICIPIO DE CHOCONTA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
MUNICIPIO DE COGUA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS MUNICIPIO DE COTA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
MUNICIPIO DE CUCUNUBA	
CUNDINAMARCA	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL COLEGIO	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑON	EJECUCIÓN - AÑO 2018 - TRIM 4
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DEL ROSAL	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA	P3M1P2A6 - APRO-PAS - AÑO 2019
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS MUNICIPIO DEE FOSCA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUQUENE	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
ALCALDIA MUNICIPAL GACHALA CUNDINAMARCA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
MUNICIPIO DE GACHANCIPA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE GAMA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS Alcaldia Municipal de Granada - Cundinamarca	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS MUNICIPIO DE GUACHETA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE GUASCA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS ALCLADIA MUNICIPAL DE GUATAQUI	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS MUNICIPIO DE GUATAVITA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYABETAL	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS MUNICIPIO DE GUTIERREZ - CUNDINAMARCA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE JUNIN	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
Municipio La Calera	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA	EJECUCIÓN - AÑO 2018 - TRIM 3
MUNICIPIO DE LA PALMA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL LA PEÑA - CUNDINAMARCA	P3M1P1A2 AÑO 2019

Avance por municipio en el cargué de la plataforma web, Gestión-PDSP-Min Salud	
Entidad Territorial	Actividad Actual
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA	EJECUCIÓN - AÑO 2018 - TRIM 4
MUNICIPIO LENGUAZAQUE	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS MUNICIPIO DE MACHETA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS MUNICIPIO DE MEDINA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
MUNICIPIO DE NARIÑO CUNDINAMARCA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
MUNICIPIO DE NEMOCON	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS ALCALDIA MUNICIPAL NILO CUNDINAMARCA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE NIMAIMA	P3M1P1A2 AÑO 2019
DTS ALCALDIA NOCAIMA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS - MUNICIPIO DE VENECIA OSPINA PEREZ	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE PACHO	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS Alcaldia municipal de Paimé	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE PANDI	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE PARATEBUENO	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
MUNICIPIO PUERTO SALGAR	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE PULI	P3M1P1A2 AÑO 2019
DTS MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS MUNICIPIO DE QUETAME	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL QUIPILE	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
DTS MUNICIPIO DE APULO	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS MUNICIPIO DE RICAURTE	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO TEQUENDAMA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - CUNDINAMARCA	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE RIOSECO	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE SASAIMA	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
DTS MUNICIPIO DE SESQUILE	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS MUNICIPIO DE SIBATE	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2018
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE SILVANIA	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS MUNICIPIO DE SOPO	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1

Avance por municipio en el cargué de la plataforma web, Gestión-PDSP-Min Salud	
Entidad Territorial	Actividad Actual
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE SUPATA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUSÁ	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE SUTATAUSA	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE TABIO	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
MUNICIPIO DE TAUSA	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE TENA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS MUNICIPIO DE TENJO	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
MUNICIPIO DE TIBACUY	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
MUNICIPIO DE TIBIRITA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS MUNICIPIO DE TOCAIMA	EJECUCIÓN - AÑO 2018 - TRIM 4
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
MUNICIPIO TOPAÍPI	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
MUNICIPIO DE UBALA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS MUNICIPIO DE UBAQUE	EJECUCIÓN - AÑO 2018 - TRIM 4
ALCALDIA MUNICIPAL UBATE	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
DTS MUNICIPIO DE UNE	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS MUNICIPIO DE UTICA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 2
DTS MUNICIPIO DE VERGARA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS MUNICIPIO DE VIANI	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDI DE VILLAGOMEZ	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
MUNICIPIO DE VILLAPINZON	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 1
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	P2M3P10A20_2
DTS ALCALDIA MUNICIPAL DE VIOTA	EJECUCIÓN - AÑO 2019 - TRIM 3
DTS ALCALDIA MUNICIPIO DE YACOPI	P3M1P1A2 AÑO 2019
DTS MUNICIPIO DE ZIPACON	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019
DTS MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	P3M1P2A5 - PAS - AÑO 2019

Los entes territoriales que están subrayados en rojo se encuentra en un incumpliendo la Resolución 1536 del 2015 Artículo 38. "Aprobación del Plan de Acción en Salud. El plan de acción en salud será aprobado por el Consejo de Gobierno y se cargará a través de la plataforma habilitada del WEB- GESTIÓN -PDSP- MIN SALUD para ser integrado a dicho sistema, a más tardar el treinta (30) de enero de cada vigencia. En el primer año del mandato del gobierno elegido, se cargará una vez sea ajustado al presupuesto de la respectiva vigencia".

5. Eficacia operativa y financiera II trimestre vigencia 2019

El proceso de monitoreo de gestión de la Eficacia operativa y financiera II trimestre vigencia 2019

Operativa tiene como objetivo el cumplimiento trimestral de las actividades definidas para el logro de las metas sanitarias del PTS, por la que establece la eficacia, eficiencia y desempeño territorial de los municipios del Departamento en gestión en salud pública, de

igual forma en los impactos de carga, equidad y calidad de vida sobre las metas y logros alcanzados. A continuación se evidencia la eficacia operativa y financiera de los 116 municipios, la fuente de información es del Portal web de Gestión PSDP:

EFICACIA OPERATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA - 2019						
Entidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Valor Recursos Programados (COAI)	Valor Recursos Ejecutados / Pagados	Índice Eficacia Operativa	Índice Eficacia Financiera Recursos Pagados
AGUA DE DIOS	28,23	0,69	\$5.426.681.971,00	\$1.339.001.740,00	2,44	24,67
ANAPOIMA	30,65	8,55	\$6.137.376.288,93	\$3.026.231.288,70	27,9	49,31
APULO	11,7	1,3	\$4.404.931.348.269,00	\$1.178.409.465,00	11,11	0,03
ALBAN Nuevo	11,28	2,69	\$2.593.201.024,00	\$634.568.652,00	23,85	24,47
ANOLAIMA	4,11	2,12	\$7.751.016.773,00	\$3.871.733.952,00	51,58	49,95
ARBELAEZ	31,77	12,83	\$6.400.016.199,00	\$41.530.200,00	40,38	0,65
BELTRAN	0	0	\$0,00	\$0,00	0	0
BOJACA	12,05	1,6	\$2.269.300.847,00	\$523.348.270,00	13,28	23,06
BITUIMA	0	0	\$0,00	\$0,00	0	0
CABRERA	7,06	0	\$45.490.453,00	\$0,00	0	0
CACHIPAY	0	0	\$0,00	\$0,00	0	0
CAJICA	40,48	19,65	\$10.519.135.013,00	\$3.837.165.642,96	48,54	36,48
CARMEN DE CARUPA	32,22	9,15	\$5.465.283.733,00	\$2.692.327.004,42	28,4	49,26
CHÍA	122,18	42,5	\$23.228.066.454,00	\$6.859.795.329,25	34,78	29,53
CHOACHI	32,23	3,95	\$6.340.743.350,00	\$3.141.527.934,00	12,26	49,55
CAPARRAPI	6,29	2,39	\$267.920.746,00	\$90.189.213,00	38	33,66
CAQUEZA	33,62	0	\$10.686.482.612,00	\$0,00	0	0
CHAGUANI	7,23	0	\$897.178.339,00	\$0,00	0	0
CHIPAQUE	3,51	0	\$37.900.000,00	\$0,00	0	0
COTA	98,98	33,3	\$12.368.233.394,00	\$2.785.575.932,00	33,64	22,52
CHOCONTA	74,73	14533,05	\$8.964.549.099,00	\$58.845.131,00	19447,41	0,66

EFICACIA OPERATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA - 2019						
Entidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Valor Recursos Programados (COAI)	Valor Recursos Ejecutados / Pagados	Índice Eficacia Operativa	Índice Eficacia Financiera Recursos Pagados
COGUA	28,27	12,15	\$5.361.977.393,00	\$1.379.641.719,00	42,98	25,73
CUCUNUBA	3,53	0	\$69.231.049,00	\$0,00	0	0
EL PEÑON	0	0	\$0,00	\$0,00	0	0
EL COLEGIO	30,43	11,08	\$4.190.030.617,00	\$79.068.237,00	36,41	1,89
EL ROSAL	27,86	9,32	\$4.274.128.068,00	\$1.303.347.862,00	33,45	30,49
FACATATIVA	1324,43	0	\$25.728.285.608,00	\$0,00	0	0
FUQUENE	28,03	15,29	\$2.639.501.754,00	\$1.311.587.864,00	54,55	49,69
FOSCA	20,56	0	\$4.379.722.947,00	\$0,00	0	0
FOMEQUE	25,11	0,27	\$7.234.803.529,00	\$1.815.769.152,00	1,08	25,1
FUNZA	84,31	34,07	\$12.921.089.288,65	\$6.312.097.768,45	40,41	48,85
FUSAGASUGA	204,05	92,28	\$50.778.062.629,34	\$24.792.470.205,96	45,22	48,83
GACHALA	9,56	0,86	\$3.882.327.223,00	\$1.918.546.842,00	9	49,42
GAMA	46,08	19,73	\$2.405.341.321,00	\$1.261.178.146,09	42,82	52,43
GUACHETA	1,85	0,2	\$58.999.996,00	\$3.479.166,00	10,81	5,9
GUATAQUI	6,67	3,22	\$1.779.128.544,46	\$885.000.598,12	48,28	49,74
GUATAVITA	19,94	4,35	\$2.929.469.169,52	\$1.523.062.622,57	21,82	51,99
GUAYABETAL	100,17	49,35	\$3.128.128.096,00	\$1.576.398.532,60	49,27	50,39
GUTIERREZ -	6,57	0,35	\$2.265.348.247,00	\$565.145.664,00	5,33	24,95
GACHANCIPA	13,25	5,15	\$7.374.148.522,00	\$908.298.472,05	38,87	12,32
GACHETA	11,65	5,01	\$72.300.500,00	\$29.637.000,00	43	40,99
GIRARDOT	7,12	3,54	\$38.528.631.102,00	\$19.668.295.209,00	49,72	51,05
Granada -	9,45	4,28	\$77.480.439,00	\$0,00	45,29	0

EFICACIA OPERATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA - 2019						
Entidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Valor Recursos Programados (COAI)	Valor Recursos Ejecutados / Pagados	Índice Eficacia Operativa	Índice Eficacia Financiera Recursos Pagados
GUADUAS	15,97	3,56	\$14.151.445.528,00	\$7.084.020.551,00	22,29	50,06
GUASCA	73,65	22,8	\$158.500.000,00	\$50.270.000,00	30,96	31,72
GUAYABAL DE SIQUIMA	22,1	7,01	\$790.956.380,00	\$4.400.000,00	31,72	0,56
JUNIN	20,29	3,42	\$5.819.126.397,00	\$1.443.603.635,00	16,86	24,81
JERUSALEN	4	1,86	\$27.039.193,00	\$11.624.400,00	46,5	42,99
LA PEÑA -	0	0	\$0,00	\$0,00	0	0
La Calera	49,45	14,22	\$5.766.192.282,45	\$2.843.266.152,75	28,76	49,31
LA MESA	34,89	0	\$41.760.000,00	\$0,00	0	0
LA PALMA	4,53	1,36	\$6.337.363.645,00	\$3.571.794.063,11	30,02	56,36
LA VEGA	7,11	3,59	\$350.534.807,00	\$178.070.782,00	50,49	50,8
LENGUAZAQUE	7,24	0,58	\$4.075.830.736,00	\$2.320.626.068,00	8,01	56,94
MANTA	25,31	9,99	\$59.799.999,80	\$27.688.883,90	39,47	46,3
MACHETA	44,25	21,54	\$84.864.623,00	\$28.597.359,00	48,68	33,7
MADRID	109,78	0,16	\$14.548.528.993,73	\$5.354.145.846,00	0,15	36,8
MEDINA	268,95	0,32	\$6.055.705.717,00	\$2.963.806.844,00	0,12	48,94
MOSQUERA	835,94	208,83	\$17.386.915.181,00	\$0,00	24,98	0
NILO	6,44	2,72	\$2.615.637.464,57	\$0,00	42,24	0
NOCAIMA	11,19	5,63	\$3.393.458.666,00	\$1.465.040.001,00	50,31	43,17
NARIÑO	5,14	2,13	\$28.705.370,99	\$8.676.141,96	41,44	30,22
NEMOCON	61,81	0,61	\$3.798.001.277,00	\$817.414.022,00	0,99	21,52
NIMAIMA	0	0	\$0,00	\$0,00	0	0
PACHO	46,93	1,76	\$15.073.722.264,00	\$7.471.250.541,06	3,75	49,56

EFICACIA OPERATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA - 2019						
Entidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Valor Recursos Programados (COAI)	Valor Recursos Ejecutados / Pagados	Índice Eficacia Operativa	Índice Eficacia Financiera Recursos Pagados
Paima	30,37	10,63	\$3.753.234.242,20	\$1.633.953.063,29	35	43,53
PANDI	12,04	0	\$2.974.834.744,00	\$0,00	0	0
PARATEBUENO	4,63	0	\$138.962.574,00	\$0,00	0	0
PASCA	12,62	0	\$22.077.000,00	\$0,00	0	0
PUERTO SALGAR	21,42	9,53	\$6.200.247.392,00	\$1.552.214.915,93	44,49	25,03
PULI	0	0	\$0,00	\$0,00	0	0
QUIPILE	871,67	0	\$4.619.211.882,00	\$0,00	0	0
QUEBRADANEGRA	23,22	10,57	\$3.352.260.330,00	\$1.673.300.312,00	45,52	49,92
QUETAME	36,29	922,24	\$64.030.488,00	\$6.700.000,00	2541,31	10,46
SAN BERNARDO	10,49	0	\$68.200.091,00	\$0,00	0	0
SAN ANTONIO TEQUENDAMA	7,63	3,8	\$5.513.658.290,00	\$2.754.242.494,00	49,8	49,95
SAN JUAN DE RIOSECO	3,06	0,01	\$1.845.401.090,00	\$200.000,00	0,33	0,01
SAN CAYETANO	17,21	0,55	\$3.249.968.978,00	\$805.245.597,00	3,2	24,78
SAN FRANCISCO	4,67	0	\$4.357.982.330,00	\$0,00	0	0
SESQUILE	16,48	5,44	\$3.204.329.491,00	\$1.344.574.475,00	33,01	41,96
SIBATE	6,7	0	\$170.050.000,00	\$0,00	0	0
SIMIJACA	20,66	3,4	\$5.367.035.732,00	\$1.318.649.756,00	16,46	24,57
SOPO	73,4	29,51	\$4.851.156.734,15	\$1.423.348.389,99	40,2	29,34
SASAIMA	10,39	0	\$26.360.000,00	\$0,00	0	0
SILVANIA	3,28	0	\$9.960.000,00	\$0,00	0	0
SOACHA	99,89	49,47	\$105.072.645.431,00	\$2.589.033.348,00	49,52	2,46

EFICACIA OPERATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA - 2019						
Entidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Valor Recursos Programados (COAI)	Valor Recursos Ejecutados / Pagados	Índice Eficacia Operativa	Índice Eficacia Financiera Recursos Pagados
SUBACHOQUE	85,43	64,74	\$404.316.037,00	\$159.907.102,00	75,78	39,55
SUESCA	17,21	2,05	\$11.000.000,00	\$0,00	11,91	0
SUPATA	10,77	3,11	\$3.029.211.590,00	\$1.502.839.913,15	28,88	49,61
SUTATAUSA	3,44	0	\$1.641.887.959,00	\$0,00	0	0
SUSA	21,56	3,6	\$3.998.535.611,00	\$1.948.910.762,00	16,7	48,74
TABIO	38,69	13,23	\$3.918.786.593,09	\$1.954.680.892,00	34,19	49,88
TAUSA	39,64	0	\$163.174.266,00	\$0,00	0	0
TENA	9,22	3,35	\$4.232.709.155,00	\$2.103.823.055,00	36,33	49,7
TENJO	42,87	15,59	\$5.101.291.629,00	\$2.038.394.635,00	36,37	39,96
TIBACUY	49,64	23,43	\$50.794.629,00	\$19.579.609,00	47,2	38,55
TIBIRITA	155,19	77,19	\$7.638.454,00	\$3.718.755,00	49,74	48,68
TOCANCIPA	64,17	14,19	\$1.172.225.335,00	\$429.020.012,00	22,11	36,6
TOPAIPÍ	0	0	\$0,00	\$0,00	0	0
TOCAIMA	8,33	1,85	\$9.091.199.565,00	\$4.591.739.814,12	22,21	50,51
UBALA	27,58	10,39	\$7.340.671.781,00	\$2.402.305.010,00	37,67	32,73
UBAQUE	525,61	0,65	\$4.636.288.611,00	\$630.233.492,00	0,12	13,59
UBATE	8,99	0	\$264.071.746,00	\$0,00	0	0
UNE	24,78	0	\$5.071.232.002,51	\$0,00	0	0
UTICA	19,71	9,07	\$63.884.935,00	\$25.336.556,00	46,02	39,66
VERGARA	70,19	35,1	\$5.729.989.464,00	\$2.865.529.698,00	50,01	50,01
VIANI	26,45	12,48	\$3.036.610.207,00	\$1.545.911.681,98	47,18	50,91

EFICACIA OPERATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA - 2019						
Entidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Valor Recursos Programados (COAI)	Valor Recursos Ejecutados / Pagados	Índice Eficacia Operativa	Índice Eficacia Financiera Recursos Pagados
VENECIA	39,05	18,71	\$40.821.038,00	\$15.506.730,00	47,91	37,99
VILLAGOMEZ	12,3	4,91	\$1.563.031.924,00	\$397.893.087,00	39,92	25,46
VILLAPINZON	60,81	24,28	\$8.649.997.011,00	\$3.660.290.948,00	39,93	42,32
VILLETA	0	0	\$0,00	\$0,00	0	0
YACOPI	0	0	\$0,00	\$0,00	0	0
ZIPACON	0	0	\$0,00	\$0,00	0	0
ZIPAQUIRA	69,47	0	\$8.939.938.703,00	\$0,00	0	0

Los Entes territoriales enmarcados en rojo a la fecha NO evidencian el cargue de la información en el Portal web de Gestión PSDP- Min Salud y un bajo desempeño en la eficacia operativa (PAS) y eficacia técnica (PTS) y Eficacia financiera que se relacionó anteriormente

6. Conclusiones

La Secretaria de Salud en cabeza de la Subdirección de Gestión, Promoción y acciones de Salud Pública, por medio del grupo de Gestión del Plan de Intervenciones Colectivas PIC Municipales, realiza el monitoreo y seguimiento a los Entes territoriales de su jurisdicción mediante las asistencias técnicas, Asesorías y Desarrollo de capacitación a través de la plataforma WEB- GESTIÓN -PDSP- MIN SALUD para validar la información, identificando los resultados de la eficacia operativa (PAS) y eficacia técnica (PTS) y Eficacia financiera, con el intención de comprobar el desempeño de los Municipios de acuerdo a sus ejecuciones .

La salud pública está orientada a la protección, promoción y recuperación de la salud de la población de los territorios Municipales del Departamento de Cundinamarca con la participación de todos los Actores responsables en salud para lograr los impactos deseados en sus indicadores y metas de la salud

El Plan de Intervenciones Colectivas. Dado que el gasto en salud pública, entendido en nuestro el sistema de salud, como actividades de Promoción, Gestión del riesgo y las acciones de gestión de la salud pública, la cual se considera un avance importante que permite profundizar en las dinámicas propias del gasto, la eficiencia en la asignación de recursos y los posibles impactos que se pueden desprender sobre la salud de los entes Territoriales a su población y calidad de vida.

De acuerdo al anexo técnico de la Resolución 518 de 2015. se observa que efectivamente alrededor del 100% de los recursos SGP se destinan a las acciones de gestión de la salud pública, en correspondencia con lo establecido en dicha Resolución, y que el 60% del PIC se destina a Intervenciones, esto es actividades en salud tendientes a promover un empoderamiento de la población para gestionar de mejor manera sus necesidades de salud, lo que se define como promoción de la salud y Gestión de riesgo , propiamente dicha; el 40% de los recursos del PIC se destina actividades, realizadas por la Ente Territorial para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria

7. Referencias Bibliográficas

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) 2013. Sistema de Monitoreo y Evaluación al Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. PDSP Colombia. Registros, Observatorios, Sistemas de Seguimiento y Salas Situacionales Nacionales.

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) 2013 Metodología para el monitoreo y evaluación de los Planes Territoriales de Salud. Medición del desempeño de la gestión integral en salud en las entidades territoriales

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) 2015. Resolución 518 del 2015

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) 2015. Resolución 1536 del 2015