



**SECPLANEACIÓN**  
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

# AVANCE EJECUCIÓN 2019

Corte 30 de Junio de 2019

Fuente AVANCE FISICO: SAP - SAGA 8 de Julio de 2019  
AVANCE FINANCIERO: SAP- SAGA y Entidades descentralizadas 30 de Junio 2019



**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más



# RESUMEN DE EJECUCIÓN POR ENTIDAD 2016 – 2019 - CIFRAS EN MILLONES DE \$

ENTIDAD	CUATRIENIO		RESUMEN AVANCE 2016-2017-2018-2019 Corte al 30 de Junio 2019						AÑO 2016				AÑO 2017 CORTE 31 DICIEMBRE 2017				AÑO 2018 CORTE 31 DICIEMBRE 2018				AÑO 2019 CORTE 30 JUNIO 2019					ESTIMADO PLAN PLURIANUAL AÑO 2020				
	PROGRAMACION FISICA (APORTE FONDERADO)	TOTAL RECURSOS ESTIMADOS PLAN PLURIANUAL	AVANCE FISICO FONDERADO	% AVANCE FISICO CUATRIENIO	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO (RPC)	% EJECUCION FINANCIERA CUATRIENIO	PONDERADO PROGRAMADO 2016	AVANCE FONDERADO 2016	\$ PROGRAMADOS 2016	RPC 2016	% EJECUCION FINANCIERA 2016	PONDERADO PROGRAMADO 2017	AVANCE FONDERADO 2017	\$ PROGRAMADOS 2017	RPC 2017	% DE EJECUCION FINANCIERA 2017	PONDERADO PROGRAMADO 2018	AVANCE FONDERADO 2018	% AVANCE FISICO 2018	\$ PROGRAMADOS 2018	RPC 2018	% DE EJECUCION FINANCIERA 2018	PONDERADO PROGRAMADO 2019	AVANCE FONDERADO 2019		% AVANCE FISICO 2019	\$ PROGRAMADOS 2019	RPC 2019	% DE EJECUCION FINANCIERA 2019
SECRETARIA EDUCACION	24.2	4,185,942	18.85	78%	\$ 3,276,490	\$ 2,717,705	83%	3.49	2.06	\$ 733,992	\$ 706,452	96%	4.87	4.82	\$ 785,062	\$ 770,355	98%	9.16	8.67	95%	\$ 834,503	\$ 813,603	97%	7.79	2.74	35.15%	\$ 922,934	\$ 427,295	46%	\$ 757,513
SECRETARIA DE SALUD	6.6	1,117,556	6.19	93%	\$ 1,507,156	\$ 1,216,638	81%	1.15	0.98	\$ 306,739	\$ 284,823	93%	2.28	2.18	\$ 357,261	\$ 322,702	90%	1.88	1.82	97%	\$ 430,294	\$ 389,894	91%	1.75	1.03	59.00%	\$ 412,863	\$ 219,218	53%	\$ 254,650
SECRETARIA DEL AMBIENTE	6.3	390,864	5.38	86%	\$ 316,582	\$ 302,841	96%	1.15	1.07	\$ 73,107	\$ 69,062	94%	2.10	2.01	\$ 78,365	\$ 77,177	98%	1.86	1.79	96%	\$ 78,640	\$ 78,095	99%	1.56	0.70	44.61%	\$ 86,470	\$ 78,506	91%	\$ 78,107
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1.2	42,510	1.17	96%	\$ 222,565	\$ 192,776	87%	0.24	0.19	\$ 12,707	\$ 7,114	56%	0.52	0.49	\$ 111,701	\$ 110,859	99%	0.41	0.40	98%	\$ 51,075	\$ 42,836	84%	0.14	0.08	57.54%	\$ 47,083	\$ 31,967	68%	\$ 3,300
SECRETARIA DE HACIENDA	0.3	88,788	0.28	87%	\$ 137,934	\$ 95,146	69%	0.07	0.07	\$ 31,919	\$ 24,749	78%	0.07	0.07	\$ 36,821	\$ 18,875	51%	0.07	0.07	100%	\$ 35,066	\$ 23,942	68%	0.10	0.06	57.70%	\$ 34,128	\$ 27,580	81%	\$ 18,746
SECRETARIA DE GOBIERNO	5.5	134,539	5.03	91%	\$ 127,575	\$ 104,501	82%	1.05	1.01	\$ 33,945	\$ 24,691	73%	1.80	1.80	\$ 38,590	\$ 35,111	91%	1.50	1.47	98%	\$ 28,610	\$ 26,257	92%	1.26	0.73	57.49%	\$ 26,430	\$ 18,442	70%	\$ 12,926
SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.8	157,139	3.77	79%	\$ 96,610	\$ 70,257	73%	0.46	0.43	\$ 20,127	\$ 11,089	55%	1.31	1.31	\$ 30,889	\$ 24,407	79%	1.79	1.77	99%	\$ 26,421	\$ 23,100	87%	1.11	0.07	6.61%	\$ 19,172	\$ 11,662	61%	\$ 29,431
SECRETARIA DE PLANEACION	5.1	102,577	4.88	96%	\$ 55,685	\$ 47,327	85%	0.94	0.77	\$ 15,555	\$ 10,562	68%	1.73	1.73	\$ 22,996	\$ 20,849	91%	1.39	1.32	95%	\$ 14,215	\$ 13,610	96%	0.89	0.70	78.38%	\$ 2,919	\$ 2,306	79%	\$ 8,429
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6.8	73,067	6.22	91%	\$ 71,290	\$ 63,129	89%	1.27	0.97	\$ 21,525	\$ 16,154	75%	2.14	2.12	\$ 20,579	\$ 20,247	98%	1.61	1.57	98%	\$ 15,243	\$ 14,953	98%	0.82	0.22	26.93%	\$ 13,943	\$ 11,775	84%	\$ 12,693
SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL	0.26	10,308	0.23	90%	\$ 34,785	\$ 34,366	99%	0.06	0.05	\$ 2,414	\$ 2,406	100%	0.08	0.08	\$ 11,344	\$ 11,222	99%	0.05	0.05	100%	\$ 12,636	\$ 12,635	100%	0.07	0.04	63.08%	\$ 8,391	\$ 8,104	97%	\$ 2,113
SECRETARIA DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN - TIC	1.8	47,115	1.67	93%	\$ 46,473	\$ 40,634	87%	0.28	0.28	\$ 10,118	\$ 9,741	96%	0.43	0.43	\$ 12,198	\$ 10,849	89%	0.51	0.49	97%	\$ 13,401	\$ 12,423	95%	0.30	0.17	56.12%	\$ 10,757	\$ 7,620	71%	\$ 15,060
SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA	1.6	672,621	0.96	60%	\$ 51,415	\$ 43,052	84%	0.27	0.21	\$ 11,700	\$ 7,923	68%	0.23	0.20	\$ 24,392	\$ 23,626	97%	0.31	0.17	57%	\$ 8,083	\$ 7,219	89%	0.67	0.03	5.21%	\$ 7,240	\$ 4,284	59%	\$ 40,582
SECRETARIA GENERAL	0.5	15,263	0.36	68%	\$ 23,566	\$ 15,387	65%	0.03	0.03	\$ 3,196	\$ 1,327	42%	0.16	0.16	\$ 11,132	\$ 8,392	75%	0.12	0.10	78%	\$ 5,418	\$ 2,640	49%	0.12	0.00	3.53%	\$ 3,820	\$ 3,028	79%	\$ 1,740
IAE PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	2.5	26,520	1.76	70%	\$ 23,261	\$ 18,116	78%	0.30	0.20	\$ 5,320	\$ 4,781	90%	0.87	0.84	\$ 7,707	\$ 7,669	100%	0.68	0.56	81%	\$ 4,012	\$ 3,638	91%	0.86	0.11	12.97%	\$ 6,222	\$ 2,029	33%	\$ 2,917
SECRETARIA DE PRENSA	0.3	12,300	0.31	100%	\$ 27,002	\$ 22,281	83%	0.09	0.06	\$ 1,360	\$ 1,333	98%	0.16	0.16	\$ 7,370	\$ 7,369	100%	0.03	0.03	100%	\$ 5,628	\$ 5,613	100%	0.03	0.03	100.00%	\$ 12,644	\$ 7,966	63%	\$ 150
SECRETARIA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS	1.2	12,862	0.61	53%	\$ 21,281	\$ 12,595	59%	0.09	0.09	\$ 4,233	\$ 1,680	40%	0.14	0.14	\$ 6,505	\$ 4,575	70%	0.40	0.22	55%	\$ 4,808	\$ 2,710	56%	0.59	0.05	7.81%	\$ 5,736	\$ 3,630	63%	\$ 3,090
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	1.4	3,981	1.26	89%	\$ 8,368	\$ 6,076	73%	0.00	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.56	0.56	\$ 1,740	\$ 1,496	86%	0.33	0.33	100%	\$ 3,646	\$ 3,016	83%	0.17	0.02	9.34%	\$ 2,982	\$ 1,564	52%	\$ 3,000
SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO	2.3	15,139	1.52	66%	\$ 19,685	\$ 18,858	96%	0.29	0.29	\$ 2,335	\$ 2,273	97%	0.58	0.58	\$ 9,058	\$ 8,941	99%	0.55	0.55	100%	\$ 2,493	\$ 2,473	99%	0.91	0.09	10.06%	\$ 5,800	\$ 5,171	89%	\$ 3,100
SECRETARIA DE COOPERACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	0.4	1,810	0.43	97%	\$ 4,250	\$ 4,150	98%	0.09	0.08	\$ 510	\$ 476	93%	0.15	0.15	\$ 838	\$ 837	100%	0.11	0.11	100%	\$ 2,532	\$ 2,499	99%	0.05	0.03	66.81%	\$ 370	\$ 338	91%	\$ 500
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	2.5	131,490	2.00	80%	\$ 6,100	\$ 5,715	94%	0.23	0.23	\$ 980	\$ 890	91%	0.96	0.78	\$ 2,330	\$ 2,329	100%	0.61	0.49	81%	\$ 1,340	\$ 1,325	99%	0.97	0.47	48.41%	\$ 1,450	\$ 1,170	81%	\$ 24,586
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	0.2	2,158	0.15	98%	\$ 1,602	\$ 1,302	81%	0.02	0.02	\$ 200	\$ 164	82%	0.08	0.08	\$ 500	\$ 448	90%	0.03	0.03	100%	\$ 702	\$ 607	87%	0.02	0.02	88.46%	\$ 200	\$ 82	41%	\$ 300
DESPACHO DE GOBERNADOR	0.5	7,402	0.41	87%	\$ 1,093	\$ 904	83%	0.04	0.04	\$ -	\$ -	0%	0.14	0.13	\$ 493	\$ 428	87%	0.17	0.17	100%	\$ 350	\$ 226	65%	0.09	0.03	32.09%	\$ 250	\$ 250	100%	\$ 325
SECRETARIA JURIDICA	0.4	392	0.35	82%	\$ 256	\$ 204	80%	0.06	0.04	\$ -	\$ -	0%	0.11	0.11	\$ 93	\$ 68	74%	0.14	0.14	100%	\$ 103	\$ 98	95%	0.11	0.05	48.72%	\$ 60	\$ 38	63%	\$ 0
CONSEJERIA PARA LA ALTA FELICIDAD					\$ 292	\$ 237	81%														\$ 147	\$ 138	94%				\$ 145	\$ 99	68%	
TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0.5	141,890	0.43	85%	\$ 140,842	\$ 116,697	83%	0.13	0.13	\$ 36,796	\$ 33,739	92%	0.13	0.13	\$ 32,842	\$ 30,203	92%	0.13	0.12	91%	\$ 35,313	\$ 34,909	99%	0.13	0.06	50.00%	\$ 35,891	\$ 17,846	50%	\$ 35,686
<b>SUBTOTAL ENTIDADES NIVEL CENTRAL</b>		<b>\$7,394,233</b>			<b>\$ 6,222,159</b>	<b>\$5,150,895</b>	<b>83%</b>			<b>\$1,328,777</b>	<b>\$1,221,430</b>	<b>92%</b>			<b>\$1,610,805</b>	<b>\$1,519,034</b>	<b>94%</b>				<b>\$1,614,678</b>	<b>\$1,518,459</b>	<b>94%</b>				<b>\$1,667,899</b>	<b>\$891,971</b>	<b>53%</b>	<b>\$ 1,308,944</b>

Continúa 



**SECPLANEACIÓN**  
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



# RESUMEN DE EJECUCIÓN POR ENTIDAD 2016 – 2019 - CIFRAS EN MILLONES DE \$

CIFRAS EN MILLONES DE \$

ENTIDAD	CUATRIENIO		RESUMEN AVANCE 2016-2017-2018-2019 Corte al 30 de Junio 2019					AÑO 2016					AÑO 2017 CORTE 31 DICIEMBRE 2017					AÑO 2018 CORTE 31 DICIEMBRE 2018					AÑO 2019 CORTE 30 JUNIO 2019					ESTIMADO PLAN PLURIANUAL AÑO 2020		
	PROGRAMACION FRICA (APORTE PONDERADO)	TOTAL RECURSOS ESTIMADO PLAN PLURIANUAL	AVANCE FISICO PONDERADO	% AVANCE FISICO CUATRIENIO	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO (RPC)	% EJECUCION FINANCIERA CUATRIENIO	PONERADO PROGRAMADO 2016	AVANCE PONDERADO 2016	\$ PROGRAMADOS 2016	RPC 2016	% EJECUCION FINANCIERA 2016	PONERADO PROGRAMADO 2017	AVANCE PONDERADO 2017	\$ PROGRAMADOS 2017	RPC 2017	% DE EJECUCION FINANCIERA 2017	PONERADO PROGRAMADO 2018	AVANCE PONDERADO 2018	% AVANCE FISICO 2018	\$ PROGRAMADOS 2018	RPC 2018	% DE EJECUCION FINANCIERA 2018	PONERADO PROGRAMADO 2019	AVANCE PONDERADO 2019	% AVANCE FISICO 2019	\$ PROGRAMADOS 2019		RPC 2019	% DE EJECUCION FINANCIERA 2019
ICCU	2.8	719,857	2.29	81%	\$ 938,818	\$ 860,169	92%	0.55	0.48	\$ 125,892	\$ 125,892	100%	0.77	0.67	\$ 281,841	\$ 261,132	92%	1.16	1.01	87%	\$ 291,115	\$ 281,274	97%	0.82	0.32	39.18%	\$ 239,970	\$ 191,871	80%	\$ 134,397
ICCU (Educación-Indeportes-Idecut-General-Movilidad-Agricultura-Habitat-Gobierno y Salud)					\$ 125,749	\$ 102,251	81%								\$ 23,960	\$ 19,256	80%				\$ 57,105	\$ 55,668	97%				\$ 44,684	\$ 27,326	61%	
INDEPORTES	5.6	127,012	4.73	85%	\$ 130,889	\$ 99,053	76%	1.20	1.03	\$ 24,457	\$ 22,899	94%	1.51	1.23	\$ 40,708	\$ 39,285	97%	1.69	1.40	83%	\$ 28,268	\$ 22,640	80%	1.59	0.74	46.40%	\$ 37,456	\$ 14,228	38%	\$ 15,730
IDE CUT	4.9	59,754	4.34	89%	\$ 74,536	\$ 63,363	85%	0.94	0.89	\$ 18,778	\$ 15,415	82%	1.22	1.20	\$ 25,161	\$ 22,529	90%	1.27	1.22	97%	\$ 17,264	\$ 15,529	90%	1.23	0.57	46.09%	\$ 13,334	\$ 9,890	74%	\$ 8,332
INSTITUTO DE ACCION COMUNAL - IDACO	0.3	17,538	0.3	100%	\$ 34,538	\$ 32,490	94%	0.07	0.06	\$ 8,715	\$ 8,715	100%	0.11	0.11	\$ 14,822	\$ 14,821	100%	0.09	0.08	90%	\$ 5,001	\$ 4,580	92%	0.046	0.046	100.00%	\$ 6,000	\$ 4,374	73%	\$ 1,202
BENEFICENCIA					\$ 47,879	\$ 40,513	85%	0.28	0.28	\$ 29,079	\$ 28,651	99%	0.28	0.27	\$ 11,800	\$ 11,776	100%										\$ 7,000	\$ 86	1%	
AGENCIA PAZ CONFLICTO	0.1		0.055	66%	\$ 3,769	\$ 3,369	89%								\$ 1,232	\$ 1,212	98%	0.06	0.01	25%	\$ 1,700	\$ 1,487	87%	0.069	0.041	59.39%	\$ 837	\$ 670	80%	
UAE. DE PENSIONES	0.1	465	0.10	94%	\$ 419	\$ 314	75%	0.02	0.02	\$ 104	\$ 104	100%	0.02	0.02	\$ 105	\$ 105	100%	0.02	0.02	100%	\$ 105	\$ 105	100%	0.020	0.013	66.00%	\$ 105	\$ -	0%	\$ 46
* EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA - EPC	7.3	1,008,347	3.32	46%	\$ 0	\$ 0	0%	0.76	0.49	\$ -	\$ -	0%	1.55	1.31	\$ -	\$ -	0%	1.93	1.12	58%	\$ 0	\$ 0	0%	4.37	0.43	9.88%				\$ 86,563
<b>SUBTOTAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO</b>		<b>\$1,932,973</b>			<b>\$ 1,356,598</b>	<b>\$ 1,201,522</b>	<b>89%</b>			<b>\$ 207,025</b>	<b>\$ 201,676</b>	<b>97%</b>			<b>\$ 399,629</b>	<b>\$ 370,118</b>	<b>93%</b>				<b>\$ 400,558</b>	<b>\$ 381,282</b>	<b>95%</b>				<b>\$ 349,385</b>	<b>\$ 248,447</b>	<b>71%</b>	<b>\$ 246,269</b>
BENEFICENCIA	1.1	158,499	0.93	83%	\$ 105,818	\$ 96,460	91%								\$ 22,179	\$ 21,974	99%	0.32	0.24	74%	\$ 44,449	\$ 40,156	90%	0.28	0.19	68.13%	\$ 39,189	\$ 34,330	88%	\$ 36,686
CORPORACION SOCIAL	0.4	204,632	0.33	77%	\$ 173,298	\$ 117,692	68%	0.01	0.01	\$ 56,692	\$ 45,843	81%	0.11	0.11	\$ 40,903	\$ 28,513	70%	0.13	0.12	97%	\$ 34,143	\$ 32,057	94%	0.14	0.04	30.40%	\$ 41,561	\$ 11,279	27%	\$ 51,106
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS</b>		<b>\$363,130</b>			<b>\$ 279,116</b>	<b>\$ 214,153</b>	<b>77%</b>			<b>\$ 56,692</b>	<b>\$ 45,843</b>	<b>81%</b>			<b>\$ 63,082</b>	<b>\$ 50,487</b>	<b>80%</b>				<b>\$ 78,592</b>	<b>\$ 72,213</b>	<b>92%</b>				<b>\$ 80,750</b>	<b>\$ 45,610</b>	<b>56%</b>	<b>\$ 87,792</b>
<b>TOTALES</b>	<b>100</b>	<b>\$ 9,690,336</b>	<b>80.66</b>		<b>\$ 7,857,873</b>	<b>\$ 6,566,569</b>	<b>84%</b>	<b>15.6</b>	<b>12.04</b>	<b>\$ 1,592,494</b>	<b>\$ 1,468,949</b>	<b>92%</b>	<b>27</b>	<b>25.77</b>	<b>\$ 2,073,516</b>	<b>\$ 1,939,639</b>	<b>94%</b>	<b>30.487</b>	<b>27.663</b>	<b>90.74%</b>	<b>\$ 2,093,828</b>	<b>\$ 1,971,954</b>	<b>94%</b>	<b>29.0479</b>	<b>9.9209</b>	<b>34.15%</b>	<b>\$ 2,098,034</b>	<b>\$ 1,186,027</b>	<b>57%</b>	<b>\$ 1,643,005</b>
			<b>80.66%</b>																											


\* EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA - EPC  
 LOS RECURSOS FINANCIEROS DE EPC NO SUMAN EN ESTE CUADRO PORQUE ESTAN CONTENIDOS EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE




# AVANCE DE EJECUCIÓN PDD – “UNIDOS PODEMOS MÁS”

(Corte 30 de Junio de 2019)

## Total Avance acumulado Cuatrienio




## Avance 2019 (Programado vigencia Vs Ejecutado)



# AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA- “UNIDOS PODEMOS MÁS”


## Recursos en Millones de \$

2016




EN MILLONES DE \$	
NIVEL CENTRAL	\$ 1.328,777
NIVEL DESCENTRALIZADO	\$ 263,717
<b>TOTAL APROPIADO 2016</b>	<b>\$1,592,494</b>

2018



EN MILLONES DE \$	
NIVEL CENTRAL	\$ 1,614,531
NIVEL DESCENTRALIZADO	\$ 479,150
<b>TOTAL APROPIADO 2018</b>	<b>\$ 2,093,828</b>

2017



EN MILLONES DE \$	
NIVEL CENTRAL	\$ 1.610,805
NIVEL DESCENTRALIZADO	\$ 462,711
<b>TOTAL APROPIADO 2017</b>	<b>\$ 2,073,516</b>

2019




Corte 30 junio de 2019

EN MILLONES DE \$	
NIVEL CENTRAL	\$ 1,667.899
NIVEL DESCENTRALIZADO	\$430.135
<b>TOTAL APROPIADO 2019</b>	<b>\$2.098.034</b>




# RANKING EJECUCIÓN FÍSICA 2019 POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

(Corte 30 de Junio de 2019)




# RANKING EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FRENTE AL CUATRIENIO

(Corte 30 de Junio de 2019)



# RANKING 2019 COMPROMISO PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES


(Corte 30 de Junio de 2019)





# RANKING EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FRENTE AL CUATRIENIO

(Corte 30 de Junio de 2019)






# AVANCE FÍSICO POR PROGRAMA 2019

## EJE 1: CUNDINAMARCA 2036



Programado 2019  
Ejecutado 30 de Junio de 2019



# AVANCE FÍSICO POR PROGRAMA 2019

## EJE 2: TEJIDO SOCIAL


■ Programado 2019  
■ Ejecutado 30 de Junio de 2019



# AVANCE FÍSICO POR PROGRAMA 2019

## EJE 3: COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE


■ Programado 2019  
■ Ejecutado 30 de Junio de 2019




# AVANCE FÍSICO POR PROGRAMA 2019

## EJE 4: INTEGRACIÓN Y GOBERNAZA

Programado 2019  
Ejecutado 30 de Junio de 2019



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	14
Entre 79 y 50%	9
Entre 49 y 0%	24
Sin Programar	9
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>56</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance Secretaría de Educación

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	32
Entre 84 y 71%	5
Entre 70 y 0%	19
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>56</b>


## Avance Secretaría de Educación

### AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




### AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

ACUMULADO CUATRIENIO  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP





## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	16
Entre 79 y 50%	12
Entre 49 y 0%	10
Sin Programar	0
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>38</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance Secretaría de Salud

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - S&P




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	31
Entre 84 y 71%	3
Entre 70 y 0%	4
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>38</b>


## Avance Secretaría de Salud

### AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




### AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	6
Entre 79 y 50%	3
Entre 49 y 0%	15
Sin Programar	5
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>29</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance Secretaría del Ambiente

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	18
Entre 84 y 71%	10
Entre 70 y 0%	1
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>29</b>


# Avance Secretaría del Ambiente

## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

ACUMULADO CUATRIENIO  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	9
Entre 79 y 50%	31
Entre 49 y 0%	16
Sin Programar	0
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>56</b>

- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance Secretaría de Gobierno

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	46
Entre 84 y 71%	8
Entre 70 y 0%	2
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>56</b>


# Avance Secretaría de Gobierno

## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

ACUMULADO CUATRIENIO  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	7
Entre 79 y 50%	6
Entre 49 y 0%	29
Sin Programar en incremento	7
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>49</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance Desarrollo e Inclusion Social

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	37
Entre 84 y 71%	8
Entre 70 y 0%	4
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>49</b>


# Avance Desarrollo e Inclusion Social

## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

ACUMULADO CUATRIENIO  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP





## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	2019	% EJECUCIÓN	CUATRIENIO
Entre 100 y 80%	0	Entre 100 y 85%	3
Entre 79 y 50%	3	Entre 84 y 710%	0
Entre 49 y 0%	0	Entre 70 y 0%	0
Sin Programar	0	Sin Programar	N.A
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>3</b>	<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>3</b>


# Avance Secretaría de Hacienda

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD


### VIGENCIA 2019 CIFRAS EN MILLONES DE \$ FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



### CUATRIENIO



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 80%	1
Entre 79 y 50%	0
Entre 49 y 0%	22
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>23</b>


**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP

# Avance Secretaría de Agricultura


### AVANCE FÍSICO ENTIDAD



### AVANCE FINANCIERO ENTIDAD




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	7
Entre 84 y 71%	11
Entre 70 y 0%	5
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>23</b>


# Avance Secretaría de Agricultura

## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO – SAP SAGA




## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	13
Entre 79 y 50%	5
Entre 49 y 0%	4
Sin Programar	6
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>28</b>

- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	23
Entre 84 y 71%	4
Entre 70 y 0%	1
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>28</b>

# Avance Secretaría de Planeación

## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	1
Entre 79 y 50%	4
Entre 49 y 0%	1
Sin Programar	1
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>7</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance Secretaría de Transporte y Movilidad

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	6
Entre 84 y 71%	1
Entre 70 y 0%	0
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>7</b>

# Avance Secretaría de Transporte y Movilidad


## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

### ACUMULADO CUATRIENIO

CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	0
Entre 79 y 50%	0
Entre 49 y 0%	4
Sin Programar	2
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>6</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance Secretaría de Hábitat y Vivienda

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD




**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP






## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	2
Entre 84 y 71%	0
Entre 70 y 0%	4
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>6</b>

# Avance Secretaría de Hábitat y Vivienda


## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

### ACUMULADO CUATRIENIO

CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP




## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	0
Entre 79 y 50%	0
Entre 49 y 0%	6
Sin Programar	1
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>7</b>

- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	3
Entre 84 y 71%	1
Entre 70 y 0%	3
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>7</b>


# Avance Secretaría General

## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	7
Entre 79 y 50%	3
Entre 49 y 0%	11
Sin Programar	5
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>26</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance Secretaría de las TIC

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	23
Entre 84 y 71%	2
Entre 70 y 0%	1
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>26</b>


## Avance Secretaría de las TIC

### AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




### AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP




# Avance Secretaría Integración Regional

## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)





## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019	% EJECUCIÓN	CUATRIENIO
Entre 100 y 80%	1	Entre 100 y 85%	2
Entre 79 y 50%	1	Entre 84 y 71%	1
Entre 49 y 0%	1	Entre 70 y 0%	0
Sin Programar	0	Sin Programar	N.A
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>3</b>	<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>3</b>

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD


### VIGENCIA 2019 CIFRAS EN MILLONES DE \$ FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SÁP



### CUATRIENIO



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	0
Entre 79 y 50%	1
Entre 49 y 0%	6
Sin Programar	0
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>7</b>


**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP

# Avance Secretaría de Minas, Energía y Gas


## AVANCE FÍSICO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	1
Entre 84 y 71%	2
Entre 70 y 0%	4
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>7</b>


# Avance Secretaría de Minas, Energía y Gas

## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP





## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	2
Entre 79 y 50%	0
Entre 49 y 0%	8
Sin Programar	3
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>13</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance Secretaría de Competitividad y Dlo Económico

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	9
Entre 84 y 71%	1
Entre 70 y 0%	3
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>13</b>

# Avance Secretaría de Competitividad y Dlo Económico


## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

### ACUMULADO CUATRIENIO

CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



# Avance Secretaría de Comunicaciones y Prensa

## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.

## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019	% EJECUCIÓN	CUATRIENIO
Entre 100 y 80%	3	Entre 100 y 85%	3
Entre 79 y 50%	0	Entre 84 y 71%	0
Entre 49 y 0%	0	Entre 70 y 0%	0
Sin Programar	0	Sin Programar	N.A
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>3</b>	<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>3</b>


## AVANCE FÍSICO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	1
Entre 79 y 50%	1
Entre 49 y 0%	9
Sin Programar	0
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>11</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Secretaría de la Mujer y Equidad de Género

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	7
Entre 84 y 71%	3
Entre 70 y 0%	1
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>11</b>


**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP

# Secretaría de la Mujer y Equidad de Género


## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	3
Entre 79 y 50%	2
Entre 49 y 0%	4
Sin Programar	0
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>9</b>


**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP

# Avance Secretaría CTeI. (Ciencia, Tecnología e Innovación)


## AVANCE FÍSICO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	4
Entre 84 y 71%	2
Entre 70 y 0%	3
TOTAL DE METAS	9


# Avance Secretaría CTeI. (Ciencia, Tecnología e Innovación)

## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP





# Avance Secretaría de la Función Pública

## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)



Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

### VIGENCIA 2019 CIFRAS EN MILLONES DE \$ FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



### CUATRIENIO




% EJECUCIÓN	2019	% EJECUCIÓN	CUATRIENIO
Entre 100 y 80%	2	Entre 100 y 85%	2
Entre 79 y 50%	0	Entre 84 y 71%	0
Entre 49 y 0%	0	Entre 70 y 0%	0
Sin Programar	0	Sin Programar	N.A
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>2</b>





## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	3
Entre 79 y 50%	2
Entre 49 y 0%	1
Sin Programar	2
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>8</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance Secretaría de Cooperación y Enlace

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	8
Entre 84 y 71%	0
Entre 70 y 0%	0
TOTAL DE METAS	8


**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP

# Avance Secretaría de Cooperación y Enlace


## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.

## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019	% EJECUCIÓN	CUATRIENIO
Entre 100 y 80%	0	Entre 100 y 85%	3
Entre 79 y 50%	0	Entre 84 y 71%	2
Entre 49 y 0%	4	Entre 70 y 0%	0
Sin Programar	1	Sin Programar	N.A
TOTAL DE METAS	5	TOTAL DE METAS	5

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD


**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SÁP



**CUATRIENIO**



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	4
Entre 79 y 50%	0
Entre 49 y 0%	4
Sin Programar	0
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>8</b>


**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP

# Avance Secretaría Jurídica


## AVANCE FÍSICO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	3
Entre 84 y 71%	3
Entre 70 y 0%	2
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>8</b>

## Avance Secretaría Jurídica


### AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




### AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

#### ACUMULADO CUATRIENIO

CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	0
Entre 79 y 50%	3
Entre 49 y 0%	6
Sin Programar	0
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>9</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance UAE Gestión del Riesgo y Desastres

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP



## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	3
Entre 84 y 71%	3
Entre 70 y 0%	3
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>9</b>


**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - SAP

# Avance UAE Gestión del Riesgo y Desastres

## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)





## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019	% EJECUCIÓN	CUATRIENIO
Entre 100 y 80%	0	Entre 100 y 85%	1
Entre 79 y 50%	1	Entre 84 y 71%	0
Entre 49 y 0%	0	Entre 70 y 0%	0
Sin Programar	0	Sin Programar	N.A
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>1</b>

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

### VIGENCIA 2019 CIFRAS EN MILLONES DE \$ FUENTE: SISTEMA FINANCIERO - S&P




### CUATRIENIO





## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	1
Entre 79 y 50%	2
Entre 49 y 0%	24
Sin Programar	0
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>27</b>

- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia


# Avance EPC Empresas Públicas de Cundinamarca

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: Información EPC




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	5
Entre 84 y 71%	4
Entre 70 y 0%	18
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>27</b>

# Avance EPC Empresas Públicas de Cundinamarca


## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

EPC

**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: Información EPC



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	4
Entre 79 y 50%	3
Entre 49 y 0%	6
Sin Programar	1
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>14</b>


- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia

# Avance Instituto de infraestructura y Concesiones (ICCU)

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO – SAP  
con Información Base de ICCU




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	9
Entre 84 y 71%	1
Entre 70 y 0%	4
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>14</b>


# Avance Instituto de infraestructura y Concesiones (ICCU)

## AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD


ICCU



**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: SISTEMA FINANCIERO – SAP  
con Información Base de ICCU



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	13
Entre 79 y 50%	6
Entre 49 y 0%	13
Sin Programar	0
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>32</b>

- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia


# Avance INDEPORTES

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD



## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD


### INDEPORTES



**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: INDEPORTES




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	24
Entre 84 y 71%	2
Entre 70 y 0%	6
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>32</b>

## Avance INDEPORTES


### AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD




### AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

#### INDEPORTES

**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: INDEPORTES



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019
Entre 100 y 80%	14
Entre 79 y 50%	5
Entre 49 y 0%	12
Sin Programar	1
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>32</b>

- Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.
- (NP) No programada en vigencia


# Avance IDECUT

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: IDECUT




## EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	#
Entre 100 y 85%	24
Entre 84 y 71%	6
Entre 70 y 0%	2
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>32</b>


## Avance IDECUT

### AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENTIDAD



### AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

**ACUMULADO CUATRIENIO**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: IDECUT





## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




Las metas (\*IM) están cumplidas en el cuatrienio, la vigencia muestra el avance frente al mantenimiento programado.

## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




% EJECUCIÓN	2019	% EJECUCIÓN	CUATRIENIO
Entre 100 y 80%	2	Entre 100 y 85%	4
Entre 79 y 50%	2	Entre 84 y 71%	0
Entre 49 y 0%	0	Entre 70 y 0%	0
Sin Programar	0	Sin Programar	N.A
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>4</b>

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

**VIGENCIA 2019**  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: IDACO




**CUATRIENIO**





# Avance Beneficencia

## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)



## AVANCE FÍSICO ENTIDAD



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

### VIGENCIA 2019 CIFRAS EN MILLONES DE \$ FUENTE: SISTEMA FINANCIERO – SAP CON INFORMACIÓN BENEFICENCIA



### CUATRIENIO




% EJECUCIÓN	2019	% EJECUCIÓN	CUATRIENIO
Entre 100 y 80%	2	Entre 100 y 85%	2
Entre 79 y 50%	2	Entre 84 y 71%	1
Entre 49 y 0%	1	Entre 70 y 0%	2
Sin Programar	0	Sin Programar	N.A
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>5</b>





# Avance CORSOCUN

## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)



## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

### VIGENCIA 2019 CIFRAS EN MILLONES DE \$ FUENTE: CORSOCUN



### CUATRIENIO



% EJECUCIÓN	2019	% EJECUCIÓN	CUATRIENIO
Entre 100 y 80%	0	Entre 100 y 85%	1
Entre 79 y 50%	1	Entre 84 y 71%	0
Entre 49 y 0%	1	Entre 70 y 0%	1
Sin Programar	0	Sin Programar	N.A
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>2</b>



# Avance UAE Pensiones

## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)





## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	2019	% EJECUCIÓN	CUATRIENIO
Entre 100 y 80%	0	Entre 100 y 85%	1
Entre 79 y 50%	1	Entre 84 y 71%	0
Entre 49 y 0%	0	Entre 70 y 0%	0
Sin Programar	0	Sin Programar	N.A
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>1</b>


## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




- PROGRAMADO
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

VIGENCIA 2019  
CIFRAS EN MILLONES DE \$  
FUENTE: UAE PENSIONES



CUATRIENIO



## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS 2019 (Corte 30 de Junio de 2019)




## % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS ACUMULADO CUATRIENIO (Corte 30 de Junio de 2019)



% EJECUCIÓN	2019	% EJECUCIÓN	CUATRIENIO
Entre 100 y 80%	0	Entre 100 y 85%	0
Entre 79 y 50%	1	Entre 84 y 71%	0
Entre 49 y 0%	1	Entre 70 y 0%	1
Sin Programar	0	Sin Programar	N.A
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>1</b>


# Avance Agencia Departamental para la Paz y el Postconflicto

## AVANCE FÍSICO ENTIDAD




## AVANCE FINANCIERO ENTIDAD

### VIGENCIA 2019 CIFRAS EN MILLONES DE \$ FUENTE: AGENCIA POSTCONFLICTO



### CUATRIENIO



---

# GRACIAS

---



**SECPLANEACIÓN**  
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA