



— DESDE —

CUNDINAMARCA

#RendimosCuentas

Sistema General de Regalías

Gobernación de Cundinamarca

Secretaría de Planeación

junio
2022



1. Cumplimiento Capítulo Independiente:

En obediencia al Artículo 70 de la Ley 2056 de 2020, el Departamento de Cundinamarca realiza la rendición de cuentas sobre los resultados de la ejecución del Capítulo Independiente "Inversiones con cargo al SGR"; teniendo en cuenta la Asignación Directa y en atención al Artículo 20 del Decreto 1142 de 2021, el departamento realiza la rendición de cuentas de las inversiones con cargo al SGR de la Asignación para la Inversión Regional y otras asignaciones del SGR en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2022.

De acuerdo a lo definido en el Artículo 30 "Ejercicios de Planeación" de la Ley 2056 de 2020, la Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Gestión de la Inversión realizó la presentación, viabilización, priorización y la aprobación de proyectos en diferentes Sectores de Inversión como Educación, Agricultura, Desarrollo Rural, Vivienda, Ciudad, Territorio, Gobierno Territorial, Minas y Energía y Comercio, Industria y Turismo.; financiados con recursos de las Asignaciones Directas y la Inversión Regional, promoviendo la reactivación económica del sector agropecuario, sector productivo, agua potable y saneamiento básico y la generación de empleo en el Departamento de Cundinamarca.


En este orden de ideas, la administración departamental expidió el decreto N° 240 de 2021 "POR EL CUAL SE INCORPORA AL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2020-2024 "CUNDINAMARCA, ¡REGION QUE PROGRESA!" EL CAPITULO INDEPENDIENTE DENOMINADO "INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS" de donde se priorizaron catorce (14) iniciativas de diferentes sectores de inversión, para ser ejecutadas anualmente durante la vigencia del actual plan de desarrollo departamental.

Tabla N° 1. Iniciativas Priorizadas.

1	Sector de Inversión: Vivienda, Ciudad y Territorio Construcción de vivienda nueva en el Departamento de Cundinamarca.	
2	Sector de Inversión: Vivienda, Ciudad y Territorio Mejoramiento de viviendas rurales en el Departamento de Cundinamarca.	
3	Sector de Inversión: Educación Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Departamento de Cundinamarca – PAE.	
4	Sector de Inversión: Educación. Implementación del Programa de Transporte Escolar en el Departamento de Cundinamarca.	
5	Sector de Inversión: Educación Fortalecimiento de la Educación Superior en el Departamento de Cundinamarca.	
6	Sector de Inversión: Agricultura y Desarrollo Rural. Implementación de proyectos productivos para grupos étnicos del Departamento de Cundinamarca.	

- 7 **Sector de Inversión: Agricultura y Desarrollo Rural.**
Fortalecimiento del sector agrícola y pecuario del Departamento de Cundinamarca. 
- 8 **Sector de Inversión: Minas y Energía.**
Conexión del servicio de gas en el Departamento de Cundinamarca. 
- 9 **Sector de Inversión: Ambiente y Desarrollo Sostenible.**
Protección y conservación del medio ambiente en el departamento de Cundinamarca. 
- 10 **Sector de Inversión: Gobierno Territorial.**
Implementación de acciones para la reducción y mitigación del riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca. 
- 11 **Sector de Inversión: Transporte.**
Mejoramiento Infraestructura vial del Departamento de Cundinamarca 
- 12 **Sector de Inversión: Comercio, Industria y Turismo.**
Reactivación económica de micro, pequeñas y medianas empresas del Departamento de Cundinamarca. 
- 13 **Sector de Inversión: Minas y Energía**
Desarrollo de energías renovables para el desarrollo y la reactivación económica sostenible del departamento de Cundinamarca. 
- 14 **Sector de Inversión: Comercio, Industria y Turismo.**
Implementación de una Ruta Trasandina de Bici turismo para la Región Central. 

Gráfico. Valor por Sectores de Inversión.



A 30 de junio de 2022 de las iniciativas descritas se tienen avances significativos en la formulación, viabilización, aprobación y ejecución de proyectos que se detallan a continuación:

Analisis seguimiento matriz Inversión con cargo al SGR 2021 - 2022

Iniciativa o proyecto priorizado	Proyecto Específico	Estado avance	Valor aprobado	Valor viabilizado	Valor en formulación	Fuente de financiación
Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Departamento de Cundinamarca – PAE.	Fortalecimiento a la estrategia de alimentación Escolar para el año 2021	Aprobado 2021	16.289.941.201,00			Asignación para la Inversión Regional (AIR) 60%
Fortalecimiento del sector agrícola y pecuario del Departamento de Cundinamarca	Fortalecimiento de cadenas productivas agrícolas	Aprobado 2021	9.997.098.068,00			Asignación para la Inversión Regional (AIR) 60%
	Optimización de los sistemas Ganaderos bovinos de carne, leche y doble propósito	Aprobado 2021	9.732.446.243,00			Asignación para la Inversión Regional (AIR) 60%
Implementación de acciones para la reducción y mitigación del riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca	Fortalecimiento del sistema automotor, para la gestión del riesgo de desastres	Aprobado 2021	7.299.514.100,00			Asignación para la Inversión Regional (AIR) 60%
	Construcción de obras de mitigación del riesgo para habilitar pasos de evacuación de emergencias en la inspección de Cuatro Caminos - Paime - Cundinamarca	En formulación 2022			\$2.896.543.284,00.	Asignación para la Inversión Regional (AIR) 60%
	Construcción de obras para mitigar los riesgos que se presentan en las zonas aledañas a la urbanización Sasipa del municipio de Silvania, Cundinamarca	En formulación 2022			\$2.800.050.776,00.	Asignación para la Inversión Regional (AIR) 60%
Mejoramiento de viviendas rurales en el Departamento de Cundinamarca	Mejoramiento vivienda rural mediante construcción de cocinas habitaciones y pisos en los municipios de Cundinamarca	Aprobado 2021	5.616.585.397,00			Asignación para la Inversión Regional (AIR) 40%
Construcción de vivienda nueva en el Departamento de Cundinamarca	Construcción de vivienda nueva en el Departamento de Cundinamarca	Viabilizado Ministerio 2021		20.323.730.553,00		Asignación para la Inversión Regional (AIR) 40%
En convocatoria incentivo a la producción	Construcción del centro de formación e innovación minero energético de Cundinamarca	Aprobado 2021	\$6.928.967.103,00			Incentivo a la producción
Conexión del servicio de gas en el Departamento de Cundinamarca	Ampliación de la cobertura del servicio de gas combustible por redes a través de la financiación del cargo por conexión y la red interna para usuarios de barrios periféricos, veredas y centros poblados de los municipios de cundinamarca	Aprobado 2022	\$6.059.727.436,00			Asignación para la Inversión Regional (AIR) 40%

<i>Iniciativa o proyecto priorizado</i>	<i>Proyecto Específico</i>	<i>Estado avance</i>	<i>Valor aprobado</i>	<i>Valor viabilizado</i>	<i>Valor en formulación</i>	<i>Fuente de financiación</i>
Protección y conservación del medio ambiente en el departamento de Cundinamarca	Fortalecimiento de la producción de material vegetal arbustivo y arbóreo para la recuperación de la cobertura arbórea en el departamento de cundinamarca	En formulación 2022			2.500.000.000,00	Asignación para la Inversión Regional (AIR) 60%
Reactivación económica de micro, pequeñas y medianas empresas del departamento de Cundinamarca	Implementación de una estrategia de reactivación económica para el progreso y la competitividad de micronegocios y unidades productivas en el departamento de Cundinamarca.	Aprobado 2022	\$ 16.921.563.805			Asignación para la Inversión Regional (AIR) 60%
	Construcción del frigorífico nacional de oriente en el municipio de Chipaque	En formulación 2022			\$23.300.441.529	Asignación para la Inversión Regional (AIR) 40%
Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Departamento de Cundinamarca	Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para el año 2022 en los municipios del departamento de cundinamarca	Aprobado 2022	\$42.966.037.310			Asignación para la Inversión Regional (AIR) 40%
implementación del Programa de Transporte Escolar en el Departamento de Cundinamarca	Fortalecimiento a la Estrategia de subsidio de Transporte Escolar, en municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, para la vigencia 2022 Cundinamarca	Aprobado 2022	\$24.666.685.502			Asignación para la Inversión Regional (AIR) 60%

***Valores Indicativos**

Avance matriz inversiones con cargo al SGR

Proyecto / iniciativa	Valor programado 2021-2022	Valor ejecutado 2021-2022	% Avance
Construcción de vivienda nueva en el Departamento de Cundinamarca	\$ 21.546.709.532	\$ 0,00	0,00%
Mejoramiento de viviendas rurales en el Departamento de Cundinamarca	\$ 4.701.219.506	\$ 5.616.585.397,00	119,47%
Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Departamento de Cundinamarca – PAE.	\$ 44.000.000.000	\$ 59.255.978.511,00	134,67%
Implementación del Programa de Transporte Escolar en el Departamento de Cundinamarca	\$ 10.000.000.000	\$ 24.666.685.502,00	246,23%
Implementación de proyectos productivos para grupos étnicos del Departamento de Cundinamarca	\$ 150.000.000	\$ 0,00	0,00%
Fortalecimiento del sector agrícola y pecuario del Departamento de Cundinamarca	\$ 26.000.000.000	\$ 19.729.544.311,00	75,88%
Conexión del servicio de gas en el Departamento de Cundinamarca	\$ 11.200.000.000	\$ 6.059.727.436,00	54,10%
Protección y conservación del medio ambiente en el departamento de Cundinamarca	\$ 3.224.030.046	\$ 2.500.000.000,00	77,54%
Mejoramiento Infraestructura vial del Departamento de Cundinamarca	\$ 44.750.000.000	\$ 0,00	0,00%
Reactivación económica de micro, pequeñas y medianas empresas del Departamento de Cundinamarca	\$ 6.500.000.000	\$ 16.921.563.805,00	260,33%
Implementación de una Ruta Trasandina de Bici turismo para la Región Central.	\$ 5.000.000.000	\$ 0,00	0,00%
Implementación de acciones para la reducción y mitigación del riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca	\$ 17.250.000.000	\$ 7.299.514.100,00	42,32%




Gráfico: Fuente propia



Iniciativa 01

Avance:

Construcción de vivienda nueva en el Departamento de Cundinamarca

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración formuló y adelantó el proyecto **BPIN 2018000050054** denominado **Construcción de vivienda nueva en el Departamento de Cundinamarca**, por valor de \$ 20.323.730.553,00 el cual se encuentra **viabilizado desde el 8-nov-2021 en el aplicativo SUIFP**



Iniciativa 02

Avance:

Mejoramiento de viviendas rurales en el Departamento de Cundinamarca

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración formuló y aprobó el proyecto **BPIN 2018000050050** denominado **Mejoramiento de viviendas rurales en el Departamento de Cundinamarca**, por valor de \$5.616.585.397,00 el cual se encuentra **viabilizado desde el 24-sep-2021 en el aplicativo SUIFP y aprobado mediante el ACUERDO N° 03 de 2021**



Iniciativa 03

Avance:

Implementación del programa de alimentación escolar en el Departamento de Cundinamarca - PAE 2021

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración formuló y aprobó el proyecto **BPIN 2021004250258** denominado **Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para el año 2021 en los municipios del Departamento de Cundinamarca**, por valor de \$16.289.941.201 aprobado mediante Decreto N° 284 de 2021 en OCAD Regional . **Se encuentra ejecutado en fase de liquidación contractual**

PAE 2022

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración formuló y aprobó el proyecto **BPIN 2022000050007** denominado **Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para el año 2022 en los municipios del Departamento de Cundinamarca** por valor de **\$42.966.037.310** aprobado mediante ACUERDO 07 de 2022 del OCAD Regional Centro Oriente.



Iniciativa **04**

Avance:

Implementación del programa de transporte escolar en el Departamento de Cundinamarca

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración formuló y aprobó el proyecto **BPIN 2022000050011** denominado **fortalecimiento a la estrategia de transporte para el año 2022 en los municipios del Departamento de Cundinamarca** por valor de **\$24.666.685.502** aprobado mediante el Decreto N° 184 de 2022



Iniciativa **05**

Avance:

Fortalecimiento de la educación superior en el Departamento de Cundinamarca

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración departamental prioriza esta iniciativa para los siguientes años.

Iniciativa **06**

Avance:

Implementación de proyectos productivos para grupos étnicos del Departamento de Cundinamarca

Para el cumplimiento de esta iniciativa se están formulando proyectos productivos en compañía de la Secretaría de Desarrollo Social y los representantes de las Comunidades Afro e Indígenas del Departamento de Cundinamarca



Iniciativa **07**

Avance:

Fortalecimiento del sector agrícola y pecuario del Departamento de Cundinamarca

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración formuló y aprobó el proyecto **BPIN 202000050038** denominado **Optimización de los sistema ganaderos bovinos de carne, leche y doble propósito a partir de la implementación de mejoramiento genético, productivo y entrega de maquinaria y equipos en municipios del Departamento de Cundinamarca** , por valor de **\$ 9.732.446.243** **aprobado mediante Decreto N° 547 de 2021**

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración formuló y aprobó el proyecto **BPIN 202000050035** denominado **Fortalecimiento de las cadenas productivas, a través de la entrega de equipos herramientas e insumos para la reactivación del sector agrícola en el Departamento de Cundinamarca** por valor de **\$9.997.098.068,00** **aprobado mediante Decreto N° 454 de 2021**



Iniciativa

08

Avance:

Conexión del servicio de gas en el Cundinamarca

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración formuló y aprobó el proyecto **BPIN 2021000050021** denominado **Ampliación de la cobertura del servicio de gas combustible por redes a través de la financiación del cargo por conexión y la red interna para los usuarios de barrios periféricos, veredas y centro poblados de los municipios de Cundinamarca** por valor de \$ 6.059.727.436,00 **aprobado mediante Acuerdo 07 de 2022 del OCAD Regional Centro Oriente.**



Iniciativa

09

Avance:

Protección y conservación del medio ambiente en el Departamento de Cundinamarca

Para el cumplimiento de esta iniciativa se encuentra en proceso de formulación del proyecto **Fortalecimiento de la Producción de Material Vegetal Arbustivo y Arbóreo para la Recuperación de la Cobertura Arbórea en el Departamento de Cundinamarca**. Se encuentra en un avance de maduración correspondiente al 85%.



Iniciativa

10

Avance:

Implementación de acciones para la reducción y mitigación del riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración formuló y aprobó el proyecto **BPIN 2021004250690** denominado **Fortalecimiento del sistema automotor, para la gestión del riesgo de desastres del Departamento de Cundinamarca**, por valor de \$ 7.299.514.100,00 **aprobado mediante Decreto N° 496 de 2021**

Esta iniciativa se cumple con la formulación del proyecto denominado **Construcción de obras de mitigación del riesgo para habilitar pasos de evacuación de emergencias en la inspección de Cuatro Caminos - Paimé - Cundinamarca**, que se encuentra en un grado de avance aprox. del 60% por un valor de **\$2.896.543.284,00**

Esta iniciativa se cumple con la formulación del proyecto denominado **Construcción de obras para mitigar los riesgos que se presentan en la zonas aledañas a la urbanización Sasipa del municipio de Sylvania, Cundinamarca** que se encuentra en un grado de avance aprox. del 60% por un valor de **\$2.800.050.776,00.**



Mejoramiento infraestructura vial del Departamento de Cundinamarca

Iniciativa
11

Avance:

Esta iniciativa se cumple con la formulación del proyecto denominado **mejoramiento de la vía que comunica a los municipios de San Cayetano y Cogua, tramo vereda Cardonal – vereda Mortiño del municipio de San Cayetano, departamento de Cundinamarca** que se encuentra en un grado de avance aprox. del 90% por un valor \$9.015.984.085,00



Iniciativa
12

Avance:

Reactivación económica de micro, pequeñas y medianas empresas del Departamento de Cundinamarca

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración formuló y aprobó el proyecto **BPIN 2022004250006** denominado **Implementación de una estrategia de reactivación económica para el progreso y la competitividad de micronegocios y unidades productivas en el departamento de Cundinamarca**. por valor de \$16.921.563.805 **aprobado mediante decreto N° 150 de 2022**



Iniciativa
13

Avance:

Desarrollo de energías renovables para el desarrollo y la reactivación económica sostenible del Departamento de Cundinamarca

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración Departamental la ha priorizado para los siguientes años.



Iniciativa
14

Avance:

Implementación una ruta de trasandina de bici turismo para la Región Central.

Para el cumplimiento de esta iniciativa la administración Departamental la ha priorizado para los siguientes años.

Una vez expedido el Decreto 240 "POR EL CUAL SE INCORPORA AL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2020-2024 "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!" EL CAPITULO INDEPENDIENTE DENOMINADO "INVERSIONES CON CARGO AL SGR" la secretaría de planeación por medio de la Dirección de Gestión a la Inversión, realizó acompañamiento en la formulación, viabilización, aprobación de los proyectos de inversión, como se detalla a continuación:

2. Aprobación y ejecución de Proyectos SGR:

En lo que respecta a la aprobación y ejecución de proyectos SGR, el Departamento de Cundinamarca, aprobó doce (12) proyectos de inversión por un valor total de \$ 169.493.849.392



Gráfico: Proyectos Aprobados SGR 2021 - 2022.

A continuación, se relaciona el nombre del proyecto aprobado, código BPIN, Decreto por medio del cual fue aprobado, el sector de inversión, valor aprobado y la fuente de financiación:

Proyecto	BPIN	Decreto de aprobación	Sector de inversión	Valor total aprobado	Asignaciones directas	Inversión regional 60%	Inversión regional 40 %	Incentivo a la producción
Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para el año 2021, en los municipios del departamento de Cundinamarca	2021004250258	Decreto 284 de 2021	Educación	\$16,289,941,201		\$16,289,941,201		
Compromisos asumidos a 31 de diciembre de 2011 (inflexibilidad 2021)	INFLEX-0425-0011	Decreto 411 de 2021	Vivienda, Ciudad y Territorio	\$10,642,775,950	\$1,957,420,099	\$ 8.685.355.851		
Fortalecimiento de las cadenas productivas, a través de la entrega de equipos, herramientas e insumos para la reactivación del sector agrícola en el departamento de Cundinamarca	2020000050035	Decreto 454 de 2021	Agricultura y Desarrollo Rural	\$ 9.997.098.068		\$ 9.997.098.068		
Fortalecimiento del sistema automotor, para la gestión del riesgo de desastres del departamento de Cundinamarca.	2021004250690	Decreto 496 de 2021	Gobierno Territorial	\$7,299,514,100		\$7,299,514,100		
Optimización de los sistemas Ganaderos bovinos de carne, leche y doble propósito a partir de la implementación de mejoramiento genético, productivo y entrega de maquinaria y equipos en municipios del Departamento de Cundinamarca	2020000050038	Decreto 547 de 2021 del 31 de diciembre de 2021	Agricultura y Desarrollo Rural	\$ 9.732.446.243		\$ 9.732.446.243		
Mejoramiento vivienda rural mediante construcción de cocinas habitaciones y pisos en los municipios de Cundinamarca	2018000050050	Acuerdo no 03 de 2021	Vivienda, Ciudad y Territorio	\$5,616,585,397			\$5,616,585,397	
Construcción del centro de formación e innovación minero energético de Cundinamarca	2021004250686	DECRETO 546 de 2021 del 31 de Diciembre de 2021	Gobierno Territorial	\$ 6.928.967.103				\$ 6.928.967.103
Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para el año 2022 en los municipios del departamento de cundinamarca	2022000050007	ACUERDO 07 de 2022 del OCAD Regional Centro Oriente.	Educación	\$42.966.037.310			\$42.966.037.310	
Fortalecimiento a la estrategia de transporte para el año 2022 en los municipios del departamento de cundinamarca	2022000050011	Decreto N° 184 de 2022	Educación	\$24.666.685.502		\$24.666.685.502		
Compromisos asumidos a 31 de diciembre de 2011 (Inflexibilidad 2022)		Decreto 033 de 2022	Vivienda, Ciudad y Territorio	\$12.372.507.277	\$4.085.460.721	\$8.287.046.556		
Ampliación de la cobertura del servicio de gas combustible por redes a través de la financiación del cargo por conexión y la red interna para los usuarios de barrios periféricos, veredas y centro poblados de los municipios de Cundinamarca	2021000050021	ACUERDO 07 de 2022 del OCAD Regional Centro Oriente.	Minas y Energía	\$6.059.727.436			\$6.059.727.436	
Implementación de una estrategia de reactivación económica para el progreso y la competitividad de micronegocios y unidades productivas en el departamento de Cundinamarca.	2022004250006	Decreto N° 150 de 2022	Comercio, Industria y Turismo	\$ 16.921.563.805		\$ 16.921.563.805		
Total				\$ 169.493.849.392	\$ 6.042.880.820	\$ 101.835.931.644	\$ 54.642.350.143	\$ 6.928.967.103

3. Estado de los Proyectos en Ejecución

Con el estado de los proyectos de inversión en ejecución aprobados con recursos del SGR, se informa el avance físico, avance financiero y novedades contractuales:

	1	2	3	4	5	6
	Alimentación Escolar 2021	Alimentación Escolar 2022	Transporte escolar	Inflexibilidades 2021	Inflexibilidades 2022	Fortalecimiento del sistema automotor.
Avance físico	96,49%	0,00%	0,00%	100%	100%	0,00%
Avance financiero	56,24%	0,00%	0,00%	100%	100%	0,00%
Estado	Contratado en ejecución	Sin contratar	Sin contratar	Recurso destinado a financiación del PDA	Recurso destinado a financiación del PDA	En proceso de contratación

	7	8	9	10	11	12
	Optimización de los sistemas Ganaderos.	Fortalecimiento de las cadenas productivas.	Reactivación económica	Mejoramiento vivienda rural	Construcción del centro de formación minero	Ampliación de la cobertura del servicio de gas
Avance físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Estado	Sin contratar	En proceso de contratación	Sin contratar	En proceso de contratación	En proceso de contratación	Sin contratar

Fuente Gesproy 3.0 junio 30 de 2022

A continuación, se realiza una breve descripción del estado de cada uno de los proyectos en ejecución:

Proyecto

01



Fortalecimiento a la estrategia de alimentación Escolar para el año 2021



Código BPIN
2021004250258



Valor del proyecto
\$ 16.289.941.201



Nombre del proyecto
Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para el año 2021, en los municipios del Departamento de Cundinamarca



Fuente de financiación
Sistema General de Regalías- Asignación para la Inversión Regional
60%



Fase del Proyecto
Factibilidad - Fase 3



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca
Secretaría de Educación



Sector de inversión
Educación




Región
Centro Oriente



Localización del proyecto

Municipios a beneficiar:
107 municipios.



Alternativas de solución

Calendario

21 - 31

días

Suministrar la alimentación escolar a instituciones educativas de municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, cubriendo 33 días calendario escolar, impactando a 107 municipios, beneficiando a 187.000 niños, niñas y adolescentes.

Entregables: 5.796.396 raciones alimentarias

Proyecto 02



Fortalecimiento a la estrategia de alimentación Escolar para el año 2022



Código BPIN
2022000050007



Valor del proyecto
\$42.966.037.310



Nombre del proyecto
Fortalecimiento a la Estrategia de Alimentación Escolar, en los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, para la vigencia



Fuente de financiación
Sistema General de Regalías- Asignación para la Inversión Regional
40%



Fase del Proyecto
Factibilidad - Fase 3



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca
Secretaría de Educación




Sector de inversión
Educación



Región
Centro Oriente

Localización del proyecto

Municipios a beneficiar:
107 municipios.



Alternativas de solución

Calendario

91 días

Suministrar la alimentación escolar a instituciones educativas de Municipios no Certificados del Departamento de Cundinamarca, cubriendo 91 días del calendario escolar, impactando a 107 municipios, beneficiando al 187.000 niños, niñas y adolescente.

Entregables: **15.055.957** raciones alimentarias

Proyecto 03



Fortalecimiento a la Estrategia **de subsidio de Transporte Escolar**



Código BPIN
2022004250011



Valor del proyecto
\$ 24.666.685.502



Nombre:
Fortalecimiento a la Estrategia de subsidio de Transporte Escolar, en municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, para la vigencia 2022 Cundinamarca



Fuente de financiación
Sistema General de Regalías- Asignación para la Inversión Regional 60%



Sector de inversión
Educación




Ejecutor
Departamento de Cundinamarca
Secretaría de Educación



Región
Centro Oriente

Localización del proyecto

Municipios a beneficiar:
103 municipios no certificados.



Alternativas de solución

Calendario

94 días

Entregar subsidios de transporte escolar a la población estudiantil focalizada, en los municipios no certificados en el Departamento de Cundinamarca, cubriendo 94 días calendario en 103 Municipios beneficiando a 47.661 estudiantes.

Entregables: **Transporte Escolar para NNA** matriculados en el Sistema Educativo

Proyecto 04



Pago de la Inflexibilidad 2021



Nombre:
Compromisos asumidos a 31 de diciembre de 2011 (inflexibilidad 2021)



Valor de Inflexibilidad
\$ 10.642.775.950



Sector de inversión
Ambiente-Vivienda, Ciudad y Territorio



Fuente de financiación
Sistema General de Regalías- Asignación para la Inversión Regional 60% y Asignaciones Directas.



Región
Centro Oriente



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca

Alternativas de solución



Pago de compromisos asumidos al 31 de diciembre de 2011 para la financiación del Plan departamental de Aguas de acuerdo con lo definido en la Ordenanza 004 de 2008 correspondiente al 2021.

Proyecto 05



Pago de la Inflexibilidad 2022



Nombre:
Compromisos asumidos a 31 de diciembre de 2011 (inflexibilidad 2022)



Valor de Inflexibilidad
\$12.372.507.277



Sector de inversión
Ambiente-Vivienda, Ciudad y Territorio



Fuente de financiación
Sistema General de Regalías- Asignación para la Inversión Regional
60% y Asignaciones Directas.



Región
Centro Oriente



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca

Alternativas de solución



Pago de compromisos asumidos al 31 de diciembre de 2011 para la financiación del Plan departamental de Aguas de acuerdo con lo definido en la Ordenanza 004 de 2008 correspondiente al 2022


Proyecto 06



Fortalecimiento del Sistema Automotor, para la gestión del riesgo de desastres

Localización del proyecto

Municipios a beneficiar:
13 municipios.



Población total a beneficiar

3.372.221 personas



Código BPIN
2021004250690



Valor del proyecto
\$ 7.299.514.100



Nombre del proyecto
Fortalecimiento del sistema automotor para la gestión del riesgo de desastres del departamento de Cundinamarca



Fuente de financiación
Sistema General de Regalías- Asignación para la Inversión Regional
60%



Fase del Proyecto
Factibilidad - Fase 3



Ejecutor
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca



Sector de inversión
Gobierno Territorial



Región
Centro Oriente

Alternativas de solución



Adquisición de **(19) vehículos equipados** especialmente para la atención de emergencias de acuerdo con la misionalidad de cada uno de los organismos de socorro.

Entregables:



3 Unidades de intervención rápida: Cuerpo de Bomberos.



2 Vehículos Transporte de personal: Cruz Roja



1 Vehículo de Rescate: Cruz Roja



7 Vehículos Transporte de personal: Defensa Civil.



3 Vehículos Transporte de personal: Unidad Administrativa



1 Vehículo Transporte de personal: Seccional Cundinamarca Defensa Civil



2 Camiones Cisterna: Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo.

Proyecto

07



Optimización de Sistemas Ganaderos



Código BPIN
2020000050038



Valor del proyecto
\$ 9.732.446.243



Nombre del proyecto
Optimización de los sistemas Ganaderos bovinos de carne, leche y doble propósito a partir de la implementación de mejoramiento genético, productivo y entrega de maquinaria y equipos en municipios del Departamento de Cundinamarca



Fuente de financiación
Sistema General de Regalías- Asignación para la Inversión Regional
60%



Fase del Proyecto
Factibilidad - Fase 3



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca
Secretaría de Competitividad




Sector de inversión
Agricultura y Desarrollo Rural



Región
Centro Oriente

Localización del proyecto


Municipios a beneficiar:
22 municipios.



Población total a beneficiar

881
pequeños y medianos productores

Alternativas de solución



El proyecto beneficia a **881 productores pecuarios en 22 municipios del Departamento** mediante Servicio de formación en Inseminación Artificial, Servicio de formación en manejo de pastoreo rotacional, planificación productiva y BPG, entregas de maquinaria agrícola, Kit de inseminación artificial, paquetes tecnológicos y material genético que optimizaran los sistemas ganaderos bovinos de carne, leche y doble propósito en el Departamento de Cundinamarca.

Entregables:

22 ✓

reuniones de socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiada.

110 ✓

Beneficiados en el servicio de formación en Inseminación Artificial y entrega de 110 Kit de inseminación.

110 ✓

Beneficiados en el servicio de formación en manejo de pastoreo rotacional y entrega de 110 Kit para aforar.

220 ✓

Kit de bioseguridad para los servicios de formación.

881 ✓

procesos de acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.

881 ✓

procesos de acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.

881 ✓

procesos de acompañamiento en planificación productiva y BPG.

881 ✓

procesos de acompañamiento y seguimiento temas trabajados (pastoreo rotacional, biotecnología productiva y planificación, productiva y BPG).

22 ✓

entregas de maquinaria agrícola (Renovar de praderas o Motocultor).

Proyecto 08



Fortalecimiento de cadenas productivas agrícolas



Código BPIN
2020000050035



Valor del proyecto
\$ 9.997.098.068,00



Nombre del proyecto
Fortalecimiento de las cadenas productivas a través de la entrega de equipos, herramientas e insumos para la reactivación del sector agrícola en el departamento de Cundinamarca



Fuente de financiación
Sistema General de Regalías- Asignación para la Inversión Regional
60%



Fase del Proyecto
Factibilidad - Fase 3



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca
Secretaría de Competitividad




Sector de inversión
Agricultura y Desarrollo Rural



Región
Centro Oriente

Localización del proyecto

Municipios a beneficiar:
59 municipios.



Población total a beneficiar

1.360
cultivadores

Entregables:



1.360
análisis de suelos



1.360
Equipo de riego



136.000
litros acondicionador de suelos, abonos y fertilizantes.



833
unidades kit poda.



600
kilos semilla de Maíz.



27
unidades serrucho plegable



2.400
kilos semilla de frijol.



13.500
plantas mango.



26.730
plantas limón Tahití.



17.820
plantas aguacate.



10.880
visitas asistencia técnica

Alternativas de solución



Reactivar la competitividad de 1.360 cultivadores en 11 líneas de producción agrícola, por medio de la entrega de insumos y asistencia técnica.

Proyecto

09



Reactivación Económica



Código BPIN
2022004250006



Valor del proyecto
\$16.921.563.805,00



Nombre del proyecto
Implementación de una estrategia de reactivación económica para el progreso y la competitividad de micronegocios y unidades productivas en el Departamento de Cundinamarca.



Fuente de financiación
Sistema General de Regalías- Asignación para la Inversión Regional

60%



Fase del Proyecto
Factibilidad - Fase 3




Región
Centro Oriente



Sector de inversión
Comercio Industria y Turismo

Localización del proyecto

Municipios a beneficiar:
20 municipios.



Población total a beneficiar

600
microempresarios y emprendimientos

Entregables:

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo empresarial

Proyecto
10

Mejoramiento vivienda rural



Mediante construcción de cocinas habitaciones y pisos en los municipios de Cundinamarca



Código BPIN
2018000050050



Valor del proyecto
\$ 5.616.585.397



Nombre del proyecto
Mejoramiento vivienda rural mediante construcción de cocinas habitaciones y pisos en las municipios de Cundinamarca



Fuente de financiación
Sistema General de Regalías- Asignación para la Inversión Regional
40%



Fase del Proyecto
Factibilidad - Fase 3



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca



Sector de inversión
Vivienda, Ciudad y Territorio





Región
Centro oriente

Localización del proyecto

Población total a beneficiar

1.558

Cundinamarqueses



	Hab.	Cocina	Piso	Total
1. Agua de dios	5	2	-	7
2. Beltrán	-	5	-	5
3. Cachipay	-	1	-	1
4. Carmen de Carupa	1	12	1	14
5. Gachalá	14	-	-	14
6. Granada	-	23	-	23
7. Guayabal de Siquima	2	2	-	4
8. Jerusalén	21	4	-	25
9. La Mesa	29	1	-	30
10. La Peña	3	23	-	26
11. Machetá	2	5	8	15
12. Manta	11	3	-	14
13. Nariño	2	-	-	12
14. Nimaima	7	9	-	16
15. Nocaima	8	6	-	14
16. Pandi	4	8	-	12
17. Quetame	1	8	3	12
18. Quipile	8	-	-	8
19. San Cayetano	-	18	-	18
20. San Juan de Rioseco	1	-	-	1
21. Sasaima	-	19	-	19
22. Silvania	3	-	-	3
23. Soacha	4	-	-	4
24. Supatá	8	9	-	14
25. Susa	5	4	-	9
26. Tibirita	11	31	3	45
27. Tocaima	2	13	-	15
28. Une	8	3	2	11
29. Útica	10	1		11
30. Vergara	1	7	2	10
31. Viani	26			26
32. Villapinzón	5	1		6
33. Villeta	6			6
34. Viotá		2		2

Alternativas de solución

Entregables:



NOTA: Cumpliendo con los topes máximos del valor de la vivienda estipulado en el Decreto 1341 de 2020, reglamentado en la resolución 0536 de 2020.

Habitaciones

204

En mampostería confinada según diseño tipo.



Área de construcción

14.64 smmlv x unidad

Valor unitario

\$ 13.300.820,64.


Habitaciones de vivienda rural




La red eléctrica cuenta con un diseño simplificado acordes a las especificaciones de la sección 10.1 de la normativa RETIE




Vista en planta




Vista en corte




Planta de Cubierta




Vista fachada



Vista fachada



Vista fachada



Entregables:



NOTA: Cumpliendo con los topes máximos del valor de la vivienda estipulado en el Decreto 1341 de 2020, reglamentado en la resolución 0536 de 2020.

Cocinas

206

En mampostería confinada según diseño tipo.



Área de construcción

14.95 smmlv x unidad

Valor unitario

\$ 13.582.463,70

Cocina de vivienda rural 

 Estructura metálica como soporte y Cubierta en teja lamina

 Mesón doble en concreto enchapado (lavaplatos en acero inoxidable)

 Piso en placa base concreto 0.08 2500 psi

 Muro en bloque No. 4

 Puerta en lámina y ventana en lámina con vidrio transparente 4mm



La Red Eléctrica cuenta con un diseño simplificado acordes a las especificaciones de la sección 10.1 de la normativa RETIE y la instalación de la red de aguas servidas, las cuales van a una caja de inspección contemplada dentro del presupuesto del proyecto, para posteriormente ser conectadas y evacuadas por la red y pozo séptico existente.

Alternativas de solución


Entregables:



Pisos

35

Según diseño particular



El área construida del PISO varía respecto a cada beneficiario

8.93 smmlv x unidad

Valor unitario

\$ 8.113.137,18

NOTA: Cumpliendo con los topes máximos del valor de la vivienda estipulado en el Decreto 1341 de 2020, reglamentado en la resolución 0536 de 2020.

pisos 
de vivienda rural




Placa de 8 cm en concreto de 2.500 psi, reforzada con malla electrosoldada de 4mm, soportada con una capa de relleno en recebo común compactado con espesor de 17 cm


Mejoramiento de vivienda rural



Isométrico



Corte



Proyecto

11



Centro minero **energético de Cundinamarca**



Código BPIN
2021004250686



Nombre del proyecto
Construcción del centro del formación e innovación minero energético de Cundinamarca



Fase del Proyecto
Factibilidad - Fase 3



Sector de inversión
Gobierno Territorial



Valor del proyecto SGR
\$ 6.928.967.103



Fuente de financiación
Incentivo a la producción




Ejecutor
Departamento de Cundinamarca
Secretaría de Minas, Energía y Gas



Región
Centro Oriente

Localización del proyecto

Municipios a beneficiar:
10 municipios.



Guachetá
Lenguaque
Cucunubá
Sutatausa
Tausa
Carmen de Carupa
Ubaté
Susa
Simijaca
Fúquene.

Alternativas de solución

Construir el centro minero de Cundinamarca, el cual busca asistir a los trabajadores que realizan la actividad minera de manera informal con finalidad de fortalecer sus competencias laborales, haciendo de esta actividad un trabajo mas seguro.

Entregables:



1
Auditorio



1
taller.



1
mina
simulada



2
laboratorios



1
torre de
entrenamiento



1
Bodega



1
comedor y/o
cafeteria

Proyecto 12



Subsidios para la conexión
servicio de gas domiciliario



Código BPIN
2021000050019



Valor del Proyecto SGR
\$ 6.059.727.436



Nombre del proyecto
Ampliación de la cobertura del servicio de gas combustible por redes a través de la financiación del cargo por conexión y la red interna para usuarios de barrios periféricos, veredas y centros Poblados de los municipios de cundinamarca



Fuente de financiación
Sistema General de Regalías- Asignación para la Inversión Regional
40%



Fase del Proyecto
Factibilidad - Fase 3



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca
Secretaría de Minas, Energía y Gas



Sector de inversión
Minas y energía




Región
Centro Oriente



Localización del proyecto

Municipios a beneficiar:
24 municipios.




6.506
Usuarios o unidades familiares

22.120
personas



Alternativas de solución

El proyecto se puede desarrollar mediante implementación de los sistemas de distribución: gas natural por redes (GN), gas natural comprimido (GNC) o Gas Licuado del Petróleo (GLP) por redes (propanoducto).



Entregables:

Subsidio para la conexión del servicio de gas domiciliario e instalación de red interna

Proyectos convocatorias Ciencia, Tecnología e Innovación

<i>Convocatoria</i>	<i>Nombre Proyecto</i>	<i>Estado avance</i>	<i>Valor aprobado</i>	<i>Valor en formulación</i>	<i>Fuente de financiación</i>
Apropiación Social de la CTel - CONVOCATORIA 16	Fortalecimiento de los niveles de Apropiación social del Conocimiento de la CTel en comunidades de las provincias de Almeidas y Ubaté del Departamento de Cundinamarca	Proyecto Aprobado	\$ 1.839.764.876		Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Innovación CONVOCATORIA 13	Desarrollo de un sistema de producción lechero para la obtención de leches inocuas, de alta calidad y con un perfil lipídico saludable en el Departamento de Cundinamarca	Proyecto Aprobado	\$3.044.082.702		Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
	Desarrollo de un Modelo de Promoción Turística Sostenible desde la Tecnología 4.0 en los Municipios de La Palma y Yacopí en el Departamento de Cundinamarca	Proyecto Aprobado	\$2.401.327.735		Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
	Desarrollo participativo de una Plataforma tecnológica de teledetección para la gestión sostenible de suelos en agroecosistemas del Departamento de Cundinamarca	Proyecto Aprobado	\$2.332.094.728		Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Fortalecimiento del sistema territorial de CTel CONVOCATORIA 17	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo y gestión del Ecosistema Territorial de CTel en todas las provincias del Departamento de Cundinamarca.	Cumplimiento de requisitos		\$2.299.692.877	Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Medio Ambiente Mecanismo 1 de CTel CONVOCATORIA 18	Desarrollo de Microredes y almacenamiento (ESS) prestadores de servicios complementarios para incrementar la cobertura, eficiencia y confiabilidad del servicio en el departamento de Cundinamarca	Cumplimiento de requisitos		\$3.296.088.001	Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyectos convocatorias

Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyecto

1



Fortalecimiento de los niveles
Apropiación social del conocimiento CTeI



Código BPIN
2021000100208



Valor del proyecto SGR
\$1.839.764.876



Nombre del proyecto
Fortalecimiento de los niveles de
Apropiación social del Conocimiento de la
CTeI en comunidades de las provincias de
Almeidas y Ubaté del Departamento de
Cundinamarca



Fuente de financiación
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación



Fase del Proyecto
Factibilidad – Fase 3



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca
Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación




Sector de inversión
Ciencia, Tecnología e Innovación



Región
Centro Oriente

Localización del proyecto

Municipios a beneficiar:
9 municipios.



3310
personas a
beneficiar

Chocontá, Machetá,
Manta, Sesquilé, Suesca,
Tibirita, Villapinzón,
Simijaca y Susa



Alternativas de solución

Fortalecimiento de los niveles de Apropiación social del Conocimiento de la CTeI en comunidades de las provincias de Almeidas y Ubaté del Departamento de Cundinamarca

Entregables:

✓ Servicios para fortalecer la participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación.

✓ Servicios de apoyo para el fomento de la apropiación social de la CTel

✓ Servicios de apoyo para la Gestión del Conocimiento en Cultura y Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Proyecto 2



Desarrollo de sistema de producción **Lechero para la obtención de leches inocuas**



Código BPIN
2021000100327



Valor del proyecto
\$3.044.082.702



Nombre del proyecto
Desarrollo de un sistema de producción lechero para la obtención de leches inocuas, de alta calidad y con un perfil lipídico saludable en el Departamento de Cundinamarca



Fuente de financiación
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación



Fase del Proyecto
Factibilidad - Fase 3



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación



Sector de inversión
Ciencia, Tecnología e Innovación




Región
Centro oriente



Localización del proyecto

Municipios a beneficiar:
1 municipios.



Alternativas de solución

Desarrollo de un sistema de producción lechera que permita obtener leche con alta calidad composicional e higiénico-sanitaria y con valor agregado.

Entregables:

- ✓ Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología.
- ✓ Servicios de apoyo para entrenamiento especializado.
- ✓ Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad.
- ✓ Servicio de apoyo para la generación e implementación de estrategias de integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la generación de procesos de desarrollo tecnológico e innovación.
- ✓ Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación.

Proyecto 3



Desarrollo de un modelo de Promoción **Turística sostenible desde la tecnología 4.0**



Código BPIN
2021000100276



Valor del proyecto
\$2.401.327.735



Nombre del proyecto
Desarrollo de un Modelo de Promoción Turística Sostenible desde la Tecnología 4.0 en los Municipios de La Palma y Yacopí en el Departamento de Cundinamarca



Fuente de financiación
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación



Fase del Proyecto
Factibilidad – Fase 3



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación




Sector de inversión
Ciencia, Tecnología e Innovación



Región
Centro Oriente

Localización del proyecto

Municipios a beneficiar:
2 municipios.



Alternativas de solución

Desarrollo de un Modelo de Promoción Turística Sostenible desde la Tecnología 4.0 en los municipios de La Palma y Yacopí en el Departamento de Cundinamarca.

Entregables:

✓ Documentos de Planeación.

✓ Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología.

✓ Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación.

Proyecto 4



Desarrollo participativo de una **Plataforma tecnológica de teledetección**



Código BPIN
2021000100243



Valor del proyecto
\$2.332.094.728



Nombre del proyecto
Desarrollo participativo de una Plataforma tecnológica de teledetección para la gestión sostenible de suelos en agroecosistemas del Departamento de Cundinamarca



Fuente de financiación
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación



Fase del Proyecto
Factibilidad - Fase 3



Ejecutor
Departamento de Cundinamarca
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación




Sector de inversión
Ciencia, Tecnología e Innovación



Región
Centro Oriente

 **Localización del proyecto**
Municipios a beneficiar:
3 municipios.



7260
personas a beneficiar

Cachipay,
Sesquilé y
Paratebuena

Alternativas de solución

Desarrollo participativo de una plataforma tecnológica de teledetección para la gestión sostenible de suelos en agroecosistemas del Departamento de Cundinamarca

Entregables:

- ✓ Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación.
- ✓ Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad.
- ✓ Servicio de apoyo para la generación e implementación de estrategias de integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la generación de procesos de desarrollo tecnológico e innovación.
- ✓ Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología.

3. Estado de los Proyectos en Ejecución

Con el estado de los proyectos de inversión en ejecución aprobados con recursos del SGR, se informa el avance físico, avance financiero y novedades contractuales:

	1	2	3	4
	Apropiación social del conocimiento CTel	Sistema de producción lechero	Desarrollo de un Modelo de Promoción Turística	Plataforma tecnológica de teledetección
Avance físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Estado	Sin contratar	Sin contratar	Sin contratar	Sin contratar

Fuente Gesproy 3.0 junio 30 de 2022

CUNDINAMARCA
iREGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN