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INFORME PERIODO EVALUADO FECHA 

Evaluación Urgencia Manifiesta Covid-19. 
22 Mayo-31 de Agosto 

de 2020. 

15 de septiembre 

de 2020. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de una enfermedad 

infecciosa denominada Covid-19, por ello, múltiples países tomaron la determinación de la 

declaración de emergencia pública. Colombia adoptó la Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020, por medio de la cual se Declara la emergencia sanitara por causa del Coronavirus 

Covid-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.  

 

La Gobernación de Cundinamarca, frente a la toma de decisiones al respecto, emitió el 

Decreto 140 de 2020 por medio del cual se Declara la situación de Calamidad Pública en el 

Departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones. En dicho acto administrativo, 

se estableció que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, la Unidad 

Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres UAEGRD en asocio con la 

Secretaría de Salud Departamental, entre otras entidades, elaborarán el Plan de Acción 

Específico para la atención de la emergencia.  

 

El presente informe realizado por la Oficina de Control Interno surge a partir de los 

lineamientos emitidos por el orden nacional a través de la Circular Conjunta no. 100-008-2020 

emitida por la Vicepresidencia de la república, Secretaría de Transparencia de la Presidencia 

de la República, director del Departamento Administrativo de la Función Pública y director de 

la Agencia Nacional de Contratación Pública; en la cual se generan recomendaciones de 

Transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el marco del Estado 

de Emergencia Derivado del Covid-19 a todos los representantes legales. 

 

En la mencionada circular, relaciona entre otros, lineamientos para el seguimiento y monitoreo 

de la gestión en el marco del Sistema de Control Interno donde se da la responsabilidad a la 

tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno), ajustar el Plan Anual de Auditorías, con 

el fin de hacer seguimiento especial a la destinación de recursos y los procesos de 

contratación con ocasión de la emergencia. 

 

Así mismo, la Gobernación de Cundinamarca, a través de la circula 009 emitida por el 

Despacho del Gobernador, emitió lineamientos y actuaciones de control y transparencia con 

ocasión a la pandemia Covid-19, en la cual en el numeral 10 señala que: “La Oficina de 

Control Interno realizará auditoría a la contratación que se realice en el marco de la urgencia 

manifiesta…”  

 

Teniendo en cuanta lo anterior, la Oficina de Control Interno procedió a contemplar en el Plan 
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de Auditorías una primera fase de proceso auditor, el cual se llevó a cabo en la Unidad 

Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de desastres, donde se evaluaron temas 

de Planeación Estratégica en torno al Plan de Acción Específico de la Emergencia, la Gestión 

Contractual y la Gestión Financiera. Dicho proceso inició en su planeación desde el 28 de abril 

hasta el 22 de mayo.  

 

El 4 de junio de 2020 se desarrolló el Segundo Comité Departamental de Auditoría en el cual 

se incluyó en el orden del día los diferentes lineamientos emitidos por los entes de control y la 

socialización de los diferentes convenios suscritos entre la Unidad Administrativa Especial 

para la Gestión del Riesgo de Desastres y los municipios, con el fin de generar espacios con 

los jefes de control interno para incentivar su evaluación. 

 

Posteriormente, el 17 de julio de 2020, se llevó a cabo el Comité Institucional de Control 

Interno, en el cual se rindió informe sobre el resultado de la auditoría desarrollada en la 

UAEGRD, se generaron recomendaciones sobre el cumplimiento de los lineamientos emitidos 

por los diferentes entes de control respecto a la emergencia por el Covid-19, 

recomendaciones frente al Plan de Acción Específico y la contratación alrededor de éste y se 

procedió a aprobar el Plan Anual de Auditorías, el cual contempló realizar un informe de 

Evaluación por parte de la Oficina de Control Interno a la emergencia por el Covid-19. 

 

Así mismo, el día 09 de septiembre de 2020, la Oficina de Control Interno asistió al Puesto de 

Mando Unificado espacio en el cual se socializaron diferentes recomendaciones entorno a la 

emergencia específicamente en materia contractual y la publicación de dichos procesos. 

 

El lunes 14 de septiembre, se llevó a cabo el Consejo Departamental para la Gestión del 

Riesgo, presidido por el Gobernador Nicolás García, el cual tuvo como objeto la aprobación de 

la prórroga de la vigencia del decreto 140 del 16 de marzo de 2020, con el que se declaró la 

calamidad pública a causa de la pandemia por Covid 19, y el cual se extendería por seis 

meses más. En dicho espacio, la Oficina de Control Interno socializó los resultados y las 

recomendaciones consagradas en el presente informe. 

 

Es importante señalar que la fecha de corte de la información aquí relacionada corresponde 

desde el 22 de mayo, fecha donde se culmina el análisis de la UAEGRD hasta el 31 de agosto 

de 2020. 

 

Los aspectos que evalúa la Oficina de Control Interno son: Planeación Estratégica, Gestión 

Financiera y Gestión Contractual, para los cuales se contemplará la siguiente normatividad: 

 

Lineamientos: 

 

• Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
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desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 

dictan otras disposiciones. Artículos: 40, 61 y 62. 

• Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. Capítulo II, artículo 42 y 43  

• Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos. Artículo 2, 3, 5. 

• Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. Artículos 44, 74, 83, 84. 

• Artículo 42 y 43 del Capítulo II, de la Ley 80 de 1993 

• Artículo 2, 3 y 5 de La Ley 1150 de 2007. 

• Decreto 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.2.1.7 y Artículo 2.1.1.2.1.8  

• Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.3.1., Artículo 2.2.1.1.1.7.1., Capítulo 2-Sección 1. 

• Decreto 472 del 28 de diciembre de 2018 - Manual de Contratación y Manual de Vigilancia 

y de Control de la Ejecución Contractual de la Gobernación de Cundinamarca. 

• Manual De Buenas Prácticas Para La Gestión Contractual En Cundinamarca Código A – 

GC – MA – 004. 

• Decreto No. 140 del 16 de marzo del 2020. 

• Decreto No. 156 del 20 de marzo del 2020 

• Protocolo para la contratación de bienes, obras y servicios requeridos por la Gobernación 

de Cundinamarca y sus entidades descentralizadas, destinados a atender la contingencia 

generada por la pandemia coronavirus (covid-19). Código: A-GC-PRO-001. 

• Circular Conjunta No. 100-008-2020. Vicepresidente de la República, Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República 

• Circular No. 025 del 28 de agosto del 2020 del Despacho del Gobernador 

• Ley 1523 de 2012. Artículo 61. 

• Ley 1523 de 2012. Artículo 61. Parágrafo 1. 

• GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

CÓDIGO: G – 1703- SMD - 02. Numeral 2. Definiciones 

• Ley 1523 de 2012. Artículo 61. Parágrafo 1. 

• GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

CÓDIGO: G – 1703- SMD - 02. Numeral 2. Definiciones 

• Ley 1523 de 2012. Artículo 62.  

• GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

CÓDIGO: G – 1703- SMD - 02. Numeral 3. Desarrollo. 

• Ley 1523 de 2012. Artículo 61.  

• Ordenanza 066 de 2018, Artículo 18 Numeral 7. 

• GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

CÓDIGO: G – 1703- SMD - 02. Numeral 3. Desarrollo. 
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• ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS. Anexo 

Ordenanza 066 de 2018, Artículo 40.  

• Circular 006 de 2020. Contraloría General de la Nación, numeral 1 y 2. 

• GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

CÓDIGO: G – 1703- SMD - 02. Numeral 3. Desarrollo." 

• "Ley 1523 de 2012. Artículo 61. Parágrafo 1. 

• GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

CÓDIGO: G – 1703- SMD - 02. Numeral 2. Definiciones" 

• "Ley 1523 de 2012. Artículo 61. Parágrafo 2. 

• Ordenanza 066 de 2018, Artículo 34 Numeral 11. 

• Decreto 140 de 2020, Artículo 2, parágrafo 2.  

• Circular 009 del 13 de abril de 2020, Gobernación de Cundinamarca. Numeral 9. 

• GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

CÓDIGO: G – 1703- SMD - 02. Numeral 3. Desarrollo." 

 

Metodología 

 

La metodología desarrollada en el presente informe fue a partir de la revisión documental de 

diferentes fuentes como: el cuarto informe de Seguimiento del Plan de Acción Específico de la 

Calamidad Pública PAE-Covid-19, presentado por la Secretaría de Planeación, el link de 

Transparencia Covid-19 que se encuentra en el sitio web oficio de la Gobernación de 

Cundinamarca, la plataforma SECOP I y II para la revisión de los contratos y las versiones 

semanales del Plan de Acción Específico (PAE), presentado por la Unidad Administrativa 

Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

En los aspectos financieros, se realizó un análisis de los documentos de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riego de Desastres (en adelante UNGRD) de acuerdo con la información 

factible de obtener de los sistemas de alerta y escenarios de riesgo probables. 

 

A partir de lo anterior se define que las Ayudas Humanitarias de Emergencia se enfocan de la 

siguiente manera: 

 

• Ayuda Alimentaria: Es necesario que las personas y los hogares gocen de seguridad 

alimentaria cuando todos sus miembros tienen en todo momento acceso físico y económico 

para adquirir, producir, obtener o consumir alimentos sanos y nutritivos en cantidad suficiente 

como para satisfacer sus necesidades. 

• Ayuda No Alimentaria: Es necesario contar con productos y suministros básicos que 

permitan a las familias atender a sus necesidades en materia de higiene personal, preparar y 

consumir los alimentos. 
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Este estudio es elaborado con base a información cuantitativa, en donde se identificaron en 

una primera instancia los elementos más recurrentes entregados como apoyo por parte de la 

UNGRD. 

 

En relación con las fuentes primarias identificadas en la primera instancia de la metodología, 

se cotizaron cada uno de los elementos que comprenden los apoyos que brindan por medio 

de la contratación, en este sentido las cotizaciones fueron dirigidas a los proveedores y las 

grandes superficies del territorio colombiano, enfocando los precios por Departamento y por 

Región. 

 

Por último, teniendo en cuenta el Sistema de Control Interno y sus componentes, este 

informe se relaciona con los siguientes: 

 

I. Evaluación de Riesgos: Como se explicó anteriormente, los procesos evaluados en el 

presente informe corresponden a la Planeación Estratégica, Gestión Contractual y 

Gestión Financiera y para cada uno de estos procesos se contemplaron riesgos los 

cuales fueron analizados: 

 

II. Supervisión y Monitoreo: Las actividades de seguimiento se materializa con la 

elaboración del presente informe, que busca generar con el fin de buscar la eficacia en 

los procesos evaluados. 

 

 

 

 

Proceso Evaluado Riesgo Contemplado 

Planeación Institucional Inadecuada Formulación de Plan de Acción 

Seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional 

Falta de mecanismos de seguimiento al Plan 
de Acción 

Gestión presupuestal y eficiencia del 
gasto público 

Adelantar la etapa precontractual y 
contractual soportada en documentos y/o 

procedimientos deficientes. 

Gestión presupuestal y eficiencia del 
gasto público 

Fallas en publicidad de procesos 
contractuales 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Planeación y Seguimiento Institucional 

 

Frente al proceso de Planeación y Seguimiento y de acuerdo a los lineamientos establecidos 

para el Plan de Acción Específico, en este caso para la atención de la Emergencia frente al 
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Covid-19, la Oficina de Control Interno realizó el cruce de las versiones semanales del PAE 

desde el 22 de mayo hasta la fecha de corte del presente informe, con los 222 contratos que 

fueron analizados y que se encuentran en las diferentes fuentes de información consultadas, 

como se detalla en la metodología. 

 

Al identificar inicialmente la publicación en el Secop de la Certificación del PAE expedida por la 

Unidad Administrativa Especial 

para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, para cada uno de los 

contratos, se evidenció que: 

 

Del total de los contratos 

analizados (222), 139 cuentan 

con la publicación de la 

certificación del Plan de Acción 

Específico, mientras que 83, no 

cuenta con dicha certificación 

publicada. 

 

Ahora bien, al realizar dicho análisis por Secretarías, se evidencia que la Secretaría de salud 

es la dependencia con mayor número de contratos no publicados, pues de un total de 79 

contratos, 71 no cuentan con la certificación publicada. A continuación, se relacionan las 

entidades y su estado: 

 

Entidad NO SI Total 

Alta Consejería de La Felicidad y el Bienestar de 
Cundinamarca 

1 
 

1 

Beneficencia de Cundinamarca 1 
 

1 

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico 
 

1 1 

Secretaría de Educación 2 
 

2 

Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca 3 
 

3 

Secretaría General 1 
 

1 

ICCU - Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca 

1 
 

1 

Secretaría de Gobierno 1 
 

1 

IDACO-Instituto de Acción Comunal 
 

1 1 

Secretaría de Salud 71 8 79 

Secretaría de Prensa y Comunicaciones 1 1 2 

UAEGRD Unidad Administrativa Especial para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

1 128 129 

Total 83 139 222 

 

Posteriormente, de los 139 contratos que tenían la publicación de la certificación del Plan de 
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Acción Específico, se realizó la revisión de la relación entre la actividad plasmada en la 

certificación y lo programado en el PAE, encontrando los siguientes resultados por Entidad: 

 

Secretaría de competitividad y Desarrollo Económico: 

 

NÚMERO DE 
PROCESO 

DEPEN
DENCI

A 
OBJETO 

FEC
HA 

SUS
CRIP
CIÓN 

CERTIF
ICACIÓ
N DEL 
PLAN 

DE 
ACCIÓ

N 

FASE 
DE LA 
EMER
GENCI

A 

LÍNEA 
DE 

INTERV
ENCIÓN 

ACTIVIDAD PAE 
ACTIVIDADES 

Y/O 
ENTREGABLES 

AVANCE 

SCDE-CD-
108-2020 

COMP
ETITIVI
DAD Y 
DESAR
ROLLO 
ECON
ÓMICO 

GERENCIA 
INTEGRAL 

DE UN 
PROYECTO 
DE APOYO 
A MIPYMES 

Y 
ESQUEMAS 
ASOCIATIV
OS, COMO 

ESTRATEGI
A DE 

REACTIVA
CIÓN 

ECONÓMIC
A EN EL 

DEPARTAM
ENTO DE 

CUNDINAM
ARCA. 

24-
jun-
20 

SI 
RECU
PERA
CIÓN 

REACTI
VACIÓN 
ECONO

MICA 

Apoyar a los 
productores de 

Cundinamarca a 
través de la 

adquisición de 
alimentos (panela, 
papa, frijol, huevo y 

café) para la 
conformación de 
40.000 kits, como 

estrategia de 
reactivación 

económica e incentivo 
a la comercialización, 
que posteriormente 
serán entregados a 
familias vulnerables 

en los municipios 
priorizados del 
Departamento. 

GERENCIA 
INTEGRAL DE 

UN PROYECTO 
DE APOYO A 
MIPYMES Y 
ESQUEMAS 

ASOCIATIVOS, 
COMO 

ESTRATEGIA DE 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA EN 

EL 
DEPARTAMENT

O DE 
CUNDINAMARCA

. 

La unidad 
de medida 
son  kits 

alimenticio
s y en el 

contrato no 
es clara la 

cantidad de 
kits 

  

IDACO- Instituto de Acción Comunal: 

 

NÚMERO 
DE 

PROCES
O 

DEPEND
ENCIA 

OBJETO 
FECHA 

SUSCRIPC
IÓN 

CERTIFIC
ACIÓN 

DEL PLAN 
DE 

ACCIÓN 

FASE DE LA 
EMERGENCI

A 

LÍNEA DE 
INTERVEN

CIÓN 

ACTIVIDA
D PAE 

ACTIVID
ADES 
Y/O 

ENTREG
ABLES 

AVAN
CE 

IDACO-
069 

IDACO 

ADQUISICION DE 
TARJETAS 

CANJEABLES POR 
PRODUCTOS DE 

PRIMERA 
NECESIDAD DE LA 

CANASTA FAMILIAR 
PARA ATENDER A 
LA POBLACION EN 

ESTADO DE 
VULNERABILIDAD 

DEL 
DEPARTAMENTO 

DE 
CUNDINAMARCA, 
EN EL MARCO DE 
LA EMERGENCIA 

GENERADA POR LA 
PANDEMIA - 

CORONAVIRUS 
COVID -19 

23-abr-20 SI     

ENTREGA
R 32.144 
AYUDAS 

ALIMENTA
RIAS A 6 
BENEFICI

ARIOS 
POR 

JUNTA DE 
ACCIÓN 

COMUNAL 
DEL 

DEPARTA
MENTO, 

REPRESE
NTADOS 

EN 
TARJETAS 
SODEXO 

*32.144 
Tarjetas 
Canasta 
Pass 
Sodexo 100% 
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Secretaría de Salud 

 

NÚMERO 
DE 

PROCES
O 

DEPENDENCIA OBJETO 
FECHA 
SUSCR
IPCIÓN 

CERTIFI
CACIÓN 

DEL 
PLAN 

DE 
ACCIÓN 

FASE 
DE LA 
EMER
GENCI

A 

LÍNEA 
DE 

INTERV
ENCIÓN 

ACTIVIDAD PAE 

ACTIVIDA
DES Y/O 

ENTREGA
BLES 

AVA
NCE 

SS-CD-
230-2020  

SALUD 

CONTRATAR EN 
MEDIOS MASIVOS 

DE COMUNICACIÓN 
LA DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN DE 
TODA LA 

INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON 

EL PLAN DE 
CONTINGENCIA Y 

DE CONTENCIÓN Y 
LAS CAMPAÑAS DE 

PREVENCIÓN 
RELACIONADAS 

CON CORONAVIRUS, 
INCLUYENDO EL 

MATERIAL IMPRESO 
DE LAS MISMAS 

(CUÑAS) 

3-abr-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

ATENCI
ÓN EN 
SALUD 
PUBLIC

A 

REALIZAR 
ESTRATEGIA 

HASTA AGOTAR 
PRESUPUESTO 

DE MEDIOS 
MASIVOS DE 

COMUNICACIÓN 
LA DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN DE 
TODA LA 

INFORMACIÓN 
RELACIONADA 
CON EL PLAN 

DE 
CONTINGENCIA 

Y DE 
CONTENCIÓN Y 
LAS CAMPAÑAS 

DE 
PREVENCIÓN 

RELACIONADAS 
CON 

CORONAVIRUS, 
INCLUYENDO 
EL MATERIAL 
IMPRESO DE 
LAS MISMAS 

(CUÑAS). 

1 CUÑA 
DE RADIO 
LOCAL 
Espacio de 
radio de 30 
segundos 
en medios 
de alcance 
municipal o 
provincial 
para 
difusión de 
los 
mensajes 
relacionado
s con la 
campaña 
de 
prevención 
y 
contención 
del 
coronavirus 
elaborados 
por la 
Secretaría 
de Prensa 
y 
Comunicaci
ones de la 
Gobernació
n de 
Cundinama
rca 
 
1 CUÑA 
DE RADIO 
DEPARTA
MENTAL 
Espacio de 
radio de 30 
segundos 
en medios 
de alcance 
departame
ntal para 
difusión de 
los 
mensajes 
relacionado
s con la 
campaña 
de 
prevención 
y 
contención 
del 
coronavirus 
elaborados 
por la 100% 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1190539&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1190539&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Secretaría 
de Prensa 
y 
Comunicaci
ones de la 
Gobernació
n de 
Cundinama
rca 

SS-CD-
231-2020  

SALUD 

CONTRATAR EN 
MEDIOS MASIVOS 

DE COMUNICACIÓN 
LA DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN DE 
TODA LA 

INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON 

EL PLAN DE 
CONTINGENCIA Y 

DE CONTENCIÓN Y 
LAS CAMPAÑAS DE 

PREVENCIÓN 
RELACIONADAS 

CON CORONAVIRUS, 
INCLUYENDO EL 

MATERIAL IMPRESO 
DE LAS MISMAS 
(PROGRAMA DE 

RADIO) 

3-abr-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

ATENCI
ÓN EN 
SALUD 
PUBLIC

A 

·        REALIZAR 
3 CAMPAÑAS 
EN MEDIOS 

MASIVOS DE 
COMUNICACIÓN 

PARA LA 
DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN DE 
TODA LA 

INFORMACIÓN 
RELACIONADA 
CON EL PLAN 

DE 
CONTINGENCIA 

Y DE 
CONTENCIÓN Y 
LAS CAMPAÑAS 

DE 
PREVENCIÓN 

RELACIONADAS 
CON 

CORONAVIRUS, 
INCLUYENDO 
EL MATERIAL 
IMPRESO DE 
LAS MISMAS 

(PROGRAMA DE 
RADIO). 

3 
PROGRAM
A DE 
RADIO 
DEPARTA
MENTAL 
Tres 
programas 
de radio de 
una hora 
cada uno 
que, enlace 
a la 
emisora “El 
Dorado 
Radio” con 
mínimo 44 
emisoras 
comunitaria
s y 7 
emisoras 
comerciale
s, 
garantizand
o el 
cubrimiento 
de los 15 
regiones 
del 
departame
nto con un 
programa 
dirigido por 
la 
Secretaría 
de Prensa 
y 
Comunicaci
ones que 
mantenga 
informados 
a los 
ciudadanos 
acerca de 
las 
acciones 
emprendida
s por la 
Gobernació
n de 
Cundinama
rca para 
prevenir y 
contener el 
coronavirus
. 100% 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1190424&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1190424&isFromPublicArea=True&isModal=False
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SS-CD-
232-2020  

SALUD 

CONTRATAR LA 
ADQUISICION DE 

MONITORES 
MULTIPARÁMETRO, 
ANTE LA PANDEMIA 

CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

3-abr-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

ATENCI
ÓN EN 
SALUD 
PUBLIC

A 

ADQUIRIR  80 
MONITORES 

MULTIPARÁMET
RO, CON EL FIN 
DE ATENDER LA 

PANDEMIA 
CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 
DEPARTAMENT

O DE 
CUNDINAMARC

A 80 
MONITOR 
MULTIPAR
AMETRO  100% 

SS-CD-
233-2020  

SALUD 

CONTRATAR LA 
ADQUISICION DE 
TERMÓMETROS 

INFRAROJO, CON EL 
FIN DE ATENDER LA 

PANDEMIA 
CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

7-abr-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

ATENCI
ÓN EN 
SALUD 
PUBLIC

A 

 ADQUIRIR 500 
TERMÓMETROS 

INFRARROJO, 
CON EL FIN DE 
ATENDER LA 
PANDEMIA 

CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 
DEPARTAMENT

O DE 
CUNDINAMARC

A. 
500 
TERMOME
TRO 
INFRAROJ
O  100% 

SS-CD-
236-2020  

SALUD 

CONTRATAR LA 
ADQUISICION DE 

VESTIDOS 
ANTIFLUIDOS, CON 
EL FIN DE ATENDER 

LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

7-abr-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

ATENCI
ÓN EN 
SALUD 
PUBLIC

A 

ADQUIRIR  
20000 

VESTIDOS 
ANTIFLUIDO, 

CON EL FIN DE 
ATENDER LA 
PANDEMIA 

CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 
DEPARTAMENT

O DE 
CUNDINAMARC

A 

20.000 
OVEROL 
ENTERIZO 
PARA USO 
MEDICO 
EMPAQUE  
 
800  
TRAJE 
ENCAPSU
LADO 
IMPERME
ABLE DE 
PROTECCI
ÓN PARA 
USO 
MEDICO 
EMPAQUE 100% 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1190555&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1190555&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1194613&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1194613&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1194654&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1194654&isFromPublicArea=True&isModal=False
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SS-CD-
240-2020  

SALUD 

CONTRATAR LA 
ADQUISICION DE 
ALCOHOL EXTRA 
NEUTRO Y GEL 

ANTIBACTERIAL 3.8 
LITROS, CON EL FIN 

DE ATENDER LA 
PANDEMIA 

CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

8-abr-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

ATENCI
ÓN EN 
SALUD 
PUBLIC

A 

ADQUIIRIR 300 
GEL 

ANTIBACTERIAL 
3.8 LITROS, 

CON EL FIN DE 
ATENDER LA 
PANDEMIA 

CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 
DEPARTAMENT

O DE 
CUNDINAMARC

A 

 
16.000  
ALCOHOL 
EXTRANE
UTRO   
4000 GEL 
ANTIBACT
ERIAL 133% 

SS-CD-
468-2020  

SALUD 

CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN DE 

MONITORES 
MULTIPARÁMETRO, 
ANTE LA PANDEMIA 

CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

16-jun-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

ATENCI
ÓN A 

LA 
SALUD 
PUBLIC

A 

ADQUIRIR  80 
MONITORES 

MULTIPARÁMET
RO, CON EL FIN 
DE ATENDER LA 

PANDEMIA 
CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 
DEPARTAMENT

O DE 
CUNDINAMARC

A 

200 
monitores 

multiparám
etro. 

250% 

SS-CD-
469-2020  

SALUD 

CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN DE 
VENTILADORES 

PARA RESPIRACIÓN 
MECÁNICA, CON EL 
FIN DE ATENDER LA 

PANDEMIA 
CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

16-jun-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

ATENCI
ÓN A 

LA 
SALUD 
PUBLIC

A 

ADQUIRIR   100 
VENTILADORES 

(30 NO 
INVASIVOS Y 70 

INVASIVOS)  
PARA 

RESPIRACIÓN 
MECÁNICA, 

CON EL FIN DE 
ATENDER LA 
PANDEMIA 

CORONAVIRUS 
COVID-19 EN EL 
DEPARTAMENT

O DE 
CUNDINAMARC

A. 

135 
ventiladore

s para 
respiración 
mecánica 

135% 

 

Secretaría de Prensa y Comunicaciones 

NÚMER
O DE 

PROCE
SO 

DEPENDEN
CIA 

OBJETO 
FECHA 
SUSCR
IPCIÓN 

CER
TIFIC
ACIÓ

N 
DEL 
PLA
N DE 
ACCI
ÓN 

FASE 
DE LA 
EMER
GENCI

A 

LÍNEA 
DE 

INTERVE
NCIÓN 

ACTIVIDA
D PAE 

ACTIVIDAD
ES Y/O 

ENTREGA
BLES 

AVAN
CE 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1196885&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1196885&isFromPublicArea=True&isModal=False
file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_2142744275
file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_2142744275
file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_233136734
file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_233136734
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SPC-
CD-034-

2020 

SECRETARÍ
A DE 

PRENSA Y 
COMUNICAC

IÓN 

Prestar los servicios de 
central de medios para 

difundir a través de medios 
masivos de comunicación 

(radio, televisión, impresos, 
internet), con alcance 

departamental (más de un 
municipio o provincia) las 

campañas diseñadas por la 
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones en el marco 
de la emergencia ocasionada 

por el coronavirus 

12-jun-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

COMUNI
CACION
ES DE 

LA 
EMERGE

NCIA 

GARANTIZ
AR QUE 

MENSUAL
MENTE SE 
EJECUTE 
UN PLAN 

DE 
MEDIOS 
EN EL 

MARCO 
DEL 

COVID-19 
A NIVEL 

DE 
TELEVISIÓ
N, RADIO, 
PRENSA E 
INTERNET 

QUE 
INCLUYA 
MEDIOS 

DE 
COMUNIC

ACION 
CON 

ALCANCE 
DEPARTA
MENTAL 
(MÁS DE 

UN 
MUNICIPIO 

O 
PROVINCI

A) 

Prestar los 
servicios de 
central de 

medios para 
difundir a 
través de 
medios 

masivos de 
comunicaci
ón (radio, 
televisión, 
impresos, 
internet), 

con alcance 
departamen
tal (más de 

un 
municipio o 
provincia) 

las 
campañas 
diseñadas 

por la 
Secretaría 

de Prensa y 
Comunicaci
ones en el 

marco de la 
emergencia 
ocasionada 

por el 
coronavirus 

25% 

 

UAEGRD Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 

NÚMERO 
DE 

PROCES
O 

DEPENDENCIA OBJETO 
FECHA 
SUSCR
IPCIÓN 

CERTIFI
CACIÓN 

DEL 
PLAN 

DE 
ACCIÓN 

FASE 
DE LA 
EMER
GENCI

A 

LÍNEA 
DE 

INTERV
ENCIÓ

N 

ACTIVIDAD 
PAE 

ACTIVID
ADES 
Y/O 

ENTREG
ABLES 

AVAN
CE 

UAEGRD
-CD-146-

2020  

UNIDAD 
ADMINISTRATIV

A ESPECIAL 
PARA LA 

GESTIÓN DEL 
RIESGO Y DE 
DESASTRES 

COMPRA DE 
INSUMOS PARA 

CONFORMAR KITS 
DE PREVENCION Y 

ACTIVACIÓN DE LOS 
CONSEJOS 

MUNICIPALES DE 
GESTIÓN DEL 

RIESGO- CMGRD- DE 
LOS 116 MUNICIPIOS 

DEL 
DEPARTAMENTO, EN 

EL MARCO DE LA 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

ESPECÍFICO DE LA 
CALAMIDAD 

PÚBLICA 
DECLARADA EN EL 
DECRETO No. 140 
DEL 16 DE MARZO 

DE 2020 

16-abr-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

AYUDA 
HUMAN
ITARIA 

ENTREGAR 
116 KITS DE  

PREVENCIÓN 
Y 

ACTIVACIÓN 
A LOS 

CONSEJOS 
MUNICIPALES 
GESTIÓN DEL 

RIESGO - 
CMGRD- 

ENTREG
AR 116 

KITS DE  
PREVEN
CIÓN Y 
ACTIVA
CIÓN A 

LOS 
CONSEJ

OS 
MUNICIP

ALES 
GESTIÓ
N DEL 

RIESGO 
- 

CMGRD- 

100% 

UAEGRD UNIDAD COMPRA DE BONOS 23-abr- SI RESPU AYUDA ENTREGAR  *6.747 50% 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1205024&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1205024&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1205024&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215936&isFromPublicArea=True&isModal=False
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-CD-149-

2020  

ADMINISTRATIV
A ESPECIAL 

PARA LA 
GESTIÓN DEL 
RIESGO Y DE 
DESASTRES 

REDIMIBLES PARA 
AYUDA 

ALIMENTARIA Y 
ATENCION 

HUMANITARIA, EN EL 
MARCO DE LA 

EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE ACCION 

ESPECIFICO DE LA 
CALAMIDAD 

PUBLICA 
DECLARADA, PARA 

SER ENTREGADOS A 
FAMILIAS 

AFECTADAS Y 
DAMNIFICADAS DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA , 
DEBIDO A LOS 

IMPACTOS 
SOCIOECONOMICOS 
, CAUSADOS POR LA 

EMERGENCIA 
SANITARIA 

DECLARADA EN EL 
TERRITORIO 
NACIONAL 

20 ESTA HUMAN
ITARIA 

DE 13.494 
BONOS DE 

AYUDAS 
ALIMENTARIA

S Y 
ATENCIÓN 

HUMANITARIA 
A FAMILIAS 

AFECTADAS Y 
DAMNIFICADA

S, CO 
DONACIÓN 

DEL APOYO A 
LA CAMPAÑA 
“CUNDINAMA

RCA TE 
APOYA” 

UAEGRD
-CD-155-

2020  

UNIDAD 
ADMINISTRATIV

A ESPECIAL 
PARA LA 

GESTIÓN DEL 
RIESGO Y DE 
DESASTRES 

COMPRA DE 
INSUMOS PARA 

CONFORMAR KITS 
DE LIMPIEZA, 

DESINFECCIÓN, 
PREVENCIÓN 
PERSONAL Y 

ELEMENTOS DE 
PREVENCION, CON 

DESTINO A LOS 
CUERPOS 

OPERATIVOS; 
PRIMEROS 

RESPONDIENTES, 
POBLACIÓN ADULTA 

MAYOR Y 
DISCAPACIDAD Y 

PARA LA ATENCIÓN 
DE LOS CENTROS 
DE PROTECCIÓN 

DEL ADULTO MAYOR 
Y DISCAPACIDAD; 

EN EL MARCO DE LA 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

ESPECÍFICO DE LA 
CALAMIDAD 

PÚBLICA 
DECLARADA EN EL 
DECRETO NO. 140 
DEL 16 DE MARZO 

DE 2020. 

14-may-
20 

SI       

KIT 
PROTEC

CIÓN 
PERSON

AL 
*8.436 

Guantes 
Recubiert

os con 
Poliureta

no 
*8.436 

Monogaf
as 

*8.436 
Overol 

tipo 
Tyvek 
*8.436 

Mascarill
as 

Desecha
ble Kn95 

con 
vávula 
*8.436 

Gel 
Antibacte
rial 70%, 
120 ml 

 
KIT 

INSTITU
CIONAL 
*1.450 

Toalla de 
Papel 
Blanca 
por 150 

unidades 
*1.450 
Jabón 
líquido 

No es 
posibl
e 
realiza
r la 
relació
n con 
la 
activid
ad del 
Plan 
de 
Acción 
Especí
fico 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215936&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1215936&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1244809&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1244809&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1244809&isFromPublicArea=True&isModal=False
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para 

manos 
antibacte
rial Galón 
3.750 cc 
*1.450 

Hipoclorit
o de 

Sodio al 
13% por 
3.750 cc 
*1.450 

Gel 
Antibacte
rial 96% 
alchohol, 

Galón 
por 3.750 

cc 
*1.450 
Alcohol 
Etílico 

concentr
ación del 

70%, 
Galón 

por 3.750 
cc 
 

ELEMEN
TOS 

BENEFI
CENCIA 
*1.000 
Bata 

desecha
ble 

Manga 
Larga 

Antifluido
s 

*1.000 
Tapaboc

as 
(Mascarill

a 
convenci

onal) 
*1.000 

Mascarill
a 

Desecha
ble Kn95 

con 
válvula 
*1.500 
Gorro 

desecha
ble 

quirurgiv
o 

inverfarm
a 

*1.500 
Polainas 
Desecha

bles 
*1.000 
Pijama 

Desecha
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ble 

*100 
Monogaf

a 
*100 
Peto 

plástico 
*500 

Toalla de 
papel 

blanca x 
150 

unidades 
*1.750 

Hipoclorit
o de 

sodio al 
5,5% x 

3.750 cc 
*1.500 
Jabón 
líquido 
para 

manos 
antibacte
rial x 500 

cc 
*1.000 

Guantes 
de Vinilo- 
Caja por 

50 
unidades 

*20 
Termóme

tro 
infrarrojo 

*800 
Bolsa 
Roja 
para 

desechos 
Biológico

s 
*100 
Bolsa 
para 

embalaje 
de 

Cadaver
es 
 

ELEMEN
TOS DE 
PREVEN

CIÓN 
*125 

termómet
ro 

infrarrojo 
*30 

Aspersió
n 

eléctrico. 



                  

     
 

 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Código EV-SEG-FR-032 

Versión 04 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
Fecha de Aprobación:    
08 Agosto 2019 

 
UAEGRD
-CD-148-
2020 

UNIDAD 
ADMINISTRATIV

A ESPECIAL 
PARA LA 

GESTIÓN DEL 
RIESGO Y DE 
DESASTRES 

DE LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN ESPECÍFICO 
DE LA CALAMIDAD 

PÚBLICA 
DECLARADA, PARA 

SER ENTREGADOS A 
FAMILIAS 

AFECTADAS Y 
DAMNIFICADAS DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, 
DEBIDO A LOS 

IMPACTOS 
SOCIOECONOMICOS
, CAUSADOS POR LA 

EMERGENCIA 
SANITARIA 

DECLARADA EN EL 
TERRITORIO 
NACIONAL. 

21-abr-
20 

SI     

Adquisición de 
bonos 

redimibles en 
mercado 

(6747) 
unidades 
de bono 

y la 
logística 
para su 
entrega Activid

ad no 
se 
encue
ntra en 
el PAE 
22 de 
mayo 

UAEGRD
-CD-157-

2020  

UNIDAD 
ADMINISTRATIV

A ESPECIAL 
PARA LA 

GESTIÓN DEL 
RIESGO Y DE 
DESASTRES 

Compra de Kits 
Alimentarios 

Humanitario, con 
destino a familias 
afectadas por el 

aislamiento preventivo 
obligatorio decretado 

por el Gobierno 
Nacional, que residen 
en el Departamento de 
Cundinamarca, en el 
marco de la campaña 

“Cundinamarca te 
apoYA” adelantada 

para atender la 
emergencia generada 
por la Pandemia del 

coronavirus – COVID-
19, buscando 

garantizar la seguridad 
alimentaria de las 

personas afectadas. 

28-may-
20 

SI     

SUMINISTRO 
Y COMPRA DE 

10.062 KITS 
ALIMENTARIO

S 
HUMANITARIO

, CON 
DESTINO A 
FAMILIAS 

AFECTADAS 
POR 
EL 

AISLAMIENTO 
PREVENTIVO 
OBLIGATORIO 
DECRETADO 

POR EL 
GOBIERNO 
NACIONAL, 

QUE RESIDEN 
EN EL 

DEPARTAMEN
TO DE 

CUNDINAMAR
CA, EN EL 

MARCO DE LA 
CAMPAÑA 

“CUNDINAMA
RCA TE 
APOYA” 

ADELANTADA 
PARA 

ATENDER LA 
EMERGENCIA 

GENERADA 
POR LA 

PANDEMIA 
DEL 

CORONAVIRU
S – COVID-19, 
BUSCANDO 

GARANTIZAR 
LA 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

DE LAS 
PERSONAS 
AFECTADAS 

Compra 
y entrega 
de diez 

mil 
sesenta y 

dos 
(10.062) 
mercado

s (kit 
alimentar

io 
humanita

rio) 

La 
activid
ad no 
se 
encue
ntra en 
el pae 
del 29 
de 
mayo 

file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_801418044
file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_801418044
file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_801418044
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UAEGRD
-CD-158-

2020  

UNIDAD 
ADMINISTRATIV

A ESPECIAL 
PARA LA 

GESTIÓN DEL 
RIESGO Y DE 
DESASTRES 

COMPRA DE 
ELEMENTOS PARA 
SER DISTRIBUIDOS 
A COMERCIANTES, 

CAMPESINOS Y 
CIUDADANOS QUE 
FRECUENTAN LA 

CORPORACIÓN DE 
ABASTOS DE 
BOGOTÁ S.A.- 

CORABASTOS, CON 
EL PROPÓSITO DE 

ATENDER LA 
EMERGENCIA 

GENERADA POR LA 
PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS – 
COVID-19. 

4-jun-20 SI 
RESPU
ESTA 

ATENCI
ÓN A 

LA 
SALUD 
PUBLIC

A 

COMPRAR Y 
SUMINISTRAR 

20000 
UNIDADES DE 
ALCOHOL Y 
3000 GELES, 
PARA SER 

DISTRIBUIDO
S A 

COMERCIANT
ES, 

CAMPESINOS 
Y 

CIUDADANOS 
QUE 

FRECUENTAN 
LA 

CORPORACIÓ
N DE 

ABASTOS DE 
BOGOTÁ S.A.- 
CORABASTOS

, CON EL 
PROPÓSITO 
DE ATENDER 

LA 
EMERGENCIA 

GENERADA 
POR LA 

PANDEMIA 
DEL 

CORONAVIRU
S – COVID-19 

20.000 
Botella 

en 
presenta

ción 
de 375ml 

caja 
x 15 

unidades 
ALCOHO

L 
ANTISÉP
TICO AL 

70% 
 

3.000 
1000 ml 

GEL 
ANTIBA

CTERIAL 

100% 

UAEGRD
-CD-159-

2020 

UNIDAD 
ADMINISTRATIV

A ESPECIAL 
PARA LA 

GESTIÓN DEL 
RIESGO Y DE 
DESASTRES 

COMPRA DE BONOS 
REDIMIBLES PARA 

AYUDA 
ALIMENTARIA Y 

ATENCION 
HUMANITARIA, EN EL 

MARCO DE LA 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

ESPECÍFICO DE LA 
CALAMIDAD 

PÚBLICA 
DECLARADA, PARA 

SER ENTREGADOS A 
FAMILIAS 

AFECTADAS Y 
DAMNIFICADAS DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, 
DEBIDO A LOS 

IMPACTOS 
SOCIOECONOMICOS
, CAUSADOS POR LA 

EMERGENCIA 
SANITARIA 

DECLARADA EN EL 
TERRITORIO 
NACIONAL. 

10-jul-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

AYUDA 
HUMAN
ITARIA 

ENTREGA DE 
3747 BONOS 
DE AYUDAS 

ALIMENTARIA
S 

Y ATENCIÓN 
HUMANITARIA 

A FAMILIAS 
AFECTADAS Y 
DAMNIFICADA

S, CON 
DONACIÓN 

DEL APOYO A 
LA 

CAMPAÑA 
“CUNDINAMA

RCA TE 
APOYA” 

Compra 
y entrega 

de 
(3.747) 

unidades 
de bono. 

100% 

file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_1888156692
file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_1888156692
file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_1888156692
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UAEGRD
-CD-160-

2020 

UNIDAD 
ADMINISTRATIV

A ESPECIAL 
PARA LA 

GESTIÓN DEL 
RIESGO Y DE 
DESASTRES 

COMPRA DE BONOS 
REDIMIBLES PARA 

AYUDA 
ALIMENTARIA Y 

ATENCION 
HUMANITARIA, EN EL 

MARCO DE LA 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

ESPECÍFICO DE LA 
CALAMIDAD 

PÚBLICA 
DECLARADA, PARA 

SER ENTREGADOS A 
FAMILIAS 

AFECTADAS Y 
DAMNIFICADAS DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, 
DEBIDO A LOS 

IMPACTOS 
SOCIOECONOMICOS
, CAUSADOS POR LA 

EMERGENCIA 
SANITARIA 

DECLARADA EN EL 
TERRITORIO 
NACIONAL. 

15-jul-
20 

SI 
RESPU
ESTA 

AYUDA 
HUMAN
ITARIA 

COMPRAR Y 
SUMINISTRAR 

BONOS 
REDIMIBLES 

PARA 
AYUDA 

ALIMENTARIA 
Y ATENCION 

HUMANITARIA
, PARA SER 

ENTREGADOS 
A FAMILIAS 

AFECTADAS Y 
DAMNIFICADA

S DEL 
DEPARTAMEN

TO DE 
CUNDINAMAR
CA, DEBIDO A 

LOS 
IMPACTOS 

SOCIOECONO
MICOS, 

CAUSADOS 
POR LA 

EMERGENCIA 
SANITARIA 

DECLARADA 
EN EL 

TERRITORIO 
NACIONAL. 

Compra 
y entrega 

de 
(10.979) 
unidades 
de bono  

100% 

 

Gestión Contractual 

 

La Oficina de Control Interno realizó la siguiente evaluación con base en la información 

publicada en el enlace “Cundinamarca Transparente Covid-19” de la página web de la 

Gobernación de Cundinamarca1. 

 

Lo anterior se contrastó con los informes de seguimiento plan de acción específico de la 

calamidad pública PAE – covid19 elaborados por la Secretaría de Planeación2. 

 

Cabe mencionar que algunos contratos reportados en los informes por La Dirección de 

Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación, no se hallaron publicados en el 

enlace “Cundinamarca Transparente Covid-19” de la página web de la Gobernación, 

asimismo se evidenciaron contratos que se encuentran publicados en este portal web pero 

que no fueron incluidos en los informes de seguimiento del plan de acción. 

 

 
1 http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-

BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6kWnmRubG5uYW-
gW5oREGmQG5uY6KigAVtB85/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMTQ5MjM4/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECTIC
S%2Fcontenido%2FasCentroDoc_Contenidos%2FContratacion_Covid2020&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=2663
e3c1-2c0a-4a93-b83f-
2bdd66f2e3c9&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DN
ONE&previewsrv=%26SRV%3DPage 
2 SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA PAE – 

COVID19 

http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6kWnmRubG5uYW-gW5oREGmQG5uY6KigAVtB85/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMTQ5MjM4/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECTICS%2Fcontenido%2FasCentroDoc_Contenidos%2FContratacion_Covid2020&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=2663e3c1-2c0a-4a93-b83f-2bdd66f2e3c9&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6kWnmRubG5uYW-gW5oREGmQG5uY6KigAVtB85/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMTQ5MjM4/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECTICS%2Fcontenido%2FasCentroDoc_Contenidos%2FContratacion_Covid2020&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=2663e3c1-2c0a-4a93-b83f-2bdd66f2e3c9&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6kWnmRubG5uYW-gW5oREGmQG5uY6KigAVtB85/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMTQ5MjM4/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECTICS%2Fcontenido%2FasCentroDoc_Contenidos%2FContratacion_Covid2020&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=2663e3c1-2c0a-4a93-b83f-2bdd66f2e3c9&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6kWnmRubG5uYW-gW5oREGmQG5uY6KigAVtB85/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMTQ5MjM4/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECTICS%2Fcontenido%2FasCentroDoc_Contenidos%2FContratacion_Covid2020&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=2663e3c1-2c0a-4a93-b83f-2bdd66f2e3c9&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6kWnmRubG5uYW-gW5oREGmQG5uY6KigAVtB85/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMTQ5MjM4/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECTICS%2Fcontenido%2FasCentroDoc_Contenidos%2FContratacion_Covid2020&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=2663e3c1-2c0a-4a93-b83f-2bdd66f2e3c9&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6kWnmRubG5uYW-gW5oREGmQG5uY6KigAVtB85/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMTQ5MjM4/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECTICS%2Fcontenido%2FasCentroDoc_Contenidos%2FContratacion_Covid2020&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=2663e3c1-2c0a-4a93-b83f-2bdd66f2e3c9&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
http://www.cundinamarca.gov.co/portal/Applications/Content/Authoring/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBq7-BfjgWBchK9aNI14-iIAq_8eH6UfiscDQ0x6_AwNkQqwIUSyKBjjTH6Uh3I_1gkBnlmXkp-eXxmSn6kWnmRubG5uYW-gW5oREGmQG5uY6KigAVtB85/dz/d5/L0lDU1NTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRBMUgweEEhL0hvbWUvMTQ5MjM4/?urile=wcm%3apath%3A%2FSECTICS%2Fcontenido%2FasCentroDoc_Contenidos%2FContratacion_Covid2020&uri=pagemode%3AEDIT%3Aoff&previewopt=wcmitemid&previewopt=2663e3c1-2c0a-4a93-b83f-2bdd66f2e3c9&previewsrv=WCM_Page.ResetAll%3DTRUE%26CACHE%3DNONE%26CONTENTCACHE%3DNONE%26CONNECTORCACHE%3DNONE&previewsrv=%26SRV%3DPage
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En la página web con corte a 9 julio habían publicados 147 contratos, a su vez en el tercer 

informe de seguimiento se analizaron 194 contratos y por último en el cuarto informe se 

evaluaron 210 contratos. 

 

En consecuencia, con lo anterior la Oficina de Control Interno revisó 222 contratos, donde 2 

de ellos corresponden a licitación pública para el Programa de Alimentación Escolar - PAE 

del Departamento, celebrados en enero del 2020 (17/01/2020), y los 220 restantes 

corresponden a contratación directa. 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

De los 220 contratos celebrados mediante la modalidad de contratación directa por urgencia 

manifiesta, 22 corresponden a compraventa, 173 a contratos y/o convenios entre dos o más 

partes y 25 corresponden a contratos por prestación de servicios. El porcentaje de 

participación de cada uno se relacionan en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 1. % de tipo de contratos 

 
 

Las dependencias de la Gobernación que mayor número de contratos celebraron son la 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo y de Desastres – UAEGRD y 

Secretaría de Salud con 129 y 79 respectivamente. Por su parte, Empresa Inmobiliaria de 

Cundinamarca celebró 3 contratos, la Secretaría de Prensa y Comunicación celebró 2, por 

último, la Alta Consejería de La Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca, Beneficencia de 

Cundinamarca, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, la Secretaría 

General, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, La 

Secretaría de Gobierno e IDACO celebraron cada una un contrato. 

 

Gráfico 2. Contratos Celebrados por Dependencia 
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La relación entre dependencia y tipo de contratación se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Dependencia Vs Tipo de Contrato 

DEPENDENCIAS / TIPO DE 

CONTRATO 
COMPRAVENTA 

CONTRATO 

Y/O CONVENIO 

ENTRE DOS O 

MÁS PARTES 

PRESTACION 

DE SERVICIOS 
Total 

Alta Consejería de La Felicidad y el 

Bienestar de Cundinamarca 
    1 1 

Beneficencia de Cundinamarca     1 1 

Competitividad y Desarrollo Económico   1   1 

Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca 3     3 

GENERAL     1 1 

Gerente ICCU - Instituto de 

Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca 

1     1 

GOBIERNO 1     1 

IDACO 1     1 

SALUD 9 51 19 79 

SECRETARÍA DE PRENSA Y 

COMUNICACIÓN 
    2 2 

Unidad Administrativa Especial para la 

Gestión del Riesgo de Desastres 
7 121  1 129 

Total 22 173 25 220 
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Emitida la declaratoria de urgencia manifiesta mediante el Decreto No. 156 del 20 de marzo 

del 2020, se evidencia que marzo fue el mes que más se suscribieron contratos en cabeza de 

la UAEGRD, seguido del mes de mayo en donde Secretaría de Salud suscribió 49 contratos. 

 

Gráfico 3. Número de contratos vs Fecha de suscripción 

 
 

Gráfico 4. Dependencias con mayor cantidad de contratos suscritos 

 
 

En la tabla anterior podemos apreciar que marzo fue el mes que más se suscribieron 

contratos en cabeza de la UAEGRD, seguido del mes de mayo en donde Secretaría de Salud 

suscribió 49 contratos. 

 

RESULTADOS ENCONTRADOS: 

1. De la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo y de Desastres – 
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UAEGRD, se observa que, los 116 convenios suscritos están en estado de ejecución, porque 

tienen fecha de terminación al 30 de septiembre de 2020. 

 

2. De los 129 contratos de la UAEGRD se evidencian que 83 contratos se reasignaron a un 

solo supervisor a GINA LORENA HERRERA PARRA, correspondientes al 64% de los 

contratos: UAEGRD-CDCVI-030-2020, UAEGRD-CDCVI-028-2020, UAEGRD-CDCVI-022-

2020, UAEGRD-CDCVI-023-2020, UAEGRD-CDCVI-025-2020, UAEGRD-CDCVI-027-2020, 

UAEGRD-CDCVI-028-2020, UAEGRD-CDCVI-029-2020, UAEGRD-CDCVI-031-2020, 

UAEGRD-CDCVI-032-2020, UAEGRD-DCDVI-033-2020, UAEGRD-CDCVI-037-2020, 

UAEGRD-DCDVI-038-2020, UAEGRD-CDCVI-039-2020, UAEGRD-CDCVI-041-2020, 

UAEGRD-CDCVI-042-2020, UAEGRD-CDCVI-044-2020, UAEGRD-CDCVI-047-2020, 

UAEGRD-CDCVI-049-2020, UAEGRD-CDCVI-050-2020, UAEGRD-CDCVI-051-2020, 

UAEGRD-CDCVI-052-2020, UAEGRD-CDCVI-054-2020, UAEGRD-CDCVI-055-2020, 

UAEGRD-CDCVI-056-2020, UAEGRD-CDCVI-057-2020, UAEGRD-CDCVI-059-2020, 

UAEGRD-CDCVI-060-2020, UAEGRD-CDCVI-062-2020, UAEGRD-CDCVI-063-2020, 

UAEGRD-CDCVI-064-2020, UAEGRD-CDCVI-065-2020, UAEGRD-CDCVI-066-2020, 

UAEGRD-CDCVI-067-2020, UAEGRD-CDCVI-068-2020, UAEGRD-CDCVI-069-2020, 

UAEGRD-CDCVI-074-2020, UAERGD-CDCVI-081-2020, UAEGRD-CDCVI-075-2020, 

UAEGRD-CDCVI-083-2020, UAEGRD-CDCVI-076-2020, UAEGRD-CDCVI-085-2020, 

UAEGRD-CDCVI-077-2020, UAEGRD-CDCVI-087-2020, UAEGRD-CDCVI-078-2020, 

UAEGRD-CDCVI-088-2020, UAEGRD-CDCVI-089-2020, UAEGRD-CDCVI-090-2020, 

UAEGRD-CDCVI-080-2020, UAEGRD-CDCVI-092-2020, UAEGRD-CDCVI-094-2020, 

UAEGRD-CDCVI-091-2020, UAEGRD-CDCVI-093-2020, UAEGRD-CDCVI-095-2020, 

UAEGRD-CDCVI-097-2020, UAEGRD-CDCVI-098-2020, UAEGRD-CDCVI-099-2020, 

UAEGRD-CDCVI-100-2020, UAEGRD-CDCVI-102-2020, UAEGRD-CDCVI-103-2020, 

UAEGRD-CDCVI-104-2020, UAEGRD-CDCVI-105-2020, UAEGRD-CDCVI-106-2020, 

UAEGRD-CDCVI-108-2020, UAEGRD-CDCVI-110-2020, UAEGRD-CDCVI-111-2020, 

UAEGRD-CDCVI-112-2020, UAEGRD-CDCVI-116-2020, UAEGRD-CDCVI-120-2020, 

UAEGRD-CDCVI-122-2020, UAEGRD-CDCVI-124-2020, UAEGRD-CDCVI-126-2020, 

UAEGRD-CDCVI-117-2020, UAEGRD-CDCVI-128-2020, UAEGRD-CDCVI-119-2020, 

UAEGRD-CDCVI-123-2020, UAEGRD-CDCVI-130-2020, UAEGRD-CDCVI-127-2020, 

UAEGRD-CDCVI-129-2020, UAEGRD-CDCVI-131-2020, UAEGRD-CDCVI-134-2020, 

UAEGRD-CDCVI-096-2020, UAEGRD-CDCVI-045-2020 

 

3. Validando en el SECOP los siguientes contratos de la Secretaría de Salud se evidenciaron 

que: SS-CD-265-2020: mediante petición elevada por el contratista, el supervisor remitió 

solicitud de terminación anticipada del contrato, aprovechando que no se había suscrito acta 

de inicio, debido a que su proveedor brasileño no podía despachar los materiales a causa de 

las restricciones del gobierno para las exportaciones. por consiguiente, el contrato se dio por 

terminado anticipadamente de mutuo acuerdo el contrato. 

SS-CPS-246-2020: se relaciona una modificación al contrato sin embargo no se encuentra 
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publicado el informe de supervisión que lo avale. La fecha de terminación era el 20 de 

agosto, pero el informe final y de entrega por parte de la contratista se realizó el día 6 de 

agosto del 2020. 

 

4. Los contratos relacionados a continuación presentan diferencias en los valores y fechas de 

expedición de los CDP’s frente a lo publicado en el SECOP: 

UAEGRD: UAEGRD-CD-146-2020, UAEGRD-CD-149-2020, UAEGRD-CDCVI-033-2020, 

UAEGRD-CDCVI-137-2020 y UAEGRD-CPS-156-2020 

Secretaría de Salud: SS-CDCVI-430-2020, SS-CPS-220-2020, SS-CD-468-2020, SS-CPS-

232-2020 y el Contrato SS-CD-270-2020 se encuentra publicado en el enlace “Cundinamarca 

Transparente Covid-19” de la página web de la Gobernación como 281. 

 

5. Los contratos relacionados a continuación se encuentran publicados en el enlace 

“Cundinamarca Transparente Covid-19” de la página web de la Gobernación y el link o el 

hipervínculo del mismo, no redirecciona al contrato: 

Secretaría de Salud: SS-CD-232-2020 y el Contrato SS-CD-270-2020 se encuentra 

publicado en el enlace “Cundinamarca Transparente Covid-19” de la página web de la 

Gobernación como 281. 

UAEGRD: UAEGRD-CD-146-2020 

Beneficencia de Cundinamarca: ADICIÓN CONVENIO 017 del 2019 

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU: Tienda Virtual del 

Estado C.C.E. 47550 

Secretaría de Gobierno: SGO-CMC-063-2020 

Secretaría General: SG-CD-140-2020 

Secretaría de Prensa y Comunicación: SPC-CD-033-2020 

 

6. Los contratos relacionados a continuación presentan incongruencias en las fechas 

publicadas en la minuta, en el SECOP II y en el enlace “Cundinamarca Transparente Covid-

19” de la página web de la Gobernación, esto quiere decir que al revisar la fecha publicada 

en SECOP no coincide con la fecha consignada en el enlace “Cundinamarca Transparente 

Covid-19”: 

UAEGRD: UAEGRD-CD-149-2020, UAEGRD-CDCVI-033-2020, UAEGRD-CDCVI-024-2020, 

UAEGRD-CDCVI-038-2020, UAEGRD-CDCVI-043-2020, UAEGRD-CDCVI-061-2020, 

UAEGRD-CDCVI-072-2020, UAEGRD-CDCVI-073-2020, UAEGRD-CDCVI-082-2020, 

UAEGRD-CDCVI-034-2020, UAEGRD-CDCVI-035-2020, UAEGRD-CDCVI-048-2020, 

UAEGRD-CDCVI-053-2020, UAEGRD-CDCVI-058-2020, UAEGRD-CDCVI-070-2020, 

UAEGRD-CDCVI-071-2020, UAEGRD-CDCVI-079-2020, UAEGRD-CDCVI-081-2020, 

UAEGRD-CDCVI-084-2020, UAEGRD-CDCVI-086-2020, UAEGRD-CDCVI-101-2020, 

UAEGRD-CDCVI-107-2020, UAEGRD-CDCVI-109-2020, UAEGRD-CDCVI-114-2020, 

UAEGRD-CDCVI-115-2020, UAEGRD-CDCVI-118-2020, UAEGRD-CDCVI-121-2020, 

UAEGRD-CDCVI-125-2020, UAEGRD-CDCVI-132-2020, UAEGRD-CDCVI-133-2020, 
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UAEGRD-CD-148-2020 

Secretaría de Salud: SS-CPS-220-2020, SS-CDCTI-300-2020, SS-CDCTI-309-2020, SS-

CDCTI-322A-2020, SS-CPS-232-2020 

 

7. El siguiente contrato de la UAEGRD presenta un error al relacionar al contratista, pues en 

la página web de la gobernación dice que el contratista es "MERCADERÍA SAS" y no KOBA 

Colombia como aparece en el contrato y en el SECOP: UAEGRD-CD-149-2020 

 

8. Los contratos relacionados a continuación no presentan la documentación completa 

debidamente relacionada en el SECOP: 

UAEGRD: UAEGRD-CDCVI-030-2020, UAEGRD-CDCVI-083-2020, UAEGRD-CDCVI-085-

2020, UAEGRD-CDCVI-087-2020, UAEGRD-CDCVI-088-2020, UAEGRD-CDCVI-089-2020, 

UAEGRD-CDCVI-090-2020, UAEGRD-CDCVI-080-2020, UAEGRD-CDCVI-092-2020, 

UAEGRD-CDCVI-094-2020, UAEGRD-CDCVI-091-2020, UAEGRD-CDCVI-093-2020, 

UAEGRD-CDCVI-095-2020, UAEGRD-CDCVI-097-2020, UAEGRD-CDCVI-098-2020, 

UAEGRD-CDCVI-099-2020, UAEGRD-CDCVI-100-2020, UAEGRD-CDCVI-102-2020, 

UAEGRD-CDCVI-103-2020, UAEGRD-CDCVI-104-2020, UAEGRD-CDCVI-105-2020, 

UAEGRD-CDCVI-106-2020, UAEGRD-CDCVI-108-2020, UAEGRD-CDCVI-110-2020, 

UAEGRD-CDCVI-111-2020, UAEGRD-CDCVI-113-2020, UAEGRD-CDCVI-112-2020, 

UAEGRD-CDCVI-116-2020, UAEGRD-CDCVI-120-2020, UAEGRD-CDCVI-122-2020, 

UAEGRD-CDCVI-124-2020, UAEGRD-CDCVI-126-2020, UAEGRD-CDCVI-117-2020, 

UAEGRD-CDCVI-128-2020, UAEGRD-CDCVI-119-2020, UAEGRD-CDCVI-123-2020, 

UAEGRD-CDCVI-130-2020, UAEGRD-CDCVI-127-2020, UAEGRD-CDCVI-129-2020, 

UAEGRD-CDCVI-131-2020, UAEGRD-CDCVI-134-2020, UAEGRD-CDCVI-136-2020, 

UAEGRD-CDCVI-135-2020, UAEGRD-CDCVI-096-2020, UAEGRD-CDCVI-045-2020 

Secretaría General: SG-CD-140-2020 

Secretaría de Salud: SS-CDCTI-397-2020, SS-CPS-246-2020, SS-CDCVI-430-2020 

Alta Consejería de La Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca: ACFB-CPS-005-2020 

Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca: 91, 92, 93 

Secretaría de Gobierno: SGO-CMC-063-2020 

 

9. Los contratos relacionados a continuación refieren una actividad del plan de acción 

especifico que no corresponden exactamente al objeto contractual: 

Secretaría de Salud: SS-CD-202-2020, SS-CD-331-2020 

 

10. Los contratos relacionados a continuación presentaron erróneamente los objetos 

contractuales en el SECOP y en el enlace “Cundinamarca Transparente Covid-19” (Cuñas y 

Pendones): 

Secretaría de Salud: SS-CD-202-2020, SS-CD-230-2020 

 

11. Los contratos relacionados a continuación cargaron parcialmente las modificaciones o 
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adiciones o prórrogas, en el SECOP: 

UAEGRD: UAEGRD-CD-148-2020 

Secretaría de Salud: SS-CPS-232-2020, SS-CDTI-354-2020, SS-CDTI-334-2020, SS-CDTI-

363-2020 

 

12. Los contratos relacionados a continuación carecen de algún informe de supervisión  

UAEGRD: UAEGRD-CD-159-2020, UAEGRD-CD-160-2020 

Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca: 91, 92, 93 

Alta Consejería de La Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca: ACFB-CPS-005-2020 

Secretaría General: SG-CD-140-2020 

Secretaría de Salud: SS-CD-230-2020, SS-CD-331-2020, SS-CPS-413-2020, SS-CDCVI-

430-2020, SS-CPS-220-2020, SS-CPS-224-2020, SS-CPS-219-2020, SS-CPS-221-2020, 

SS-CPS-222-2020, SS-CPS-223-2020, SS-CPS-232-2020, SS-CPS-238-2020, SS-CPS-239-

2020, SS-CPS-246-2020, SS-CDTI-334-2020, SS-CDTI-335-2020, SS-CDTI-336-2020, SS-

CDTI-337-2020, SS-CDTI-341-2020, SS-CDTI-343-2020, SS-CDTI-352-2020, SS-CDTI-360-

2020, SS-CDTI-362-2020, SS-CDTI-363-2020, SS-CDTI-364-2020, SS-CDTI-365-2020, SS-

CDTI-369-2020, SS-CDTI-371-2020, SS-CDTI-372-2020, SS-CDTI-373-2020, SS-CDTI-375-

2020, SS-CDTI-378-2020, SS-CDTI-379-2020, SS-CDTI-381-2020, SS-CDTI-382-2020, SS-

CDTI-384-2020, SS-CDTI-388-2020, SS-CDTI-390-2020, SS-CDTI-391-2020, SS-CDTI-396-

2020, SS-CDTI-398-2020, SS-CDTI-406-2020, SCDE-CD-108-2020, SS-CDCTI-380-2020, 

SS-CDCTI-395-2020, SS-CDCTI-490-2020, SS-CDCTI-491-2020, SS-CDCTI-492-2020, SS-

CDCTI-493-2020, SS-CPS-476-2020 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

Los contratos SE-LP-004-2020 y SE-LP-005-2020 tienen fecha de inicio del 27 de enero de 

2020, con un plazo de 95 días del calendario escolar 2020 y/o hasta agotar los recursos sin 

exceder del 30 de diciembre de 2020, efectivamente fueron celebrados antes de la entrada 

en vigencia de la declaratoria de urgencia manifiesta adoptada mediante el Decreto No. 156 

del 20 de marzo del 2020, sin embargo, se vieron afectados en su ejecución por los efectos 

adversos de emergencia sanitaria, de las siguiente manera: 

 

Fueron suspendido mediante Acta del 17 de marzo del 2020. (dato que reposa en la 

Modificación 1 “Que mediante oficio número 2020306360, la Dra. GENNY MILENA PADILLA 

REINOSO, en su calidad de supervisora del contrato No. SE-LP 004 de 2020, solicitó a la 

Dra. PILAR NORIEGA JIMENEZ, en su calidad de Secretaria de Educación de 

Cundinamarca, la suspensión temporal del citado contrato, a partir del 21 de marzo de 2020 

hasta el 20 de abril de 2020 o hasta tanto no se reciban nuevas indicaciones sobre la 

reanudación del servicio educativo y del Programa de Alimentación Escolar.” “(…) Que 

mediante oficio número 2020306360, la Dra. GENNY MILENA PADILLA REINOSO, en su 

calidad de supervisora de los contratos SE-LP 004 de 2020 y SE-LP 005 de 2020, solicitó a 

la Dra. PILAR NORIEGA JIMENEZ, en su calidad de Secretaria de Educación de 
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Cundinamarca, la suspensión temporal del citado contrato, a partir del 21 de marzo de 2020 

hasta el 20 de abril de 2020 o hasta tanto no se reciban nuevas indicaciones sobre la 

reanudación del servicio educativo y del Programa de Alimentación Escolar.”) 

 

SE-LP-004-2020 

Primera Modificación 6/04/2020 

Levanta la suspensión temporal del Contrato 

Modificar algunas cláusulas del contrato por la vigencia de la declaratoria de emergencia 

sanitaria 

 

Segunda Modificación 7/06/2020 

Tercera Modificación 24/06/2020 

Cuarta Modificación 16/07/2020 

 

SE-LP-005-2020 

Primera Modificación 6/04/2020 

Levanta la suspensión temporal del Contrato 

Modificar algunas cláusulas del contrato por la vigencia de la declaratoria de emergencia 

sanitaria 

 

Segunda Modificación 8/06/2020 

Tercera Modificación 1/07/2020 

Cuarta Modificación 16/07/2020 

 

No resultaron observaciones del anterior proceso. 

 

TABLA COMPARATIVA DE LOS CONTRATOS ENTRE LOS INFORMES DE 

PLANEACIÓN, EL ENLACE DE TRANSPARENCIA Y PUBLICADOS EN SECOP 
NOMBRE DE LA 

SECRETARÍA 

NÚMERO DE 

CONTRATOS POR 

SECRETARÍA 

 

PUBLICADOS EN 

EL SECOP  

PUBLICADOS EN 

EL LINK DE 

TRANSPARENCIA 

REGISTRADOS 

EN EL INFORME 

DE PLANECIÓN 

 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

2 

SE-LP-004-2020 

SE-LP-005-2020 

 

 

SI 

NO SE 

ENCUENTRAN 

PUBLICADOS 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

SS-CD-202-2020 

SS-CD-230-2020 

SS-CD-231-2020 

SS-CD-232-2020 

SS-CD-233-2020 

SS-CD-236-2020 

SS-CD-240-2020 

SS-CD-265-2020 

SS-CD-270-2020 
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SECRETARÍA 

DESALUD 

SS-CD-331-2020 

SS-CDCTI-389-2020 

SS-CDCTI-383-2020 

SS-CDCTI-394-2020 

SS-CDCTI-397-2020 

SS-CPS-413-2020 

CDCVI-430-2020 

SS-CPS-217-2020 

SS-CPS-220-2020 

SS-CPS-224-2020 

SS-CPS-219-2020 

SS-CPS-221-2020 

SS-CPS-222-2020 

SS-CPS-223-2020 

SS-CPS-232-2020 

SS-CPS-238-2020 

SS-CPS-239-2020 

SS-CPS-246-2020 

SS-CDTI-334-2020 

SS-CDTI-335-2020 

SS-CDTI-336-2020 

SS-CDTI-337-2020 

SS-CDTI-341-2020 

SS-CDTI-343-2020 

SS-CDTI-352-2020 

SS-CDTI-354-2020 

SS-CDTI-360-2020 

SS-CDTI-362-2020 

SS-CDTI-363-2020 

SS-CDTI-364-2020 

SS-CDTI-365-2020 

SS-CDTI-369-2020 

SS-CDTI-371-2020 

SS-CDTI-372-2020 

SS-CDTI-373-2020 

SS-CDTI-375-2020 

SS-CDTI-378-2020 

SS-CDTI-379-2020 

SS-CDTI-381-2020 

SS-CDTI-382-2020 

SS-CDTI-384-2020 

SS-CDTI-388-2020 

SS-CDTI-390-2020 

SS-CDTI-391-2020 

SS-CDTI-396-2020 

SS-CDTI-398-2020 

SS-CDTI-406-2020 

SS-CD-468-2020 

SS-CD-469-2020 

SS-CDCTI-300-2020 

SS-CDCTI-301-2020 

SS-CDCTI-309-2020 

SS-CDCTI-310-2020 

SS-CDCTI-311-2020 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO SE 

ENCUENTRAN 

PUBLICADOS 

 

 

7 

SS-CDCTI-380-

2020 

SS-CDCTI-395-

2020 

SS-CDCTI-490-

2020 

SS-CDCTI-491-

2020 

SS-CDCTI-492-

2020 

SS-CDCTI-493-

2020 

SS-CPS-476-2020 

 

 

 

 

NO SE 

ENCUENTRAN 

REGISTRADOS 

 

 

3 

SS-CD-265-2020 

SS-CD-270-2020 

CDCVI-430-2020 
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SS-CDCTI-322A-2020 

SS-CDCTI-332-2020 

SS-CPS-269-2020 

SS-CPS-272-2020 

SS-CPS-273-2020 

SS-CDCTI-361-2020 

SS-CDCTI-376-2020 

SS-CDCTI-377-2020 

SS-CDCTI-333-2020 

SS-CDCTI-380-2020 

SS-CDCTI-395-2020 

SS-CDCTI-490-2020 

SS-CDCTI-491-2020 

SS-CDCTI-492-2020 

SS-CDCTI-493-2020 

SS-CPS-476-2020 

SECREARÍA DE 

COMPETITIVIDAD 

Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

1 

SCDE-CD-108-2020 

 

 

SI 

 

NO 

1 

SCDE-CD-108-

2020 

 

 

 

SI 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

1 

SGO-CMC-063-2020 

SI SI SI 

SECRETARÍA 

GENERAL 

1 

SG-CD-140-2020 

 

SI 

 

SI 

NO 

1 

SG-CD-140-2020 

SECRETARÍA DE 

PRENSA Y 

COMUNICACIÓN 

2 

SPC-CD-033-2020 

SPC-CD-034-2020 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

PARA LA 

GESTIÓN DEL 

RIESGO Y DE 

DESASTRES 

129 

UAEGRD-CD-146-2020 

UAEGRD-CD-149-2020 

UAEGRD-CDCVI-024-

2020 

UAEGRD-CDCVI-043-

2020 

UAEGRD-CDCVI-061-

2020 

UAEGRD-CDCVI-072-

2020 

UAEGRD-CDCVI-073-

2020 

UAEGRD-CDCVI-082-

2020 

UAEGRD-CDCVI-034-

2020 

UAEGRD-CDCVI-035-

2020 

UAEGRD-CDCVI-048-

2020 

UAEGRD-CDCVI-053-

2020 

UAEGRD-CDCVI-058-

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

2 

UAEGRD-CD-159-

2020  

UAEGRD-CD-160-

2020 

 

 

 

SI 
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2020 

UAEGRD-CDCVI-070-

2020 

UAEGRD-CDCVI-071-

2020 

UAEGRD-CDCVI-079-

2020 

UAEGRD-CDCVI-084-

2020 

UAEGRD-CDCVI-086-

2020 

UAEGRD-CDCVI-101-

2020 

UAEGRD-CDCVI-107-

2020 

UAEGRD-CDCVI-109-

2020 

UAEGRD-CDCVI-114-

2020 

UAEGRD-CDCVI-115-

2020 

UAEGRD-CDCVI-118-

2020 

UAEGRD-CDCVI-121-

2020 

UAEGRD-CDCVI-125-

2020 

UAEGRD-CDCVI-132-

2020 

UAEGRD-CDCVI-133-

2020 

UAEGRD-CDCVI-137-

2020 

UAEGRD-CDCVI-030-

2020 

UAEGRD-CDCVI-028-

2020 

UAEGRD-CDCVI-022-

2020 

UAEGRD-CDCVI-023-

2020 

UAEGRD-CDCVI-025-

2020 

UAEGRD-CDCVI-026-

2020 

UAEGRD-CDCVI-027-

2020 

UAEGRD-CDCVI-028-

2020 

UAEGRD-CDCVI-029-

2020 

UAEGRD-CDCVI-031-

2020 

UAEGRD-CDCVI-032-
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2020 

UAEGRD-DCDVI-033-

2020 

UAEGRD-CDCVI-036-

2020 

UAEGRD-CDCVI-037-

2020 

UAEGRD-DCDVI-038-

2020 

UAEGRD-CDCVI-039-

2020 

UAEGRD-CDCVI-040-

2020 

UAEGRD-CDCVI-041-

2020 

UAEGRD-CDCVI-042-

2020 

UAEGRD-CDCVI-044-

2020 

UAEGRD-CDCVI-046-

2020 

UAEGRD-CDCVI-047-

2020 

UAEGRD-CDCVI-049-

2020 

UAEGRD-CDCVI-050-

2020 

UAEGRD-CDCVI-051-

2020 

UAEGRD-CDCVI-052-

2020 

UAEGRD-CDCVI-054-

2020 

UAEGRD-CDCVI-055-

2020 

UAEGRD-CDCVI-056-

2020 

UAEGRD-CDCVI-057-

2020 

UAEGRD-CDCVI-059-

2020 

UAEGRD-CDCVI-060-

2020 

UAEGRD-CDCVI-062-

2020 

UAEGRD-CDCVI-063-

2020 

UAEGRD-CDCVI-064-

2020 

UAEGRD-CDCVI-065-

2020 

UAEGRD-CDCVI-066-

2020 

UAEGRD-CDCVI-067-
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2020 

UAEGRD-CDCVI-068-

2020 

UAEGRD-CDCVI-069-

2020 

UAEGRD-CDCVI-074-

2020 

UAERGD-CDCVI-081-

2020 

UAEGRD-CDCVI-075-

2020 

UAEGRD-CDCVI-083-

2020 

UAEGRD-CDCVI-076-

2020 

UAEGRD-CDCVI-085-

2020 

UAEGRD-CDCVI-077-

2020 

UAEGRD-CDCVI-087-

2020 

UAEGRD-CDCVI-078-

2020 

UAEGRD-CDCVI-088-

2020 

UAEGRD-CDCVI-089-

2020 

UAEGRD-CDCVI-090-

2020 

UAEGRD-CDCVI-080-

2020 

UAEGRD-CDCVI-092-

2020 

UAEGRD-CDCVI-094-

2020 

UAEGRD-CDCVI-091-

2020 

UAEGRD-CDCVI-093-

2020 

UAEGRD-CDCVI-095-

2020 

UAEGRD-CDCVI-097-

2020 

UAEGRD-CDCVI-098-

2020 

UAEGRD-CDCVI-099-

2020 

UAEGRD-CDCVI-100-

2020 

UAEGRD-CDCVI-102-

2020 

UAEGRD-CDCVI-103-

2020 

UAEGRD-CDCVI-104-
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2020 

UAEGRD-CDCVI-105-

2020 

UAEGRD-CDCVI-106-

2020 

UAEGRD-CDCVI-108-

2020 

UAEGRD-CDCVI-110-

2020 

UAEGRD-CDCVI-111-

2020 

UAEGRD-CDCVI-113-

2020 

UAEGRD-CDCVI-112-

2020 

UAEGRD-CDCVI-116-

2020 

UAEGRD-CDCVI-120-

2020 

UAEGRD-CDCVI-122-

2020 

UAEGRD-CDCVI-124-

2020 

UAEGRD-CDCVI-126-

2020 

UAEGRD-CDCVI-117-

2020 

UAEGRD-CDCVI-128-

2020 

UAEGRD-CDCVI-119-

2020 

UAEGRD-CDCVI-123-

2020 

UAEGRD-CDCVI-130-

2020 

UAEGRD-CDCVI-127-

2020 

UAEGRD-CDCVI-129-

2020 

UAEGRD-CDCVI-131-

2020 

UAEGRD-CDCVI-134-

2020 

UAEGRD-CDCVI-136-

2020 

UAEGRD-CDCVI-135-

2020 

UAEGRD-CDCVI-096-

2020 

UAEGRD-CDCVI-045-

2020 

UAEGRD-CD-155-2020 

UAEGRD-CPS-156-2020 

UAEGRD-CD-148-2020 
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UAEGRD-CD-157-2020 

UAEGRD-CD-158-2020 

UAEGRD-CD-159-2020 

UAEGRD-CD-160-2020 

INSTITUTO 

DEPARTAMENTA

L DE ACCIÓN 

COMUNAL 

1 

IDACO-069 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

ALTA 

CONSEJERÍA DE 

LA FELICIDAD Y 

EL BIENESTAR 

DE 

CUNDINAMARCA 

1 

ACFB-CPS-005-2020 

 

SI 

 

SI 

NO 

1 

ACFB-CPS-005-

2020 

BENEFICIENCIA 

DE 

CUNDINAMARCA 

1 

ADICIÓN CONVENIO 017 

del 2019 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTU

RA Y 

CONCESIONES 

DE 

CUNDINMARCA 

1 

Tienda Virtual del Estado 

C.C.E. 47550 

 

SI 

 

SI 

NO 

1 

Tienda Virtual del 

Estado C.C.E. 

47550 

EMPRESA 

INMOBILIARIA DE 

CUNDINAMARCA 

3 

Suministro 091 de 2020 

C.V.092 DE 200 

Suministro 93 de 2020 

 

SI 

 

SI 

NO 

3 

Suministro 091 de 

2020 

C.V.092 DE 200 

Suministro 93 de 

2020 

 

TABLA DE RESULTADOS ENCONTRADOS POR DEPENDENCIA 

NOMBRE 

DE LA 

SECRETARÍ

A 

A.A. 

DESIGNACI

ÓN DE 

SUPERVISO

R 

PUBLICACI

ÓN 

CDP 

CERTIFICACI

ÓN DEL 

PLAN DE 

ACCIÓN 

PUBLICACI

ÓN 

ESTUDIO 

PREVIO 

PUBLICACI

ÓN 

REGISTRO 

PRESUPU

ESTAL 

PUBLICACI

ÓN 

ACTA DE 

INICIO 

SECRETARÍA 

DE 

EDUCACIÓN 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

NO 

REQUIEREN 

CERTIFICADO 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

SECRETARÍA 

DESALUD 

NO ESTÁ 

PUBLICADO 

 

1 

SS-CD-270-

2020 

TODOS 

CUMPLEN 

NO TIENEN 

CERTIFICACIÓ

N 

70 

SS-CD-202-

2020 

SS-CD-265-

2020 

SS-CD-270-

2020 

SS-CDCTI-389-

2020 

SS-CDCTI-383-

NO ESTÁ 

PUBLICADO 

5 

SS-CD-231-

2020 

SS-CD-270-

2020 

SS-CD-331-

2020 

SS-CPS-232-

2020 

SS-CD-469-

2020 

NO ESTÁ 

PUBLICADO 

3 

SS-CD-265-

2020 

SS-CD-270-

2020 

SS-CDCTI-

491-2020 

NO ESTÁ 

PUBLICADO 

8 

SS-CD-265-

2020 

SS-CD-270-

2020 

SS-CD-331-

2020 

SS-CDCTI-

389-2020 

SS-CDCTI-

376-2020 
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2020 

SS-CDCTI-394-

2020 

SS-CDCTI-397-

2020 

SS-CPS-413-

2020 

CDCVI-430-

2020 

SS-CPS-217-

2020 

SS-CPS-220-

2020 

SS-CPS-224-

2020 

SS-CPS-219-

2020 

SS-CPS-221-

2020 

SS-CPS-222-

2020 

SS-CPS-223-

2020 

SS-CPS-232-

2020 

SS-CPS-238-

2020 

SS-CPS-239-

2020 

SS-CPS-246-

2020 

SS-CDTI-334-

2020 

SS-CDTI-335-

2020 

SS-CDTI-336-

2020 

SS-CDTI-337-

2020 

SS-CDTI-341-

2020 

SS-CDTI-343-

2020 

SS-CDTI-352-

2020 

SS-CDTI-354-

2020 

SS-CDTI-360-

2020 

SS-CDTI-362-

2020 

SS-CDTI-363-

2020 

SS-CDTI-364-

SS-CDCTI-

380-2020 

SS-CDCTI-

491-2020 

SS-CDCTI-

493-2020 
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2020 

SS-CDTI-365-

2020 

SS-CDTI-369-

2020 

SS-CDTI-371-

2020 

SS-CDTI-372-

2020 

SS-CDTI-373-

2020 

SS-CDTI-375-

2020 

SS-CDTI-378-

2020 

SS-CDTI-379-

2020 

SS-CDTI-381-

2020 

SS-CDTI-382-

2020 

SS-CDTI-384-

2020 

SS-CDTI-388-

2020 

SS-CDTI-390-

2020 

SS-CDTI-391-

2020 

SS-CDTI-396-

2020 

SS-CDTI-398-

2020 

SS-CDTI-406-

2020 

SS-CDCTI-300-

2020 

SS-CDCTI-301-

2020 

SS-CDCTI-309-

2020 

SS-CDCTI-310-

2020 

SS-CDCTI-311-

2020 

SS-CDCTI-

322A-2020 

SS-CDCTI-332-

2020 

SS-CPS-269-

2020 

SS-CPS-272-

2020 

SS-CPS-273-
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2020 

SS-CDCTI-361-

2020 

SS-CDCTI-376-

2020 

SS-CDCTI-377-

2020 

SS-CDCTI-333-

2020 

SS-CDCTI-380-

2020 

SS-CDCTI-395-

2020 

SS-CDCTI-490-

2020 

SS-CDCTI-491-

2020 

SS-CDCTI-492-

2020 

SS-CDCTI-493-

2020 

SS-CPS-476-

2020 

COMPETITI

VIDAD Y 

DESARROL

LO 

ECONÓMIC

O 

NO 

1 

SCDE-CD-

108-2020 

 

TODOS 

CUMPLEN 

 

TODOS 

CUMPLEN 

 

TODOS 

CUMPLEN 

NO 

1 

SCDE-CD-

108-2020 

TODOS 

CUMPLEN 

SECRETARÍ

A DE 

GOBIERNO 

NO 

1 

SGO-CMC-

063-2020 

NO 

1 

SGO-CMC-

063-2020 

NO 

1 

SGO-CMC-

063-2020 

NO 

1 

SGO-CMC-

063-2020 

NO 

1 

SGO-CMC-

063-2020 

NO 

1 

SGO-CMC-

063-2020 

SECRETARÍ

A GENERAL 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

NO 

1 

SG-CD-140-

2020 

TODOS 

CUMPLEN 

NO 

1 

SG-CD-

140-2020 

NO 

1 

SG-CD-140-

2020 

SECRETARÍ

A DE 

PRENSA Y 

COMUNICA

CIÓN 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

NO 

1 

SPC-CD-033-

2020 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 



                  

     
 

 

 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Código EV-SEG-FR-032 

Versión 04 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
Fecha de Aprobación:    
08 Agosto 2019 

 

UNIDAD 

ADMINISTR

ATIVA 

PARA LA 

GESTIÓN 

DEL 

RIESGO Y 

DE 

DESASTRE

S 

NO 

7 

UAEGRD-

CD-155-2020 

UAEGRD-

CPS-156-

2020 

UAEGRD-

CD-148-2020 

UAEGRD-

CD-157-2020 

UAEGRD-

CD-158-2020 

UAEGRD-

CD-159-2020 

UAEGRD-

CD-160-2020 

NO 

3 

UAEGRD-

CDCVI-136-

2020 

UAEGRD-

CDCVI-135-

2020 

UAEGRD-

CD-155-2020 

NO 

1 

UAEGRD-

CPS-156-2020 

NO 

4 

UAEGRD-

CDCVI-026-

2020 

UAEGRD-

CD-155-2020 

UAEGRD-

CD-159-2020 

UAEGRD-

CD-160-2020 

NO 

7 

UAEGRD-

CDCVI-113-

2020 

UAEGRD-

CDCVI-136-

2020 

UAEGRD-

CDCVI-135-

2020 

UAEGRD-

CD-155-

2020 

UAEGRD-

CPS-156-

2020 

UAEGRD-

CD-159-

2020 

UAEGRD-

CD-160-

2020 

NO 

8 

UAEGRD-

CD-146-

2020 

UAEGRD-

CD-155-

2020 

UAEGRD-

CPS-156-

2020 

UAEGRD-

CD-148-

2020 

UAEGRD-

CD-157-

2020 

UAEGRD-

CD-158-

2020 

UAEGRD-

CD-159-

2020 

UAEGRD-

CD-160-

2020 

INSTITUTO 

DEPARTAM

ENTAL DE 

ACCIÓN 

COMUNAL 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

ALTA 

CONSEJERÍ

A DE LA 

FELICIDAD 

Y EL 

BIENESTAR 

DE 

CUNDINAM

ARCA 

TODOS 

CUMPLEN 

TODOS 

CUMPLEN 

NO 

1 

ACFB-CPS-

005-2020 

TODOS 

CUMPLEN 

NO 

1 

ACFB-CPS-

005-2020 

TODOS 

CUMPLEN 

BENEFICIE

NCIA DE 

CUNDINAM

ARCA 

NO APLICA NO APLICA NO 

1 

ADICIÓN 

CONVENIO 

017 del 2019 

NO APLICA NO 

1 

ADICIÓN 

CONVENIO 

017 del 

2019 

NO APLICA 

INSTITUTO 

DE 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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INFRAESTR

UCTURA Y 

CONCESIO

NES DE 

CUNDINMA

RCA 

EMPRESA 

INMOBILIAR

IA DE 

CUNDINAM

ARCA 

3 

Suministro 

091 de 2020 

C.V.092 DE 

200 

Suministro 

93 de 2020 

 

 

NO SE 

ENCUENTR

A 

PUBLICADO 

 

 

NO SE 

ENCUENTRA 

PUBLICADO 

 

 

NO SE 

ENCUENTR

A 

PUBLICADO 

 

NO SE 

ENCUENT

RA 

PUBLICAD

O 

 

NO SE 

ENCUENTR

A 

PUBLICAD

O 

 

Gestión Financiera 

 

El presente Plan de Acción reúne el conjunto de acciones de planificación, organización y de 

gestión para las fases de preparación y atención de la emergencia, con miras a proteger los 

derechos y las condiciones de calidad de vida de los habitantes del departamento y contener la 

extensión de sus efectos en el mediano y largo plazo. 

 

En el Anexo 1 del presente documento se encuentra la matriz con el presupuesto indicativo 

que se destinará inicialmente para financiar las líneas en cuanto a preparación, atención e 

intervención definidas en el presente Plan de Acción, en concordancia con lo establecido en la 

Ley 1523 de 2012, y la Ordenanza 066 de 2018.  

 

Fecha de corte plan de acción 31 de julio del 2020 

TIPO DE 
RECURSOS 

ORIGEN DE LOS RECURSOS VALOR 

ORDINARIOS 

PROPIOS $ 112.197.714.462 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS $ 99.828.352.030 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN $ 2.172.333.975 

EXTRAORDINARIOS 

DONACIONES $ 2.350.481.999 

GESTIÓN $ 0 

GOBIERNO NACIONAL $ 47.560.263.607 

TOTAL $ 264.109.146.073 

 
Sus objetivos generales son la negociación, obtención, recaudo, administración, inversión, 

gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros 

necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de 

desastres que incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de 

manejo de desastres. 

Implementar las acciones, estrategias y planes de choque a que hay lugar en el corto, mediano 

y largo plazo, para realizar la gestión integral sobre las zonas y personas que han sido 
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impactadas y las que se encuentran en una alta probabilidad de ser afectadas. 

De acuerdo a la resolución 028 de 2020, por la cual se reglamenta la gestión de donaciones 

que recibe el Departamento de Cundinamarca para atender la emergencia por la pandemia del 

Coronavirus -Covid 19.  

En el Anexo 2 se identifica lo programado y lo ejecución por las secretarias de la gobernación 

de Cundinamarca, se hace claridad que se están tomando 222 contratos. 

 

SECRETARIAS  
PRESUPUES

TADO  
EJECUTAD

O  
CDP RPC %  

UAEGRD 
26.125.992.0

68 
21.594.851.

515 
21.594.851.

515 
20.172.366

.878 
83
% 

SECRERIA DE SALUD 
84.082.069.6

44 
27.330.146.

094 
71.930.373.

323 
21.121.806

.372 
33
% 

BENEFICIENCIA 690.702.941 690.702.941 690.702.941 
690.702.94

1 
100

% 

SECRETARIA GENERAL 90.000.000 105.000.000 105.000.000 
                             

-    
117

% 

IDACO 
9.846.271.00

0 
1.846.271.0

00 
1.846.271.0

00 
1.846.271.

000 
19
% 

SECRETARIA DE GOBIERNO 200.000.000 140.539.000 
                               

-    
                             

-    
70
% 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE CULTURA Y TURISMO 

2.520.000.00
0 

                                   
-    

                               
-    

                             
-    

0% 

SECRETARIA DE CIENCIA 
TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN 

4.506.359.27
4 

3.000.000.0
00 

3.000.000.0
00 

                             
-    

67
% 

INSTITUTO PARA LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
DE CUNDINAMARCA 

90.000.000 
                                   

-    
                               

-    
                             

-    
0% 

SECRETARÍA DE 
COMPETITIVIDAD Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 

4.400.000.00
0 

                                   
-    

                               
-    

                             
-    

0% 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
129.557.751.

146 
43.558.604.

565 
43.773.162.

870 
43.558.604

.565 
34
% 

SECRETARIA DE PRENSA Y 
COMUNICACIONES 

2.000.000.00
0 

1.500.000.0
00 

1.500.000.0
00 

1.500.000.
000 

75
% 

SECRETARIA DE TIC´S 
                                

-    
                                   

-    
                               

-    
                             

-    
0% 

ICCU - Instituto de Infraestructura 
y Concesiones de Cundinamarca 

                                
-    

23.428.208 
                               

-    
                             

-    
  

TOTAL  
264.109.146.

073 
99.766.115.

115 
144.440.361

.649 
88.889.751

.756 
38
% 

 
 
Se evidencia una secretaria que no está en el plan de acción específico y se realiza 
contratación en base a la emergencia sanitaria las cuales son, ICCU - Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca.  
 
Secretaria de TIC´S está en el plan de acción específico, pero no tiene presupuesto asignado y 
sin ejecución. 
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El instituto para la recreación y el deporte de Cundinamarca, el instituto departamental de 
cultura y turismo y la secretaría de competitividad y desarrollo económico tienen un 
presupuesto asignado, no han realizado ejecución con fecha de corte 31 de julio del 2020. 
 
Se realiza un análisis de mercado con unos productos de alimentación y aseo y bajo unos 
parámetros con los siguientes proveedores: 

A. CENCOSUD 

B. MAKRO 

C. ALKOSTO 

D. Mercafacil  

E. Coratiendas 

Con el fin de realizar un control sobre la adquisición de los mercados, y evidenciar los 
elementos constitutivos anexan a continuación las dos cotizaciones por los Supermercados 
mercafacil y coratiendas como alimentadores del proceso con la respectiva descripción del 
producto y su valor. 
 
PRIMER ALMACEN  

ALIMENTOS 

ITE
M PRODUCTO 

PRESENT
ACIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Aceite 
Botella 
1000 cc cc 1 5500 5500 

2 Arroz 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 2000 2000 

3 Azúcar 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 1800 1800 

4 Café molido 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 11000 11000 

5 Chocolate  
Bolsa 500 

gr Gramos 1 5500 5500 

6 Frijol 
Bolsa 454 

gr Gramos 1 4500 4500 

7 Harina de maíz 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 1200 1200 

8 Lenteja  
Bolsa 454 

gr Gramos 1 2300 2300 

9 Lomo de Atún  Lata 170 gr Gramos 1 4800 4800 

10 Panela  
Atado 1000 

gr Gramos 1 2000 2000 

11 Pasta 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 1600 1600 

12 Sal 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 750 750 

  TOTAL 42950 

     

 
   

ASEO  
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ITE
M PRODUCTO 

CANTIDA
D 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL  

1 
Rollos de papel 
higiénico x 30 m 

1 unidades 1600 1600 
 

2 
Jabón en barra para 

la ropa x 300 gr 
1 unidades 2000 2000 

 

3 
Crema de dientes 67 

gr + cepillo 
1 unidades 2500 2500 

 

4 
toallas higiénicas x 

10  
1 unidades 4500 4500 

 

5 
Jabón de baño en 

barra x 120 
1 unidades 1500 1500 

 

    TOTAL 12100  

 
SEGUNDO ALMACEN  

ALIMENTOS 

ITE
M PRODUCTO 

PRESENT
ACIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Aceite 
Botella 
1000 cc cc 1 5800 5800 

2 Arroz 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 1900 1900 

3 Azúcar 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 1600 1600 

4 Café molido 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 11500 11500 

5 Chocolate  
Bolsa 500 

gr Gramos 1 5400 5400 

6 Frijol 
Bolsa 454 

gr Gramos 1 4200 4200 

7 Harina de maíz 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 1100 1100 

8 Lenteja  
Bolsa 454 

gr Gramos 1 2200 2200 

9 Lomo de Atún  Lata 170 gr Gramos 1 4900 4900 

10 Panela  
Atado 1000 

gr Gramos 1 2000 2000 

11 Pasta 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 1800 1800 

12 Sal 
Bolsa 500 

gr Gramos 1 600 600 

   TOTAL 43000 

  

 
      

ASEO  
ITE
M PRODUCTO 

CANTIDA
D 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL  

1 
Rollos de papel 
higiénico x 30 m 

1 unidades 1850 1850 
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2 
Jabón en barra para 

la ropa x 230 gr 
1 unidades 1850 1850 

 

3 
Crema de dientes 70 

gr + cepillo 
1 unidades 3200 3200 

 

4 
toallas higiénicas x 

10  
1 unidades 3000 3000 

 

5 
Jabón de baño en 

barra x 120 
1 unidades 1900 1900 

 

    TOTAL 11800  

 
COMPARATIVO  

PRODUCTO 
VALOR 

MERCAFACI
L 

VALOR 
CORATIEND

AS 

VALOR CGR-
CATÁLOGO 
GRANDES 

SUPERFICIES 

FUENTE 
CATÁLOGO 
GRANDES 

SUPERFICIES 

ACEITE 1000 CC 5800 5500 5400 ALKOSTO 

ARROZ X 500 G 1900 2000 1800 CENCOSUD 

AZUCAR X 500 G 1600 1800 1679 CENCOSUD 

CAFÉ MOLIDO X 500 
G 

11500 11000 8590 ALKOSTO 

CHOCOLATE X 500 
G 

5400 5500 7738 MAKRO 

FRIJOL X 500 G 4200 4500 4100 CENCOSUD 

HARINA DE MAÍZ X 
500 G 

1100 1200 980 CENCOSUD 

LENTEJA X 500 G 2200 2300 2100 CENCOSUD 

LOMO DE ATÚN 
LATA 170 G 

4900 4800 4100 MAKRO  

PANELA ATADO 
1000 G 

2000 2000 3250 CENCOSUD 

PASTA BOLSA 500 G 1800 1600 1876 CENCOSUD 

SAL BOLSA 500 G 600 750 708 CENCOSUD 

ROLLO DE PAPEL 1850 1600 1950 CENCOSUD 

JABÓN EN BARRA 
PARA LA ROPA X 

230 - 300 G 
1850 2000 1800 MAKRO  

CREMA DE DIENTES 
67 - 70 G 

3200 2500 2100 CENCOSUD 

TOALLAS 
HIGIÉNICAS X 10  

3000 4500 3200 CENCOSUD 

JABÓN DE BAÑO EN 
BARRA X 120 

1900 1500 1850 MAKRO  

TOTAL 54800 55050 53221  
 

CONCLUSIONES 
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El presente informe tuvo como objetivo evaluar el cumplimiento de los lineamientos de los 

diferentes entes de control para el proceso de la emergencia ocasionada por el Covid-19, esto 

alrededor del análisis del Plan de Acción Específico PAE. La periodicidad analizada es desde 

el 22 de mayo al 31 de agosto de 2020. 

 

A continuación, se exponen las conclusiones por cada uno de los procesos evaluados en el 

presente informe. 

 

Planeación y Seguimiento Institucional 

 

i. De los 222 contratos analizados, 83 que representan el 37%, no cuentan con la 

certificación del Plan de Acción Específico expedida por la UAEGRD publicada, así 

mismo e139 contratos, es decir el 63% si publicaron dicho documento. 

ii. Del total de los contratos que cuentan con certificación (139), 4 presentan las siguientes 

inconsistencias como se expone a continuación: 

NÚMERO DE PROCESO AVANCE 

UAEGRD-CD-155-2020  

No es posible realizar la relación con la actividad 
del Plan de Acción Específico 

UAEGRD-CD-148-2020 Actividad no se encuentra en el PAE 22 de mayo 

UAEGRD-CD-157-2020  

La actividad no se encuentra en el PAE del 29 de 
mayo 

SCDE-CD-108-2020 
La unidad de medida son kits alimenticios y en el 
contrato no es clara la cantidad de kits 

 

 

 

 

iii. En 3 de los contratos, se superó lo contratado con lo planeado en el Plan de Acción 

Específico del Covid-19 como se evidencia a continuación:  

NÚMERO DE 
PROCESO 

ACTIVIDAD PAE 
ACTIVIDADES Y/O 

ENTREGABLES 
AVANCE 

SS-CD-240-2020 

ADQUIIRIR 300 GEL 
ANTIBACTERIAL 3.8 

LITROS, CON EL FIN DE 
ATENDER LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS COVID-

19 EN EL 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

 
16.000  ALCOHOL 
EXTRANEUTRO   
4000 GEL 
ANTIBACTERIAL 133% 

SS-CD-468-2020 ADQUIRIR  80 
MONITORES 

MULTIPARÁMETRO, 
CON EL FIN DE 

ATENDER LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS COVID-

19 EN EL 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

200 monitores 
multiparámetro. 

250% 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1244809&isFromPublicArea=True&isModal=False
file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_801418044
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1196885&isFromPublicArea=True&isModal=False
file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_2142744275
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SS-CD-469-2020 ADQUIRIR   100 

VENTILADORES (30 NO 
INVASIVOS Y 70 

INVASIVOS)  PARA 
RESPIRACIÓN 

MECÁNICA, CON EL FIN 
DE ATENDER LA 

PANDEMIA 
CORONAVIRUS COVID-

19 EN EL 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. 

135 ventiladores para 
respiración mecánica 

135% 

 

iv. Teniendo en cuenta la disponibilidad de la información y tomando como base los 

contratos que fueron analizados, no es posible cuantificar el avance porcentual del Plan 

de Acción Específico Covid-19 por las siguientes razones: 

• 139 contratos no contaban con la publicación de la certificación del Plan de 

Acción Específico expedida por la UAEGRD 

• Al analizar el Plan de Acción Específico Covid-19, de acuerdo con la bitácora 

semanal de modificaciones, debido a las modificaciones de actividades que se 

han llevado a cabo, se evidenció que existen actividades que se encontraban 

programadas y tienen un contrato relacionado y en las versiones más 

actualizadas, la actividad ya no se encuentra incluida, por tanto, la ejecución del 

contrato no va a ser posible evidenciarla en el avance del PAE.  

• La redacción en las obligaciones específicas de los contratos en ocasiones no 

coincide con las unidades de medida de la actividad con la que el contrato se 

relaciona en el PAE. 

 

Gestión Contractual 

 

De los 220 contratos verificados en SECOP, en la siguiente tabla exponemos, en términos 

generales, los que carecen de publicación del Acto Administrativo de Delegación de 

Supervisor, del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, del Certificado del Registro 

Presupuestal, del Certificado del Plan de Acción, del Estudio Previo o del Acta de Inicio. 

 

NO PUBLICACIÓN Cantidad % 

A.A. DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR 13 6% 

PUBLICACIÓN CDP 7 3% 

CERTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 79 36% 

PUBLICACIÓN ESTUDIO PREVIO 13 6% 

PUBLICACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL 18 8% 

PUBLICACIÓN ACTA DE INICIO 21 10% 

 

Lo anterior, se específica discriminando por Entidad: 

 

file:///E:/CONTROL%20INTERNO/2020/COVID-19/Informe%20Covid-19/AUDITORÍA%20CONTRATACIÓN_julio_2020_V2%20CONTRATACIÓN%20Y%20CERTIFICACIONES.xlsx%23RANGE!Google_Sheet_Link_233136734
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NO PUBLICACIÓN 

DEPENDENCIAS 

A.A. 
DESIGNACIÓN 

DE 
SUPERVISOR 

CDP 
CERTIFICACIÓN 

DEL PLAN DE 
ACCIÓN 

ESTUDIO 
PREVIO 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

ACTA 
DE 

INICIO 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

1 
(SS-CD-270-

2020) 
 70 

(CD-202-2020, CD-
265-2020, CD-270-
2020, CDCTI-389-
2020, CDCTI-383-
2020, CDCTI-394-
2020, CDCTI-397-

2020, CPS-413-
2020, CDCVI-430-

2020, CPS-217-
2020, CPS-220-
2020, CPS-224-
2020, CPS-219-
2020, CPS-221-
2020, CPS-222-
2020, CPS-223-
2020, CPS-232-
2020, CPS-238-
2020, CPS-239-
2020, CPS-246-
2020, CDTI-334-
2020, CDTI-335-
2020, CDTI-336-
2020, CDTI-337-
2020, CDTI-341-
2020, CDTI-343-
2020, CDTI-352-
2020, CDTI-354-
2020, CDTI-360-
2020, CDTI-362-
2020, CDTI-363-
2020, CDTI-364-
2020, CDTI-365-
2020, CDTI-369-
2020, CDTI-371-
2020, CDTI-372-
2020, CDTI-373-
2020, CDTI-375-
2020, CDTI-378-
2020, CDTI-379-
2020, CDTI-381-
2020, CDTI-382-
2020, CDTI-384-
2020, CDTI-388-
2020, CDTI-390-
2020, CDTI-391-
2020, CDTI-396-
2020, CDTI-398-
2020, CDTI-406-

2020, CDCTI-300-
2020, CDCTI-301-
2020, CDCTI-309-
2020, CDCTI-310-
2020, CDCTI-311-

2020, S-CDCTI-

5 

(SS-CD-
231-2020, 
SS-CD-270-
2020, SS-
CD-331-
2020, SS-
CPS-232-
2020, SS-
CD-469-

2020) 

3 

(SS-CD-265-2020, 
SS-CD-270-2020, 

SS-CDCTI-491-
2020) 

8 

(SS-
CD-
265-

2020, 
SS-
CD-
270-

2020, 
SS-
CD-
331-

2020, 
SS-

CDCTI
-389-
2020, 

SS-
CDCTI
-376-
2020, 

SS-
CDCTI
-380-
2020, 

SS-
CDCTI
-491-
2020, 

SS-
CDCTI
-493-
2020) 
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322A-2020, CDCTI-
332-2020, CPS-
269-2020, CPS-
272-2020, CPS-

273-2020, CDCTI-
361-2020, CDCTI-
376-2020, CDCTI-
377-2020, CDCTI-
333-2020, CDCTI-
380-2020, CDCTI-
395-2020, CDCTI-
490-2020, CDCTI-
491-2020, CDCTI-
492-2020, CDCTI-

493-2020, CPS-
476-2020) 

COMPETITIVIDAD 
Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 

1 
(SCDE-CD-
108-2020) 

   1 
(SCDE-CD-108-

2020) 
 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

1 
(SGO-CMC-
063-2020) 

1 
(SGO-CMC-
063-2020) 

1 
(SGO-CMC-063-

2020) 
1 

(SGO-CMC-
063-2020) 

1 
(SGO-CMC-063-

2020) 
1 

(SGO-
CMC-
063-

2020) 

SECRETARÍA 
GENERAL 

  1 (SG-CD-140-2020)  1 (SG-CD-140-2020) 1 

(SG-
CD-
140-

2020) 

PRENSA Y 
COMUNICACIONES 

  1 (SPC-CD-033-2020)    

UAEGRD 7 

(UAEGRD-CD-
155-2020, 

UAEGRD-CPS-
156-2020, 

UAEGRD-CD-
148-2020, 

UAEGRD-CD-
157-2020, 

UAEGRD-CD-
158-2020, 

UAEGRD-CD-
159-2020, 

UAEGRD-CD-
160-2020) 

3 

(UAEGRD-
CDCVI-136-

2020, 
UAEGRD-

CDCVI-135-
2020, 

UAEGRD-
CD-155-

2020) 

1 
(UAEGRD-CPS-

156-2020) 
4 

(UAEGRD-
CDCVI-026-

2020, 
UAEGRD-
CD-155-

2020, 
UAEGRD-
CD-159-

2020, 
UAEGRD-
CD-160-

2020) 

7 

(UAEGRD-CDCVI-
113-2020, 

UAEGRD-CDCVI-
136-2020, 

UAEGRD-CDCVI-
135-2020, 

UAEGRD-CD-155-
2020, UAEGRD-
CPS-156-2020, 

UAEGRD-CD-159-
2020, UAEGRD-
CD-160-2020) 

8 

(UAEG
RD-
CD-
146-

2020, 
UAEG
RD-
CD-
155-

2020, 
UAEG
RD-
CPS-
156-

2020, 
UAEG
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RD-
CD-
148-

2020, 
UAEG
RD-
CD-
157-

2020, 
UAEG
RD-
CD-
158-

2020, 
UAEG
RD-
CD-
159-

2020, 
UAEG
RD-
CD-
160-

2020) 

ALTA 
CONCEJERIA DE 
LA FELICIDAD 

  1 
(ACFB-CPS-005-

2020) 
 1 

(ACFB-CPS-005-
2020) 

 

BENEFICENCIA   1 
(ADICIÓN 

CONVENIO 017 del 
2019) 

 1 
(ADICIÓN 

CONVENIO 017 
del 2019) 

 

INMOBILIARIA 3 

(Suministro 
091 de 2020, 
C.V.092 DE 

200, 
Suministro 93 

de 2020) 

3 

(Suministro 
091 de 
2020, 

C.V.092 DE 
200, 

Suministro 
93 de 
2020) 

3 

(Suministro 091 de 
2020, C.V.092 DE 

200, Suministro 93 
de 2020) 

3 

(Suministro 
091 de 
2020, 

C.V.092 DE 
200, 

Suministro 
93 de 
2020) 

3 

(Suministro 091 
de 2020, C.V.092 

DE 200, 
Suministro 93 de 

2020) 

3 

(Sumi
nistro 
091 
de 

2020, 
C.V.09
2 DE 
200, 

Sumin
istro 
93 de 
2020) 

 

Por lo tanto, se recomienda que cada supervisor u ordenador de gasto realice las 

actualizaciones correspondientes en los estados del SECOP. 

 

 

 

Gestión Financiera 

 

Una vez conocida la información, se realiza un comparativo de precios y se utiliza para su 

medición el Catálogo de Grandes Superficies utilizado para la medición de presuntos 

sobrecostos por la Contraloría General de la República y contraloría departamental, 

obteniendo el siguiente resultado: 
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Frente a la comparación, la oficina de control interno de la Gobernación de Cundinamarca 

evidencia que los precios de cada uno de los elementos básicos que contiene el kit mercado y 

aseo se encuentran ajustados a los precios marco que podrían fijarse desde las grandes 

superficies, incluso en algunos casos, estos están por debajo en un porcentaje, hecho que se 

dará por la demanda o la marca cotizada por el ente central evidenciando que no presenta 

posibles sobrecostos. 

 

Elaboró  Aprobó 

 

 

 

  

 

Nombre:  Diana Carolina Moreno 

Fonseca 

 Nombre: Yoana Marcela Aguirre Torres 

Cargo: Asesor-Contratista Grupo 

Jurídico. 

 Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno 

   

 

 

  

Nombre:  Jose Luis Guarnizo   

Cargo: Contratista Grupo Jurídico.   

  

  

   

 

 

Nombre: María Fernanda Rodríguez 

Pineda 

Cargo: Asesor-Contratista Grupo 

Estratégico 

 


