
5
Total 
Proyectos 
en ejecución 

Información corte 15 de octubre 2023

$188.177millones $188.177 millones

CALIFICACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS
puntos

PROYECTOS A CARGO  
de la entidad 

Secretaría de Educación

Promedio 
puntaje IGPR

81,05
PUNTOS
sobre 100

*Puntaje anterior 70,76

 
Proyectos
pendientes de cierre

3
1

Valor total proyectos 
en ejecución 

Valor total SGR 
proyectos en ejecución 

1. Transporte Escolar 2019  
2. PAE 2021
3. Transporte Escolar 2022

1. PAE 2024

Excelente

99,1 -100 puntos

Alto

75,1 - 99 puntos 50,1 -75 puntos

Medio Bajo

25,1 - 50 puntos

Insuficiente

0 - 25 puntos

 
Proyectos 
en formulación 

Secretaría de Minas, Energía y Gas
Secretaría de Hábitat y Vivienda 

Secretaría de General
Secretaría de Gobierno

Secretaría de CTeI

Secretaría de Agricultura

Competitividad

Anterior Actual

Secretaría de Educación

9090

9090

Secretaría de Ambiente

7979

50100

ICCU 47,651,3

52,7376,5

56,2742,08
7663,75

81,05

74,5

70,76
47,546,83

77,1

Unidad de Gestión del Riesgo

Segundo trimestre 2023Primer trimestre 2023



0,08

para la vigencia 2023 en municipios 
no certificados del Departamento 

Fortalecimiento a la Estrategia de Subsidio de transporte escolar 

Proyecto 2

Código BPIN 
2023004250024

Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor del proyecto SGR
$ 26.541.498.067

$ 26.541.498.067
Valor Proyecto 

AVANCE FÍSICO

0 %          

AVANCE FINANCIERO

%          

Recomendaciones
El proyecto debe hacer el cargue de la información con-
tractual en el aplicativo Gesproy.

Secretaría de Educación

Recomendaciones
El proyecto debe hacer el cargue de la información 
contractual en el aplicativo Gesproy.

en los municipios no certificados para la 
vigencia 2023 del Departamento de 
Cundinamarca

Fortalecimiento a la Estrategia de Alimentación Escolar 

Proyecto 1

Código BPIN 
2023000050006

Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor del proyecto SGR
$73.467.216.989

$73.467.216.989
Valor Proyecto 

AVANCE FÍSICO

15,68 %          

AVANCE FINANCIERO

0,75 %          

IGPRNOMBREEBPIMESTADO

70Transporte escolar 20192019000050020PARA CIERRE

75PAE 20222022000050007TERMINADO

75Transporte escolar 20222022004250011CONTRATADO EN EJECUCIÓN

100PAE 20232023000050006CONTRATADO EN EJECUCIÓN

100Transporte escolar 20232023004250024CONTRATADO EN EJECUCIÓN



para el año 2019 en los municipios 
del departamento de Cundinamarca

Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes

Proyecto 3 

Código BPIN 
2019000050020

Estado
PARA CIERRE

Valor del proyecto SGR
$ 20.536.293.937

$20.536.293.937
Valor Proyecto 

Recomendaciones
Este proyecto presenta alerta por no cierre oportuno, se 
debe iniciar el proceso de elaboración y firma de del acto 
administrativo que cierra el proyecto.

AVANCE FÍSICO

100% %          

AVANCE FINANCIERO

91,03 %          

Fortalecimiento a la Estrategia de 
Alimentación Escolar 

Fortalecimiento a la Estrategia de Alimentación Escolar 

Proyecto 4

Código BPIN 
2022000050007

Estado
TERMINADO

Valor del proyecto SGR
$ 42.966.037.310

$ 42.966.037.310
Valor Proyecto 

Recomendaciones
El proyecto debe hacer el cargue de la información 
contractual en el aplicativo Gesproy.

AVANCE FÍSICO

95,49%          

AVANCE FINANCIERO

73,54%          

Recomendaciones
Este proyecto tiene fecha de terminación 13 de enero de 
2023, se recomienda realizar las gestiones de balance 
financiero, pagos y liquidación de contratos y cumplir 
requisitos de cierre para no exceder el plazo para cierre 
que es seis meses después de la terminación de acuerdo 
a la normatividad.

en municipios no certificados del 
Departamento de Cundinamarca para la 

Fortalecimiento a la Estrategia de subsidio de Transporte Escolar 

Proyecto 5

Código BPIN 
2022004250011

Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor del proyecto SGR
$24.666.685.502

$24.666.685.502
Valor Proyecto 

AVANCE FÍSICO

95,12 %          

AVANCE FINANCIERO

98,97%          


