
No. Modificación
FECHA DE 

MODIFICACIÓN

FASE DE LA 

EMEMRGENCIA 
LINEA DE INTERVENCIÓN

ENTIDAD 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD MODIFICACIÓN REALIZADA VALOR

FECHA DE ENVÍO A 

CONTROL INTERNO

FECHA DE ENVÍO A 

PLANEACIÓN
OBSERVACIÓN

1 28/12/2021 RESPUESTA AYUDA HUMANNITARIA UAEGRD

ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS (KITS DE 

MERCADO ), KIT DE ASEOY KITS DE COCINA , 

TEJAS  Y TANQUES

SE ADICIONAN ELEMENTOS A LAS AYUDAS 

HUMANITARIAS:HOYADORES CON CABO, CABALLETES 

FIJOS, COLCHONETAS Y COLCHAS SENCILLAS, 

QUEDANDO LA ACTIVIDAD ASÍ: ENTREGA DE AYUDAS 

HUMANITARIAS: KITS DE MERCADO, KIT DE ASEO, 

KITS DE COCINA, TEJAS, TANQUES, HOYADORES CON 

CABO, CABALLETES FIJOS, COLCHONETAS, Y 

COLCHONES SENCILLOS, Y SE MODIFICA LA 

CANTIDAD DE 12981 A 13797, Y SE MODIFICA EL VALOR 

DE :$1.117.000000 A $1.167.776.867

1,117,000,000 31/12/2021 31/12/2021

2 28/12/2021 RESPUESTA AYUDA HUMANNITARIA UAEGRD

ENTREGA DE KITS DE EQUIPO PARA LA 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL 

A LOS MUNICIPIOS

SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN, ES POR UN MENOR 

VALOR, PASA DE : $1.050.000.000 A $796.086.692

1,050,000,000 31/12/2021 31/12/2021

3 21/02/2022 RESPUESTA AYUDA HUMANNITARIA UAEGRD

ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS: KITS DE 

MERCADO, KIT DE ASEO, KITS DE COCINA, TEJAS, 

TANQUES, HOYADOR CON CABO, CABALLETE 

FIJO, COLCHONETA, Y COLCHAS SENCILLAS

SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN, ES POR UN MENOR 

VALOR, PASA DE : $1167.779.867 A $1.167.741.522, Y SE 

MODIFICA LAS CANTIDADES A ENTREGAR DE 13797 A 

13654

1,167,776,867 25/02/2022 25/02/2022

4 21/02/2022 RESPUESTA AYUDA HUMANNITARIA UAEGRD

ENTREGA DE KITS DE EQUIPO PARA LA 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL 

A LOS MUNICIPIOS

SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN, PASA DE $796.086.692 

A $885.762.424, SE MODIFICAN LAS CANTIDADES 

PASAN DE 43 A 34 (LOS MUNICIPIOS QUE QUEDAN EN 

LA URGENCIA MANIFIESTA SON SOLO 34)

796,086,692 25/02/2022 25/02/2022

5 21/02/2022 RESPUESTA AYUDA HUMANNITARIA UNGRD

KITS DE ALIMENTOS, DE ASEO Y DE COCINA, 

ENTEGADOS Y COLCHONETAS Y FRAZADAS 

ENTREGADAS

SE MODIFICA EL NÚMERO DE LA CANTIDAD A 

ENTREGAR, DE 29500 QUEDA EN 16589
2,207,720,000 25/02/2022 25/02/2022

6 22/02/2022 RESPUESTA
INCENTIVOS DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 

RURAL

ENTREGAR INSUMOS A LOS PRODUCTORES 

AFECTADOS, COMO RESULTADO DEL 

DILIGENCIAMIENTO DEL “FORMATO ÚNICO DE 

REGISTRO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

AGROPECUARIOS AFECTADOS POR SITUACIÓN 

DE DESASTRE, CALAMIDAD O EMERGENCIA A 

NIVEL MUNICIPAL” QUE HAN TENIDO PÉRDIDAS 

AGROPECUARIAS LAS CUALES DEBEN SER 

PUNTUALES DEL SECTOR, DONDE SE ANEXAN EL 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SISTEMA 

PRODUCTIVO AFECTADO, QUE SEAN 

REPORTADAS Y AVALADAS POR LOS CONSEJOS 

SE MODIFICAEL NUMERO DE CANTIDADES A 

ENTREGAR DE 5490 BENEFICIARIOS A 4236, Y SE 

MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD SE REDUCE DE 

$1.500.000.000 A $1.499.666.800

1,500,000,000 25/02/2022 25/02/2022

7 22/02/2022 RECUPERACIÓN REACTIVACIÓN ECONOMICA

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 

RURAL

FACILITAR UN INSTRUMENTO QUE PERMITA 

ACCEDER A MECANISMOS DE SEGUROS 

AGROPECUARIOS, DIRIGIDOS A LOS 

AGRICULTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA

SE EXCLUYE ACTIVIDAD PORQUE DE ACUERDO CON 

LO JUSTIFICA LA ENTIDAD: LO ANTERIOR, YA QUE 

ESTAS SE INCLUYERON POR ERROR Y 

CORRESPONDÍAN A LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID 19.

5,000,000,000 25/02/2022 25/02/2022

8 22/02/2022 RECUPERACIÓN REACTIVACIÓN ECONOMICA

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 

RURAL

FACILITAR MECANISMOS PARA ACCEDER A 

INCENTIVOS DE CREDITO AGROPECUARIO COMO 

INSTRUMENTO DE REACTIVACIÓN A LAS 

INVERSIONES AGROPECUARIAS

SE EXCLUYE ACTIVIDAD PORQUE DE ACUERDO CON 

LO JUSTIFICA LA ENTIDAD: LO ANTERIOR, YA QUE 

ESTAS SE INCLUYERON POR ERROR Y 

CORRESPONDÍAN A LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID 19.

3,000,000,000 25/02/2022 25/02/2022

9 31/03/2022 RESPUESTA

ATENCION EN EL SECTOR DE 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO

EPC

APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE 

AGUA,

CON EL PRÉSTAMO DE CARROTANQUES.

SE INCREMENTA EL VALOR DE $ 373.087.790 

ASIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD A $ 460.229.576, EL 

CAMBIO SOPORTADO EN EL INCREMENTO 

EXPONENCIAL DE LOS EVENTOS DE LLUVIAS QUE HAN 

AFECTADO CON INTENSIDAD EL DEPARTAMENTO, 

DESENCADENANDO UN MAYOR NÚMERO DE 

SOLICITUDES DE ATENCIÓN CON EQUIPOS, EN 

RESPUESTA A EMERGENCIAS, TENDENCIA ATÍPICA Y 

QUE HA REPRESENTADO EL REQUERIMIENTO DE 

AUMENTO EN EL VALOR PROYECTADO PARA LOS 6 

MESES DEL PAE DE LA CALAMIDAD

373,087,087 1/04/2022 1/04/2022

10 31/03/2022 RESPUESTA

ATENCION EN EL SECTOR DE 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO

EPC

APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN Y REBOSE DE 

ALCANTARILLADOS, CON EL PRÉSTAMO DE 

EQUIPOS DE BOMBEO Y SUCCIÓN PRESIÓN.

SE INCREMENTA EL VALOR DE $ 373.087.790 

ASIGNADO PARA CADA ESTA ACTIVIDAD A 

$690.344.364 EL CAMBIO SOPORTADO EN EL 

INCREMENTO EXPONENCIAL DE LOS EVENTOS DE 

LLUVIAS QUE HAN AFECTADO CON INTENSIDAD EL 

DEPARTAMENTO, DESENCADENANDO UN MAYOR 

NÚMERO DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN CON 

EQUIPOS, EN RESPUESTA A EMERGENCIAS, 

TENDENCIA ATÍPICA Y QUE HA REPRESENTADO EL 

REQUERIMIENTO DE AUMENTO EN EL VALOR 

PROYECTADO PARA LOS 6 MESES DEL PAE DE LA 

CALAMIDAD

373,087,087 1/04/2022 1/04/2022
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BITACORA MODIFICACIONES PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO CALAMIDAD PÚBLICA SEGUNDA TEMPORADA DE INVIERNO

Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Específico del 9 de Diciembre de 2021,donde se determonó que el PAE, podría ser modificado  en  esta Bitocara donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.

DANDO  CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 384 DEL 31 DE COTUBRE DE 2021.

SE INCLUYEN EN ESTA BITÁCORA, PERO NO 

SE CONSIDERAN COMO UN CAMBIO, SINO 

COMO AJUSTES, QUE FACILITAN MÁS EL 

ROL DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, 

AVANCE Y EVALUACIÓN DEL PAE, NINGÚN 

VALOR FUE AJUSTADO. SE DEJA LA 

ANOTACIÓN PARA TENER TRASABALILIDAD 

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAE

OBJETIVO GENERAL

MESAS DE TRABAJO CON 

SECRETARIA DE 

PLANEACI+ON,OFICINA 

DE  CONTROL INTERNO , 

UAEGRD, ICCU, 

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL  Y 

EPC

2021/12/20

SE AJUSTARON LA REDACCIÓN, EL 

INDICADOR Y LA UNIDADA DE MEDIDA  EN 

ALGUNAS ACTIVIDADES QUE NO ESTABA 

BIEN DEFICINOS (PARA PODER MEDIR EL 

AVANCE, DE UNA MANERA MAS PRECISA), 

SE MODIFICO EL CRONOGRAMA DE 

ALGUNAS ACTIVIDADES TAMBÍEN
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BITACORA MODIFICACIONES PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO CALAMIDAD PÚBLICA SEGUNDA TEMPORADA DE INVIERNO

Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Específico del 9 de Diciembre de 2021,donde se determonó que el PAE, podría ser modificado  en  esta Bitocara donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.

DANDO  CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 384 DEL 31 DE COTUBRE DE 2021.

OBJETIVO GENERAL
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No. Modificación
FECHA DE 

MODIFICACIÓN

FASE DE LA 

EMEMRGENCIA 
LINEA DE INTERVENCIÓN

ENTIDAD 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD MODIFICACIÓN REALIZADA VALOR

FECHA DE ENVÍO A 

CONTROL INTERNO

FECHA DE ENVÍO A 

PLANEACIÓN
OBSERVACIÓN

1 28/12/2021 RESPUESTA AYUDA HUMANNITARIA UAEGRD

ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS (KITS DE 

MERCADO ), KIT DE ASEOY KITS DE COCINA , 

TEJAS  Y TANQUES

SE ADICIONAN ELEMENTOS A LAS AYUDAS 

HUMANITARIAS:HOYADORES CON CABO, CABALLETES 

FIJOS, COLCHONETAS Y COLCHAS SENCILLAS, 

QUEDANDO LA ACTIVIDAD ASÍ: ENTREGA DE AYUDAS 

HUMANITARIAS: KITS DE MERCADO, KIT DE ASEO, 

KITS DE COCINA, TEJAS, TANQUES, HOYADORES CON 

CABO, CABALLETES FIJOS, COLCHONETAS, Y 

COLCHONES SENCILLOS, Y SE MODIFICA LA 

CANTIDAD DE 12981 A 13797, Y SE MODIFICA EL VALOR 

DE :$1.117.000000 A $1.167.776.867

1,117,000,000 31/12/2021 31/12/2021

2 28/12/2021 RESPUESTA AYUDA HUMANNITARIA UAEGRD

ENTREGA DE KITS DE EQUIPO PARA LA 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL 

A LOS MUNICIPIOS

SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN, ES POR UN MENOR 

VALOR, PASA DE : $1.050.000.000 A $796.086.692

1,050,000,000 31/12/2021 31/12/2021

3 21/02/2022 RESPUESTA AYUDA HUMANNITARIA UAEGRD

ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS: KITS DE 

MERCADO, KIT DE ASEO, KITS DE COCINA, TEJAS, 

TANQUES, HOYADOR CON CABO, CABALLETE 

FIJO, COLCHONETA, Y COLCHAS SENCILLAS

SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN, ES POR UN MENOR 

VALOR, PASA DE : $1167.779.867 A $1.167.741.522, Y SE 

MODIFICA LAS CANTIDADES A ENTREGAR DE 13797 A 

13654

1,167,776,867 25/02/2022 25/02/2022

4 21/02/2022 RESPUESTA AYUDA HUMANNITARIA UAEGRD

ENTREGA DE KITS DE EQUIPO PARA LA 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL 

A LOS MUNICIPIOS

SE MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD, EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN, PASA DE $796.086.692 

A $885.762.424, SE MODIFICAN LAS CANTIDADES 

PASAN DE 43 A 34 (LOS MUNICIPIOS QUE QUEDAN EN 

LA URGENCIA MANIFIESTA SON SOLO 34)

796,086,692 25/02/2022 25/02/2022

5 21/02/2022 RESPUESTA AYUDA HUMANNITARIA UNGRD

KITS DE ALIMENTOS, DE ASEO Y DE COCINA, 

ENTEGADOS Y COLCHONETAS Y FRAZADAS 

ENTREGADAS

SE MODIFICA EL NÚMERO DE LA CANTIDAD A 

ENTREGAR, DE 29500 QUEDA EN 16589
2,207,720,000 25/02/2022 25/02/2022

6 22/02/2022 RESPUESTA
INCENTIVOS DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 

RURAL

ENTREGAR INSUMOS A LOS PRODUCTORES 

AFECTADOS, COMO RESULTADO DEL 

DILIGENCIAMIENTO DEL “FORMATO ÚNICO DE 

REGISTRO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

AGROPECUARIOS AFECTADOS POR SITUACIÓN 

DE DESASTRE, CALAMIDAD O EMERGENCIA A 

NIVEL MUNICIPAL” QUE HAN TENIDO PÉRDIDAS 

AGROPECUARIAS LAS CUALES DEBEN SER 

PUNTUALES DEL SECTOR, DONDE SE ANEXAN EL 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SISTEMA 

PRODUCTIVO AFECTADO, QUE SEAN 

REPORTADAS Y AVALADAS POR LOS CONSEJOS 

SE MODIFICAEL NUMERO DE CANTIDADES A 

ENTREGAR DE 5490 BENEFICIARIOS A 4236, Y SE 

MODIFICA EL VALOR DE LA ACTIVIDAD SE REDUCE DE 

$1.500.000.000 A $1.499.666.800

1,500,000,000 25/02/2022 25/02/2022

7 22/02/2022 RECUPERACIÓN REACTIVACIÓN ECONOMICA

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 

RURAL

FACILITAR UN INSTRUMENTO QUE PERMITA 

ACCEDER A MECANISMOS DE SEGUROS 

AGROPECUARIOS, DIRIGIDOS A LOS 

AGRICULTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA

SE EXCLUYE ACTIVIDAD PORQUE DE ACUERDO CON 

LO JUSTIFICA LA ENTIDAD: LO ANTERIOR, YA QUE 

ESTAS SE INCLUYERON POR ERROR Y 

CORRESPONDÍAN A LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID 19.

5,000,000,000 25/02/2022 25/02/2022

8 22/02/2022 RECUPERACIÓN REACTIVACIÓN ECONOMICA

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 

RURAL

FACILITAR MECANISMOS PARA ACCEDER A 

INCENTIVOS DE CREDITO AGROPECUARIO COMO 

INSTRUMENTO DE REACTIVACIÓN A LAS 

INVERSIONES AGROPECUARIAS

SE EXCLUYE ACTIVIDAD PORQUE DE ACUERDO CON 

LO JUSTIFICA LA ENTIDAD: LO ANTERIOR, YA QUE 

ESTAS SE INCLUYERON POR ERROR Y 

CORRESPONDÍAN A LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID 19.

3,000,000,000 25/02/2022 25/02/2022

9 31/03/2022 RESPUESTA

ATENCION EN EL SECTOR DE 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO

EPC

APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE 

AGUA,

CON EL PRÉSTAMO DE CARROTANQUES.

SE INCREMENTA EL VALOR DE $ 373.087.790 

ASIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD A $ 460.229.576, EL 

CAMBIO SOPORTADO EN EL INCREMENTO 

EXPONENCIAL DE LOS EVENTOS DE LLUVIAS QUE HAN 

AFECTADO CON INTENSIDAD EL DEPARTAMENTO, 

DESENCADENANDO UN MAYOR NÚMERO DE 

SOLICITUDES DE ATENCIÓN CON EQUIPOS, EN 

RESPUESTA A EMERGENCIAS, TENDENCIA ATÍPICA Y 

QUE HA REPRESENTADO EL REQUERIMIENTO DE 

AUMENTO EN EL VALOR PROYECTADO PARA LOS 6 

MESES DEL PAE DE LA CALAMIDAD

373,087,087 1/04/2022 1/04/2022

10 31/03/2022 RESPUESTA

ATENCION EN EL SECTOR DE 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO

EPC

APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN Y REBOSE DE 

ALCANTARILLADOS, CON EL PRÉSTAMO DE 

EQUIPOS DE BOMBEO Y SUCCIÓN PRESIÓN.

SE INCREMENTA EL VALOR DE $ 373.087.790 

ASIGNADO PARA CADA ESTA ACTIVIDAD A 

$690.344.364 EL CAMBIO SOPORTADO EN EL 

INCREMENTO EXPONENCIAL DE LOS EVENTOS DE 

LLUVIAS QUE HAN AFECTADO CON INTENSIDAD EL 

DEPARTAMENTO, DESENCADENANDO UN MAYOR 

NÚMERO DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN CON 

EQUIPOS, EN RESPUESTA A EMERGENCIAS, 

TENDENCIA ATÍPICA Y QUE HA REPRESENTADO EL 

REQUERIMIENTO DE AUMENTO EN EL VALOR 

PROYECTADO PARA LOS 6 MESES DEL PAE DE LA 

CALAMIDAD

373,087,087 1/04/2022 1/04/2022
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BITACORA MODIFICACIONES PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO CALAMIDAD PÚBLICA SEGUNDA TEMPORADA DE INVIERNO

Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Específico del 9 de Diciembre de 2021,donde se determonó que el PAE, podría ser modificado  en  esta Bitocara donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.

DANDO  CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 384 DEL 31 DE COTUBRE DE 2021.

SE INCLUYEN EN ESTA BITÁCORA, PERO NO 

SE CONSIDERAN COMO UN CAMBIO, SINO 

COMO AJUSTES, QUE FACILITAN MÁS EL 

ROL DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, 

AVANCE Y EVALUACIÓN DEL PAE, NINGÚN 

VALOR FUE AJUSTADO. SE DEJA LA 

ANOTACIÓN PARA TENER TRASABALILIDAD 

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAE

OBJETIVO GENERAL

MESAS DE TRABAJO CON 

SECRETARIA DE 

PLANEACI+ON,OFICINA 

DE  CONTROL INTERNO , 

UAEGRD, ICCU, 

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL  Y 

EPC

2021/12/20

SE AJUSTARON LA REDACCIÓN, EL 

INDICADOR Y LA UNIDADA DE MEDIDA  EN 

ALGUNAS ACTIVIDADES QUE NO ESTABA 

BIEN DEFICINOS (PARA PODER MEDIR EL 

AVANCE, DE UNA MANERA MAS PRECISA), 

SE MODIFICO EL CRONOGRAMA DE 

ALGUNAS ACTIVIDADES TAMBÍEN
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BITACORA MODIFICACIONES PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO CALAMIDAD PÚBLICA SEGUNDA TEMPORADA DE INVIERNO

Teniendo en cuenta el Acta de Aprobación del Plan de Acción Específico del 9 de Diciembre de 2021,donde se determonó que el PAE, podría ser modificado  en  esta Bitocara donde se plasmaran, las modificaciones del PAE de Cundinamarca.

DANDO  CUMPLIMIENTO AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 384 DEL 31 DE COTUBRE DE 2021.

OBJETIVO GENERAL
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